



**MINISTER
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA**

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 06.06.2017 r.
nr. 3026 podpis. [signature]

Warszawa, 5 czerwca 2017 r.

DTK.4.054.72.2017.MK

NK:88164/17

SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 7.06.17
nr. 3228 podpis. [signature]

Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przekazane pismem z 4 maja br. (sygn.: BPS/043-40-994/17) oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę w sprawie stanu realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba przedstawiam poniższe informacje.

18 lipca 2016 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały z wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lębork – Łeba” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obecnie prowadzone są prace nad sporządzeniem studium wykonalności, które określi rekomendowany do realizacji na odcinku Lębork – Łeba zakres robót. Wybór wariantu do realizacji jest uzależniony od wyników przeprowadzonych analiz oraz od ilości dostępnych środków finansowych na ww. przedsięwzięcie.

W ramach prowadzonych analiz studialnych rozważana jest między innymi kwestia elektryfikacji linii kolejowej nr 229 na całym odcinku Lębork – Łeba lub na odcinku Lębork – Nowa Wieś Lęborska. Po podjęciu decyzji o wyborze wariantu wykonawca umowy przystąpi do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany termin zakończenia realizacji umowy na dokumentację przedprojektową to II połowa 2018 r.

Planowany harmonogram realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

- marzec 2019 r. – ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj;
- wrzesień 2019 r. – zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych;
- październik 2020 r. – zakończenie etapu projektowania i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę;
- listopad 2022 r. – zakończenie umowy na roboty budowlane oraz prac terenowych.

[signature]

z upoważnienia
MINISTRA
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

[signature]
Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu