



**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**
Joanna Mucha

BG-1-0700/821/23560 /KK/11

Warszawa, 12 grudnia 2011 r.

p. J. Kościelny
14.12.11
9705

**Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie Senatora RP Pana Stanisława Karczewskiego przekazane pismem z dnia 18 listopada 2011 r. (sygn. BPS/DSK-043-12/11), uprzejmie informuję co następuje:

w dniu 14 czerwca 2011 r. została zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Sportu sp. z o.o. działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa a Generalnym Wykonawcą Stadionu Narodowego w Warszawie (konsorcjum w składzie: Alpine Bau Deutschland AG, Alipne Bau GmbH, Alpine Construction Polska Sp. z o.o., Hydrobudowa Polska S.A. i PBG S.A.) ugoda na mocy, której m.in.:

1. Strony uzgodniły szczegółowy program naprawczy, który określa czynności wymagane od Generalnego Wykonawcy w celu nadrobienia opóźnień oraz usunięcia stwierdzonych wad.
2. Dla poprawy współpracy z inwestorem zastępczym (Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o.) oraz ze względu na zwiększenie efektywności realizowanych zadań Hydrobudowa Polska S.A. przejęła od grupy spółek Alpine wiodącą rolę w konsorcjum Generalnego Wykonawcy.
3. Uzgodniono nowy szczegółowy Harmonogram budowy Stadionu Narodowego.
4. Ustalono wymiar kar umownych w odniesieniu do niedotrzymania nowego Harmonogramu:
 - a) z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu któregośkolwiek z Dodatkowych Celów Kluczowych nieprzekraczającej 5 dni kalendarzowych – 10.000 zł za każdy dzień zwłoki,

b) z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu któregośkolwiek z Dodatkowych Celów Kluczowych przekraczającej 5 dni kalendarzowych – 100.000 zł za 6 dzień i każdy dzień zwłoki.

5. Wykonawca został zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego (Skarbu Państwa) kwoty 10.000.000 zł rekompensaty z tytułu odwołania imprezy „Red Bull X-Fighters” oraz tytułu odwołania meczu Reprezentacji Polski z reprezentacją Niemiec. Ponadto Wykonawcę zobowiązano do zapłaty rekompensaty na rzecz ARS Communications p. z o.o. z tytułu odwołania imprezy otwarcia stadionu.

6. Zaostrzono odpowiedzialność umowną Wykonawcy (m.in. podwyższono karę umowną za odstąpienie Zamawiającego (Skarb Państwa) od umowy o budowę Stadionu Narodowego z winy Wykonawcy oraz podniesiono kwotę zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotowej umowy).

Uprawnienia spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. przyznane jej na podstawie ugody zawartej z konsorcjum Generalnego Wykonawcy nie naruszają innych uprawnień Spółki związanych z należytych wykonaniem umowy o roboty budowlane, zawartej z konsorcjum Generalnego Wykonawcy w dniu 4 maja 2009 r., przewidzianych w tej umowie lub przepisach powszechnie obowiązujących.

Biorąc powyższe pod uwagę pragnę zauważyć, że powyższe działania zostały podjęte z myślą o jak najwłaściwszym (biorąc pod uwagę interes Skarbu Państwa) sposobie zakończenia budowy Stadionu Narodowego (główniej polskiej areny UEFA EURO 2012™), do czego strona polska zobowiązała się w udzielonych UEFA (Unii Europejskich Związków Piłkarskich) gwarancjach. W tym miejscu należy również dodać, iż ewentualna zmiana Generalnego Wykonawcy Stadionu Narodowego w Warszawie wiązałaby się z dużym ryzykiem nieoddania do użytkowania Stadionu przed UEFA EURO 2012™ oraz zwiększeniem nakładów finansowych.

Z poważaniem

