



MINISTER INFRASTRUKTURY

Warszawa, dnia 02 grudnia 2022 r.

Znak sprawy: DGWiŻŚ-4.054.27.2022

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Senatora RP, Panią Danutę Jazłowiecką w dniu 27 października 2022 r. na 51 posiedzeniu Senatu w sprawie *przebudowy opolskiego polderu "Żelazna", wałów zamykających zbiornik oraz infrastruktury towarzyszącej*, przekazuję stosowne informacje.

Na wstępie pragnę poinformować, że wykonawca przedmiotowej inwestycji jest zobowiązany prowadzić prace budowlane m.in. w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi, zawartymi umowami, oraz sztuką budowlaną, zaś od momentu przekazania placu budowy, odpowiada także za jego zabezpieczenie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW Wody Polskie), pełniące w imieniu Skarbu Państwa rolę zamawiającego dla zadania pn. „*Przebudowa Polderu Żelazna. Etap I. Część 1 – Budowa i przebudowa wałów zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących*”, w dniu 5 października 2022 r. odstąpiło, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, od umowy nr GL.JRP7.543.3.2020 z ETP S.A. w Katowicach.

W świetle zaawansowania robót realizowanych przez wykonawcę ww. zadania, w lipcu br. Inspektor Nadzoru wskazał, że prawdopodobne jest niewykonanie kontraktu w zakładanym terminie. Pomimo wielu wezwań wykonawca nie przedłożył aktualizacji harmonogramu oraz realnego programu naprawczego. Ponadto, pomimo wezwań wykonawca nie przedłożył/zawarł umów z podwykonawcami na wykonanie wymaganych prac. W ocenie PGW Wody Polskie ww. zaniedbania, oraz dbałość o interes publiczny musiały skutkować odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy.

W celu zabezpieczenia placu budowy oraz wykonanego dotychczas zakresu robót budowlanych, PGW Wody Polskie podjęło działania przewidziane w zawartej z wykonawcą umowie, tj. w piśmie o odstąpieniu od umowy, wezwano wykonawcę do zabezpieczenia prac oraz wykonania inwentaryzacji. Ponieważ Wykonawca nie podjął tych czynności w określonych w umowie terminach, PGW Wody Polskie rozpoczęło zbieranie i opracowanie informacji koniecznych do ustalenia zakresu niezbędnych prac zabezpieczających. Odbłyło się to m.in. z zastosowaniem monitoringu z powietrza za pomocą drona, zbierającego współrzędne wykonanych już obiektów na poszczególnych frontach robót.

Zgodnie ze stanowiskiem inwestora - PGW Wody Polskie - odstąpienie od realizacji umowy z wykonawcą budowy w świetle zaistniałych okoliczności nie daje podstaw do roszczeń odszkodowawczych na rzecz spółki ETP S.A. ze strony Skarbu Państwa. Zastosowana podstawa do odstąpienia od umowy przez inwestora nie wyklucza jednak roszczeń na rzecz Skarbu Państwa od spółki ETP S.A. które mogą zostać podniesione przez inwestora zadania, tj. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Odnosząc się do kwestii utrzymania finansowania inwestycji informuję, że PGW Wody Polskie zwróciło się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z prośbą o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 roku. W dniu 3 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli PGW Wody Polskie, urzędu marszałkowskiego, urzędu wojewódzkiego oraz Urzędu Miasta Opole. Podczas spotkania ustalono, że przebudowa polderu Żelazna jest konieczna do realizacji ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, a jej dokończenie w terminach kwalifikowalności środków UE 2014-2020 jest realne i zasadne. Wyrażono także wstępną akceptację dla przedstawionego przez inwestora harmonogramu działań niezbędnych do zakończenia inwestycji. Obecnie trwają czynności formalne, konieczne do uzyskania akceptacji na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do końca grudnia 2023 r.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z podległym mu PGW Wody Polskie dokłada wszelkich starań ukierunkowanych na szybkie zakończenie tej ważnej dla mieszkańców Opola i okolicznych gmin inwestycji, mając na uwadze ochronę przeciwpowodziową i zrównoważoną gospodarkę wodną w kraju.

Z wyrazami szacunku

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marek Gróbarczyk

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Sekretarz Stanu