



**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

GDDKiA-BGD-WP-awi-070-126.1/14

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 04.09.2014r

nr. 3626 podpis. M. Póć

SEKRETARIAT  
Biura Prac Senackich

Wpłynęło dn. 5.09.14, zał.

nr. 1276 podpis. Y

Warszawa, dnia 01. września 2014 r.

**Pan Bogdan Borusewicz  
Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej  
ul. Wiejska 6  
00-902 Warszawa**

W nawiązaniu do pisma z dnia 30 lipca 2014 r., znak BPS/043-59-2503/14, które wpłynęło do tut. organu w dniu 4 sierpnia 2014 r., w sprawie oświadczenia Pani senator Anny Aksamit z dnia 24 lipca 2014 r. dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 61 na odcinku III o długości ok. 1,635 km od km 23+748 do 25+383 (stare oznaczenie: od km 20+390 do km 22+025), tj. przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad („GDDKiA”) przedstawia stan faktyczny i prawny w sprawie.

W dniu 31 stycznia 2012 r. Wojewoda Mazowiecki wydał dla ww. odcinka drogi decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą to decyzję Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utrzymał w mocy decyzją z dnia 10 sierpnia 2012 r. Wobec powyższego ważność przedmiotowej decyzji upływa w dniu 10 sierpnia 2015 r.

Oddział GDDKiA w Warszawie jest w posiadaniu, wymagającej aktualizacji, dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, tj. Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz Materiałów Przetargowych. W trakcie uzupełniania jest dokumentacja geologiczno-inżynierska, która zostanie przekazana do ww. Oddziału do końca sierpnia 2014 r. Następnie, dokumentacja ta będzie wymagała zatwierdzenia przez Starostę Powiatu w Legionowie (procedura ta trwa ok. 1 miesiąca). Ponadto, niezbędna jest również aktualizacja wydanych wcześniej warunków technicznych i uzgodnień.

Realizacja przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 61 nie została rozpoczęta z uwagi na brak zapewnienia finansowania (znajduje się ona w załączniku nr 1a Programu Budowy Dróg Krajowych 2011-2015). W związku z powyższym, GDDKiA nie może wskazać w sposób wiążący terminu realizacji ww. inwestycji.

z pozdrowieniem

p.o. GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

  
mgr inż. Ewa Tomala-Borucka