




MINISTER OBRONY NARODOWEJ
304/174/O2/15/TS



Warszawa, 2015-02-

Wpł. Nr dz.
Pan Bogdan BORUSEWICZ

**MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

SECRETARIA
Prac Senackich
F. 02. 15
832 podpis

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 16. 02. 15
nr 532 podpis B. Borusewicz

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając, u upoważnieniu Prezes Rady Ministrów, na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Macieja Klimę na 68. posiedzeniu Senatu RP w dniu 9 stycznia 2015 r., w sprawie *realizacji budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (BPS/043-68-2911/15)*, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Na wstępie należy podkreślić, że wskazane w oświadczeniu Pana Senatora Macieja Klimę ilości zadań nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w przeprowadzonej przez Sztab Generalny WP analizie realizacji zadań ujętych w Planie Modernizacji Technicznej (PMT) 2013 r., przedstawionej Ministrowi Obrony Narodowej w ramach *Informacji z realizacji Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2014 za 2013 rok*. Należy przy tym podkreślić, że wskazana na wstępie oświadczenia kwota zmniejszenia planu dotyczyła bezpośrednio redukcji wydatków wymuszonej ograniczeniem budżetu resortu obrony narodowej w 2013 r.

W 2013 roku Inspektorat Uzbrojenia – na podstawie decyzji nr 285/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie *zasad udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówień sprzętu wojskowego* (Dz. Urz. MON, poz. 360 ze zm.) – wypłacił firmom zagranicznym, instytucjom mającym swe siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaliczki w łącznej wysokości 647,1 mln zł.

W odniesieniu do pozostałych pytań informuję, że wprowadzone w trakcie roku budżetowego korekty PMT obejmowały łącznie 927 pozycji planu. Dotyczyły one dofinansowania 208 zadań (w tym wprowadzenia 63 nowych) oraz zmniejszenia wartości 719 zadań (w tym usunięcia 274).

Do głównych, ogólnych przyczyn niezrealizowania zadań w 2013 r. można zaliczyć:

- konieczność redukcji wydatków w zakresie modernizacji technicznej spowodowaną ograniczeniem w 2013 r. budżetu resortu obrony narodowej,
- długotrwałość procedur przetargowych, w tym brak możliwości zakończenia realizacji rzeczowo-finansowej w 2013 r.,
- konieczność dokonania zmian i uzupełnień dokumentacji,

- złożenie w postępowaniu ofert nie spełniających wymagań zamawiającego,
- unieważnienie postępowań z powodu wniesienia odwołań,
- problemy realizacyjne dostawców (wykonawców) – opóźnienia,
- przedłużający się proces badań i testów sprzętu wojskowego.

Natomiast w odniesieniu do szczegółowych zadań wymienionych w oświadczeniu Pana Senatora Macieja Klimy przyczynami ich usunięcia były, w przypadku:

- zakupu lotniczych pocisków raketowych S-8KOM –oferowany podczas negocjacji z wykonawcą termin dostawy, wykraczający poza rok budżetowy, tj. minimum 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, finansowanie zadania zabezpieczono począwszy od 2014 r.,
- wykrywacza min z georadarem – zmniejszenie finansowania w związku z ograniczeniem budżetu, środki finansowe na realizację zadania zabezpieczono w 2014 r. i zrealizowano,
- doposażenia KTO Rosomak z systemem wieżowym Hitfist-30 w wyrzutnie ppk Spike z wykorzystaniem pakietu integracyjnego – postępowanie to zostało w 2013 r. wstrzymane po uzyskaniu negatywnych wyników badań możliwości zachowania pływalności po doposażeniu KTO w równoważnik masowy pakietu integracyjnego, ze względu na przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej do pływania; wykonawca zadania, firma Rosomak S.A., do końca pierwszego kwartału 2015 r. zadeklarowała ostateczną weryfikację proponowanego rozwiązania w aspekcie zwiększenia wyporności i poprawy manewrowości transportera podczas pływania; termin rozpoczęcia dostaw KTO Rosomak wyposażonych w PPK Spike jest uzależniony od pozytywnych prób związanych z zapewnieniem pływalności transportera.

W odniesieniu do pozostałych pytań oświadczenia informuję, że z 274 zadań usuniętych z PMT w 2013 r., w PMT 2014 r. ujęto 187 zadań, w tym dla 132 nastąpiło zwiększenie finansowania poprzez przeniesienie środków z 2013 r. na 2014 r. Pozostałe zadania, z uwagi na możliwości finansowe przeniesiono do realizacji w 2015 r.

Z danych roboczych wynika, że z grupy 132 zdań, których finansowanie zostało przeniesione z 2013 r. na 2014 r., 32 zadania nie były w 2014 r. realizowane (usunięte z PMT korektami). W tej grupie znalazły się m.in. zadania, które w związku ze znaczącym stopniem skomplikowania oraz koniecznością zastosowania nowatorskich rozwiązań wykonywane są w cyklu wieloletnim, np. poprzez realizację prac rozwojowych. Powyższe powoduje, że i ich zakończenie nie było ani planowane, ani możliwe w 2014 r.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującym w resorcie obrony narodowej systemem sprawozdawczym, szczegółowe dane z realizacji PMT w 2014 r. będą znane po dniu 20 marca br., tj. po terminie przedstawienia Ministrowi Obrony

Narodowej informacji zbiorczej wymaganej decyzją nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych. (Dz. Urz. MON, poz. 105). Analiza informacji przesłanych przez realizatorów planu pozwoli na określenie czy wyżej wymienione zadania, przesunięte do finansowania w 2014 r., zostały zakończone, czy też będą kontynuowane w latach następnych.

Z poważaniem



**z up. Maciej JANKOWSKI
PODSEKRETARZ STANU**

Do wiadomości:

Pan Jacek Świdorski

Wicedyrektor w Sekretariacie Prezesa Rady Ministrów

T-1/48/III/B10