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w odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2017 r. znak: BPS/043-50-1359/17, przy ktorym przekazano
oswiadczenie senatora Kazimierza Kleiny dotyczgce problematyki realizacji zadania budowy Obwodnicy
Metropolii Tréjmiejskiej, przedstawiam ponizej stanowisko w przedmiotowej sprawie.

W chwili obecnej realizowany jest Program Budowy Drég Krajowych na lata 2014
-2023 (z perspektywg do 2025 r.). Okre$la on priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy
infrastruktury drég krajowych, ktore mialyby zosta¢ zrealizowane do 2025 r. Zadanie polegajgce na
budowie Obwodnicy Metropolii Trojmiejskiej (OMT) zostato ujete w przedmiotowym Programie, jednakze
zadanie to znalazto sie poza zwiekszonym limitem $rodkéw Krajowego Funduszu Drogowego
przyznanym na realizacje ww. Programu.

Podkreslenia wymaga fakt, ze pierwotny limit finansowy Programu byt dalece niewystarczajgcy na
wywigzanie sie ze wszystkich przyjetych zobowigzan zapisanych w przedmiotowym dokumencie.
W zwigzku z powyzszym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjeto starania o zwiekszenie limitu
srodkow na realizacje przedsiewzie¢ uznanych za pilne. W wyniku tych staran Rada Ministrow
w czerwcu br. zwiekszyta srodki na realizacje Programu z 107 mld zt do 135 mld zt. Jednakze ze
wskazaniem, ze dodatkowe $rodki majg zosta¢ skierowane na inwestycje na terenie Polski Wschodniej.
Dnia 12 lipca br. Rada Ministrow przyjeta zmiane Programu uwzgledniajgcg zwiekszony zakres.

Nalezy takze wskazaé, ze nawet zwiekszony limit finansowy na realizacje zakresu rzeczowego
Programu, w kwocie 135 mid zt nie jest wystarczajacy do realizacji wszystkich zadan inwestycyjnych
w nim ujetych, ktérych wartos¢ przekracza 200 mld zt.

Opoznienie budowy przedmiotowej inwestycji jest spowodowane przedtuzajgcg sie procedura uzyskania
ostatecznej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsiewzigcia. Obecnie
zakonczyta sie procedura sgdowa prowadzona przed Naczelnym Sgdem Administracyjnym dotyczaca
nieprawidtowosci w zakresie studium uwarunkowan i wyboru wariantu obwodnicy. Naczelny Sad
Administracyjny wyrokiem z dnia 10 pazdziernika 2017 r. (sygn. akt Il OSK 1133/17) uchylit wyrok
Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 pazdziernika 2016 r. (sygn. akt [V SA/Wa
1164/16) i przekazat sprawe temu Sadowi do ponownego rozpoznania. Sgd pierwszej instancji uchylonym
wyrokiem uchylit z kolei decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 15 stycznia 2016 r.
dotyczgcg $rodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego na budowie
Obwodnicy Metropolii Tréjmiejskiej o parametrach drogi ekspresowej.

W ramach przedstawionych po ogloszeniu orzeczenia ustnych motywéw rozstrzygniecia Naczelny Sad
Administracyjny stwierdzit, ze okreslone w uzasadnieniu zaskarzonego wyroku wytyczne dla organu
administracji publicznej byty nieprawidtowe w zakresie, w jakim dotyczyly badania zgodnosci planowanego
przedsiewziecia drogowego ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego,
w $wietle wyboru realizacji wariantu tego przedsiewziecia. Realizacja przedsiewzigcia drogowego nie
podlega bowiem badaniu pod katem zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
a tym bardziej ze studium, co wynika wprost z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, ul. T. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
www.mib.gov.pl, infolinia: 222 500 135, e-mail: kancelaria@mib.gov.pl, Twitter @MVIB_GOV_PL




0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). Ponadto Naczelny Sad
Administracyjny wskazat na uchybienia Sgdu pierwszej instancji wynikajace z uzasadnienia zaskarzonego
wyroku i odnoszace sie do sposobu i zakresu kontroli decyzji przez organ odwotawczy.

Powyzsze wyjaénienia nie oznaczajg rezygnacji z realizacji zadania jednakze z uwagi na przekazanie
sprawy do ponownego rozpatrzenia do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie znacznie
wydtuzy sie czas konieczny do rzetelnego przygotowania OMT oraz samej budowy. W zwiazku
z powyzszym nie jest obecnie mozliwe wskazanie harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania.
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