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MINISTER INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 22 sierpnia 2019 .

LRI SENATU
415 Ogolna
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Marszatek Senatu
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Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na o$wiadczenie ztozone przez Pana senatora Jana Marie Jackowskiego w dniu
2 sierpnia 2019 r., przekazane przy piémie z dnia 7 sierpnia 2019 r. (znak: BPS/043-83-2362/19)
w sprawie zaawansowania budowy drogi ekspresowej S7 z Ploriska do Napierek, przedstawiam
nastepujgce informacje i wyjasnienia.

Uprzejmie informuje, iz przedmiotowa droga jest realizowana w ramach czterech kontraktéw. Obecnie
trwa etap projektowania dokumentacji budowalnej a dokitadnie ztozone zostaly wnioski do Wojewody
Mazowieckiego o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) dla
poszczegolnych odcinkéw S7. Faktyczne prace budowalne bedg mogly sie zacza¢ dopiero po wydaniu
tych decyzji.

1. Odcinek Napierki - Miawa o dtugosci 13,97 km:

Umowe na realizacje tego kontraktu Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad zawarta w dniu 20
grudnia 2017 r. z konsorcjum firm: lider - Strabag Sp. z o.0. oraz partner - Strabag Infrastruktura
Potudnie Sp. z o.0. Inwestycja jest realizowana w systemie ,projektuj i buduj. Zaawansowanie rzeczowe
na kontrakcie (na czerwiec 2019 r.) wynosi 8,2%, a finansowe 7,28%. Zgodnie z harmonogramem droga
zostanie oddana do ruchu w kwietniu 2021 r.

2. Odcinek Mtawa — Strzegowo o dlugosci 21,50 km:

Umowe na realizacje tego kontraktu Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad zawarta w dniu 20
grudnia 2017 r. z konsorcjum firm: lider — Porr S.A. oraz partner — Porr Bau GmbH. Inwestycja jest
realizowana w systemie ,projektuj i buduj. Zaawansowanie rzeczowe na kontrakcie (na czerwiec
2019 r.) wynosi 7,84%, a finansowe 6,41%. Zgodnie z harmonogramem droga zostanie oddana do
ruchu w kwietniu 2021 r.

3. Odcinek Strzegowo — Pienki o dlugosci 21,99 km:

Umowe na realizacje tego kontraktu Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad zawarta w dniu 12
stycznia 2018 r. z konsorcjum firm: lider — Strabag Sp. z o0.0. oraz partner - Strabag Infrastruktura
Potudnie Sp. z o0.0. Inwestycja jest realizowana w systemie ,projektuj i buduj. Zaawansowanie rzeczowe
na kontrakcie (na czerwiec 2019 r.) wynosi 7,9%, a finansowe 6,4%. Zgodnie z harmonogramem droga
zostanie oddana do ruchu w maju 2021 r,

4. Odcinek Pienki — Plonsk o dlugosci 13,75 km:

Umowe na realizacje tego kontraktu Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad zawarta w dniu 12
stycznia 2018 r. z konsorcjum firm: lider — Strabag Sp. z 0.0. oraz partner - Strabag Infrastruktura
Potudnie Sp. z 0.0. Inwestycja jest realizowana w systemie ,projektuj i buduj. Zaawansowanie rzeczowe
na kontrakcie (na czerwiec 2019 r.) wynosi 7,9%, a finansowe 6,4%. Zgodnie z harmonogramem droga
zostanie oddana do ruchu w maju 2021 r.
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