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TRANSPORTU, BUDOWNICTWA /a Varszawa, dnia 9 listopada 2012 roku
I GOSPODARKI MORSKIEJ

Nr TK3gb-0701- /- /2012
BPS/043-19-751/12

Pan Bogdan Borusewicz
Marszatek Senatu
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w odpowiedzi na ztozone podczas 19 posiedzenia Senatu RP oswiadczenie senatora Pana Jana
Marii Jackowskiego w sprawie budowy wiaduktéw nad modernizowana linig kolejowg E-65
Warszawa — Gdynia w miejscowosci Ciechanéw, skierowanego do Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pana Stawomira Nowaka przy piSmie BPS/043-19-
751/12 z dnia 24 pazdziernika 2012 roku przedstawiam ponizsze informacje.

Dotychczasowym wykonawca budowy wiaduktéw w ciagu ul. Kasprzaka i Mleczarskiej
w Ciechanowie w ramach Projektu POIS 7.1-1.1 pn. ,,Modernizacja linii kolejowej E65/C—E
65 na odcinku Warszawa — Gdynia — obszar LCS Ciechandéw ” byla firma Mostostal Bialystok
Sp. z o.0. Niestelty umowa zostala rozwiazana poniewaz wykcnawca z powodu braku
potencjatu technicznego oraz przede wszystkim finansowego nie realizowat wykonania
zleconego zakresu robot (wykonanie po 12 miesigcach wynosito 8% przy uptywie 60% czasu

przeznaczonego na realizacj¢ kontraktu).

Wedhig informacji udzielonych przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
przewidywany termin ogloszenia nowego przetargu na wykonanie robét budowlanych dla
budowy nowych skrzyzowan dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanéw obejmujacych
wiadukt drogowy w km 112,611; wiadukt drogowy w km 113,538; wiadukt drogowy w km
119,894; wiadukt drogowy w km 122,431 - Przetarg 2E oraz na wykonanie roboét
budowlanych dla budowy nowych skrzyzowan dwupoziomowych w obszarze LCS
Ciechanéw obejmujacych droge rownolegla w km 92,839; wiadukt drogowy w km 94,006;
wiadukt drogowy w km 95,429; wiadukt drogowy w km 108,445; wiadukt kolejowy w km
109,984; realizowanych w ramach projektu ,,Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na
odcinku Warszawa - Gdynia, - obszar LCS Ciechanéw" - Przetarg 2F, przewidywany jest na
pierwsza polowe grudnia 2012 roku.

Planowany termin podpisania uméw - czerwiec 2013 roku, a zakladany czas realizacji rob6t
to 15 miesiecy. Zakonczenie robot planowane jest na grudzien 2014 roku.

Prosze o przyjecie niniejszej informacji.
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