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Szanowny Panie Marszatku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19 stycznia 2015 r., znak: BPS/043-68-2934-MIR/15, przy ktorym
przestano oswiadczenie senatoréw: Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Matusiewicza i Jana Marii
Jackowskiego ztozone podczas 68 posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2015 r. w sprawie budowy
obwodnicy Hrubieszowa, przedstawiam nastepujace wyjasnienia.

Obwodnica Hrubieszowa o diugosci 9,3 km, powstaje w ciggu drogi krajowej nr 74, prowadzacej do
przejscia granicznego z Ukraing w Zosinie. Ma usprawni¢ ruch przygraniczny. Obwodnica dwukrotnie
przechodzi nad linig kolejowa, oraz przecina doline rzeki Huczwa. Catosciowy szacowany koszt
inwestycji to blisko 180 min zt, prawie 97 min zt ma stanowi¢ dofinansowanie unijne z programu Rozwdj

Polski Wschodniej.

Nawigzujgc do tresci przedmiotowego oswiadczenia senatoréw informuje, iz Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju otrzymato od Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad szczegdtowe wyjasnienia

dotyczgce budowy obwodnicy Hrubieszowa.

Budowe obwodnicy rozpoczeto w lipcu 2011 r. konsorcjum firm - HAK Construction jako lider, oraz
Dromet Czestochowa i Cardo Mosty. Po ogtoszeniu upadfosci przez lidera budowe obwodnicy od
wrzesénia 2012 r. kontynuowat Dromet. Budowa miata zakoriczy¢ sie w pazdzierniku 2014 r. W grudniu
2014 r. GDDKIA zerwata umowe z Drometem z powodu niezrealizowania zobowigzan kontraktu
i harmonogramu robot. W chwili wypowiedzenia umowy zaawansowanie prac w branzy drogowej
wynosito niecate 60 %, a catosci inwestycji ok. 80%.

Prezes spotki Jan Pilis skierowat do Prokuratury Okregowej w Lublinie zawiadomienie o podejrzeniu
popetnienia przestepstwa-oszustwa przez GDDKIA. Uwaza, iz Dromet zostat celowo wprowadzony
w btad co do stanu rozliczen z Liderem Konsorcjum — Hak Construction Sp. z 0.0. celem doprowadzenia
do niekorzystnego rozporzadzenia mieniem w postaci dalszej realizacji kontraktu.

Wiadze Drometu podkreslajg, ze spotka przejmujac samodzielnie budowe zastrzegta, iz ,za wszelkie
zobowigzania powstate przed dniem przejecia odpowiedzialny jest Lider konsorcjum Hak Construction".
Chodzito m.in. o wyptacenie przez GDDKIA firmie HAK Construction 6,5 min zt za — jak podnosi Dromet

— niewykonane w rzeczywistosci prace.

W ocenie wiadz Drometu GDDKIA zapewnita, ze o zwrot nienaleznie pobranej kwoty wystgpi do firm
Hak Construction i Cardo Mosty, co "gwarantowato, iz wszelkie zasztosci zwigzane z nieprawidtowym
rozliczeniem rob6t (...) bedg rozliczane z tymi podmiotami”, dlatego spétka zdecydowata sie na

kontynuowanie budowy.

Spétka twierdzi, ze budowa przebiegata bez wiekszych zaktocen, ale w pazdzierniku 2014 r. GDDKIA
wezwata Dromet do zaptaty ok. 11 min zt "tytulem zwrotu wyptaconych bezposrednio na rzecz
podwykonawcédw naleznosci'. Dotyczy to wyptat dokonanych w 2012 r. w okresie od 30 sierpnia do
14 listopada, czyli jeszcze przed przejeciem budowy przez Dromet. Wediug witadz Drometu
zobowigzania te powinny byé¢ rozliczone z poprzednim wykonawcg budowy — HAK Construction, ktéry
ogtosit upadtosé. Dromet waza, ze GDDKIA zataita faktyczny stan rozliczen z HAK Construction, aby
naktoni¢ spotke do kontynuowania budowy.



W zawiadomieniu do prokuratury Dromet napisat, iz gdyby spotka zostata w terminie i rzetelnie
poinformowana o istniejacym zadluzeniu w wysckosci ponad 11 min zt, w zadnym wypadku nie
powrécitaby do realizacji kontraktu.

GDDKIA nie zgadza sie z przedstawionym przez Dromet stanem faktycznym, podnoszac, ze dziata
zgodnie z prawem i zasadami zawartej umowy. GDDKIA przypomina, ze zawarta umowe na realizacje
obwodnicy Hrubieszowa z konsorcjum firm i ,wszelkie umowy z podwykonawcami byly zawierane w
imieniu i na rzecz catego konsorcjum". Po porzuceniu budowy przez dwéch czionkéw konsorcjum (HAK
Construction i Cardo-Mosty) firma Dromet kontynuowata prace w ramach dotychczasowej umowy
i zdecydowata sie dokonczy¢ kontrakt samodzielnie. Zgodnie z podpisang umowa Dromet ponosi
solidarng odpowiedzialno&¢ za dziatania konsorcjum. Niezaleznie od tego, w jaki sposéb cztonkowie
konsorcjum wspotpracowali ze sobg, otrzymywali do wiadomosci pisma kierowane do lidera.

Na wniosek GDDKIA od grudnia 2012 r. Prokuratura Okrggowa w Lublinie prowadzi sledztwo, ktérego
przedmiotem jest sprawa "proby wytudzenia przez wykonawcow obwodnicy" 6,5 min zi. Prokurator
sprawdza, czy doszio do przestepstwa oszustwa na szkode GDDKIA poprzez wprowadzenie w bigd, co
do kondycji finansowej oraz mozliwosci wywigzania sie z umowy na budowe obwodnicy, przez firmy
tworzgce konsorcjum.

Analizujgc otrzymane wyjasnienia dotyczgce przebiegu realizacji budowy obwodnicy, w tym dokumenty
potwierdzajgce przebieg uzgodnien pomiedzy wykonawcg a zleceniodawca, Ministerstwo dostrzega
inicjatywy GDDKIA majgce na celu zmobilizowanie wykonawcy do efektywnego dziatania. Wykonawca
wielokrotnie byt wzywany do respektowania zobowigzan kontraktowych i realizacji robot zgodnie
z harmonogramem.

Odnoszac sie do prosby Panow senatorow o szczegodiowg analize wykonywania obowigzkéw przez
GDDKIA i podmioty dziatajagce na jej zlecenie pragne zapewni¢, iz Ministerstwo obejmuje nadzorem
wszystkie aspekty dziatania GDDKIA w zakresie wyznaczonym przez przepisy prawa. Natomiast nie jest
uprawnione do ingerowania w dziatalnos¢ pozostatych uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Jednoczes$nie informuje, iz w styczniu br. GDDKIA ogtosita przetarg na dokonczenie budowy obwodnicy.
Zadaniem nowego wykonawcy bedzie ukonczenie niezrealizowanych prac, skompletowanie dokumentag;ji
powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Wszystko w czasie nie diuzszym niz sze$é
miesiecy od daty podpisania umowy, przy czym wykonawca moze zadeklarowac¢ skrocenie terminu
0 miesigc co bedzie brane pod uwage przy ocenie skltadanych ofert (kryteria oceny: 95 % cena, 5 %. termin).
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