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Znak pisma: DTK-5.054.78.2023
Warszawa, 24 sierpnia 2023

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Sławomira Rybickiego na 64 
posiedzeniu Senatu w dniu 13 lipca 2023 r., w sprawie stanu prac na linii kolejowej nr 201, 
poniższej przedstawiam stosowne informacje w odniesieniu do pytań wskazanych 
w wystąpieniu.

Uprzejmie informuję, że spółka PKP PLK S.A. realizuje projekt dotyczący modernizacji linii 
kolejowej nr 201 wraz z liniami kolejowymi nr 229, 214 i 234 w ramach perspektyw 
finansowych 2014 - 2020 oraz 2021 - 2027. W ramach perspektywy 2014 - 2020 
zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej dla wykonania prac zasadniczych 
na liniach kolejowych nr 201, 214 i 229, jak również wykonanie dwóch kontraktów na 
roboty budowlane, które obecnie wchodzą w końcową fazę realizacji.

Na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna – Gdynia (zgodnie z ustalonym 
harmonogramem) od 2017 r. trwa etap sporządzania dokumentacji projektowej oraz 
pozyskiwania wymaganych pozwoleń i decyzji. W 2021 r. PKP PLK S.A. przystąpiła 
do pierwszych prac budowlanych na liniach kolejowych nr 229 i 234. Pierwsze 
postępowania przetargowe na roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 zostały 
ogłoszone w latach 2022-2023. Kolejne postępowania przetargowe na roboty budowlane 
będą ogłaszane w 2024 r. Pierwsze roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 planuje się 
rozpocząć w I kw. 2024 r., natomiast zakończenie wszystkich robót budowlanych 
planowane jest do końca 2028 r., lecz jest to zależne od terminu pozyskania niezbędnych 
decyzji administracyjnych.

Poniżej wskazuję umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, które realizowane są 
w obecnej perspektywie finansowej, a ich zakończenie planowane jest do końca 
III kw. 2024 r.:

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na 
odcinku linii kolejowych nr 201, 214 i 229 w ramach projektu pn. „Prace na 
alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”;

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na 
odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna linii kolejowej nr 201 w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego na odcinku linii kolejowych nr 201, 214 i 229”, realizowanego 
w ramach projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – 
Trójmiasto”;

 opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji robót na odcinku 
Maksymilianowo – Kościerzyna linii kolejowej nr 201 wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego w ramach projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym 
Bydgoszcz – Trójmiasto”.

Poniżej wskazuję również umowy na roboty budowlane, realizowane w obecnej 
perspektywie finansowej wraz z planowanymi terminami ich zakończenia:
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 zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Przygotowanie linii kolejowych 
nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako 
trasy objazdowej”, planowany termin zakończenia prac to IV kw. 2023 r.;

 - „Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odcinek Glincz – Kartuzy”, 
planowany termin zakończenia prac to I kw. 2024 r.

W ramach perspektywy finansowej 2021 - 2027 zaplanowano do realizacji 7 kontraktów 
na roboty budowlane:

 „Odcinek A – Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odcinek Kościerzyna – 
Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu pn. Prace 
na odcinku Kościerzyna – Gdynia”, w dniu 28 listopada 2022 r. nastąpiło otwarcie 
ofert w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na roboty 
budowlane. Aktualnie trwa weryfikacja ofert. Podpisanie umowy planowane jest 
w IV kw. 2023 r., natomiast jej zakończenie w I kw. 2027 r.;

 „Odcinek B – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Somonino – Gdańsk 
Osowa w ramach projektu pn. Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia wraz 
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu pn. Prace na odcinku Glincz 
– Kartuzy, faza II”, w dniu 31 lipca 2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe na 
roboty budowlane. Podpisanie umowy planowane jest w II kw. 2024 r., natomiast jej 
zakończenie w IV kw. 2027 r.;

 „Odcinek C – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Gdańsk Osowa – 
Gdynia Główna w ramach projektu pn. Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia”, 
wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane planowane jest 
w I kw. 2024 r. Podpisanie umowy planowane jest w IV kw. 2024 r., natomiast jej 
zakończenie w II kw. 2028 r.;

 „Odcinek 1 – roboty budowlane na stacji Maksymilianowo realizowane w ramach 
projektu pn. Prace na odcinku Maksymilianowo – Kościerzyna”, ogłoszenie przetargu 
planowane jest w I kw. 2024 r. Podpisanie umowy planowane jest w IV kw. 2024 r., 
natomiast jej zakończenie w II kw. 2028 r.;

 „Odcinek 2 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Maksymilianowo – 
Wierzchucin realizowane w ramach projektu pn. Prace na odcinku Maksymilianowo 
– Kościerzyna”, ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kw. 2024 r. Podpisanie 
umowy planowane jest w III kw. 2025 r., natomiast jej zakończenie w IV kw. 2028 r.;

 „Odcinek 3 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Wierzchucin – 
Lipowa Tucholska realizowane w ramach projektu pn. Prace na odcinku 
Maksymilianowo – Kościerzyna”, ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kw. 
2024 r. Podpisanie umowy planowane jest w III kw. 2025 r., natomiast jej zakończenie 
w IV kw. 2028 r.;

 „Odcinek 4 – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Lipowa Tucholska – 
Kościerzyna realizowane w ramach projektu pn. Prace na odcinku Maksymilianowo – 
Kościerzyna”, ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kw. 2024 r. Podpisanie 
umowy planowane jest w III kw. 2025 r., natomiast jej zakończenie w IV kw. 2028 r.

Należy podkreślić, że przedstawione powyżej terminy zależne są m.in. od terminów 
pozyskania decyzji administracyjnych i mogą ulegać zmianom.

Informuję, że w zakresie pozyskiwania decyzji administracyjnych od marca 2022 r. 
poczyniono następujące postępy:
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 w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku pozyskano trzy decyzje o ustaleniu 
lokalizacji linii kolejowych. Kolejne dwa wnioski zostały złożone we wrześniu 2022 r. 
i czerwcu 2023 r. i są w trakcie procedowania;

 w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku w lipcu 2022 r. pozyskano 
kolejną decyzję wodnoprawną;

 w sierpniu 2022 r. pozyskano ostateczną decyzją środowiskową wydaną przez 
Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

W zakresie robót budowlanych od marca 2022 r. poczyniono następujące postępy:

 w dniu 28 listopada 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert dla postępowania 
przetargowego na roboty budowlane „Odcinek A – Roboty budowlane na liniach 
kolejowych nr 201 odcinek Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy 
realizowane w ramach projektu pn. Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia”. Trwa 
weryfikacja ofert wykonawców;

 w dniu 31 lipca 2023 r. wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane 
„Odcinek B – roboty budowlane na linii kolejowej nr 201 odcinek Somonino – Gdańsk 
Osowa w ramach projektu pn. Prace na odcinku Kościerzyna – Gdynia wraz 
z elektryfikacją linii kolejowej nr 229 w ramach projektu pn. Prace na odcinku Glincz 
– Kartuzy – faza II”;

 trwają przygotowania do wszczęcia kolejnych postępowań przetargowych na roboty 
budowlane dla perspektywy finansowej 2021-2027;

 prace budowlane dla zadania pn. „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku 
Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej” 
znajdują się w końcowej fazie realizacji. Zostały wybudowane dwa perony 
jednokrawędziowe w lokalizacji Gdańsk Kokoszki, jeden peron jednokrawędziowy 
w miejscowości Leźno, peron dwukrawędziowy wyspowy w Starej Pile oraz peron 
jednokrawędziowy w Żukowie Zachodnim. Zakończono prace budowlane na mostach 
w Niestępowie oraz Rutkach oraz w zakresie przepustów. Zmodernizowano na całej 
długości nawierzchnię torową. Trwają prace na przejazdach kolejowo-drogowych, 
okołotorowe oraz w zakresie uruchomienia urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Planowana data zakończenia inwestycji na trasie objazdowej to IV kw. 2023 r.;

 dla zadania pn. „Odcinek D – Roboty budowlane na linii kolejowej nr 229 odcinek 
Glincz – Kartuzy” trwają prace wykończeniowe dla robót torowych i okołotorowych, 
peronowych i drogowych oraz w zakresie zabudowy urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym. Planowana data zakończenia inwestycji to I kw. 2024 r. W IV kw. 2023 r. 
przewidziane jest zakończenie prac zasadniczych, w tym przywrócenie ruchu 
kolejowego na stacji Kartuzy i uruchomienie nowego połączenia linii kolejowej nr 214 
z linią kolejową nr 229, umożliwiającego jazdy pociągów bez konieczności zmiany 
kierunku składu, a także mijanki w Dzierżążnie.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Andrzej Bittel

Sekretarz Stanu
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