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Bogdan Borusewicz

Marszatek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszatku!

W odpowiedzi na o$wiadczenie Pani senator Anny Aksamit, przekazana przy piSmie z
dnia 16 listopada 2012 r. (sygnatura BPS/043-20-782/12), dotyczacq inwestycji w rejonie
aglomeracji Warszawskiej, uprzejmie przedstawiam informacje w sprawie.

Od kilku lat w Polsce jest prowadzona intensywna budowa nowoczesnej infrastruktury
drogowej na skale nie majacq precedensu. Obecnie realizowany jest Program Budowy Drog
Krajowych na lata 2011-2015 uchwalony przez Rade Ministréw w dniu 25 stycznia 2011 r.
Dokument ten jest w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z p6zn. zm.) programem wieloletnim i jako taki ma przyznane
srodki na wszystkie lata realizacji. Rada Ministrow przyznala na realizacj¢ zadan
inwestycyjnych ujetych w Programie kwote 82,8 mld zl, poczawszy od 2010 roku. Zakres
rzeczowy zawarty w Programie Budowy Drég Krajowych na lata 2011-2015 zostal
dostosowany do aktualnych mozliwosci finansowych panstwa. Program zawiera tabele
finansowe pokazujace planowany rozktad wydatkéw w latach 2011-2013. Przyznany przez
Rade Ministrow limit finansowy pozwoli na realizacje wszystkich zadan ujetych w
Zataczniku nr 1 do Programu, czyli wszystkich zadan rozpoczynajacych si¢ do 2013 roku.
Nalezy réwniez wspomnieé, iz zgodnie z zapisami Programu, na koniec 2013 roku
planowane jest wybudowanie lub przebudowa nowoczesnych drog o lacznej dtugosci okolo
2040 km.

W odniesieniu do poruszonej przez Panig senator kwestii stanu realizacji inwestycji
polegajacej na budowie obwodnicy Marek nalezy zaznaczy¢, iz Prezes Rady Ministrow
podpisal uchwale nr 186/2012 Rady Ministréw z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniajaca
uchwale w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa Program Budowy Drog
Krajowych na lata 2011 — 2015. Powyzsza zmiana umozliwila przeniesienie dwoch zadat:

1) zadania pn. Budowa drogi S8 na odcinku od ul. Pilsudskiego w Markach (wezel

Marki) do wezla Drewnica wraz z wezlem oraz

2) zadania pn. Budowa drogi S8 Radzymin — Marki stanowiqca obwodnice Marek,
z Zatacznika nr 2 do Zatacznika nr 1a do Programu.

Ponadto zgodnie z zapowiedzig Prezesa Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika br.
przetarg na realizacj¢ zadan w systemie ,,projektu i buduj” zostanie ogloszony w 2013roku.

Nawiazujac do sprawy braku realizacji inwestycji pn. Budowa drogi SI17 wezel
Drewnica — wezel Zakrel oraz inwestycji pn. Budowa drogi S7 Plonsk (S10) — Warszawa (S8)



nalezy zaznaczy¢, iz w chwili uchwalania Programu zadania znalazly si¢ w Zalaczniku nr 2 z
uwagi na braki w dokumentacji jak réwniez mozliwosci finansowe panstwa.

Dla zadania polegajacego na budowie drogi S17 wezel Drewnica — wezel Zakrer w
zwigzku z faktem, iz 17 listopada 2011r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska uchylita
decyzje Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.10.2007r. o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje ww. przedsiewzigcia w chwili obecnej prowadzone sg prace projektowe
polegajace na Opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy drogi ekspresowej S- 17
na odeinku wezet Drewnica (z wezlem) na drodze S-8 - wezel Zakret (bez wezla) na drodze nr
2- Wschodnia Obwodnica Warszawy. Dotychczasowe prace projektowe dotyczyly jedynie
etapu wstepnego - w zakresie przygotowania materialéw do wniosku o uzyskanie decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji drogowej okreslajace] m. in. warunki
realizacji tj. przebieg tras komunikacyjnych i warunki ich prowadzenia, sposob powigzania z
drogami poprzecznymi, jak i warunki obshugi terendéw oraz obiektéw bezposrednio
sasiadujacych z droga krajowa. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, uzyskanie nowej decyzji
o uwarunkowaniach $rodowiskowych powinno nastapi¢ na przelomie czerwca i lipca 2014
roku.

Natomiast dla zadania polegajacego na budowie drogi S7 Plonsk (510) — Warszawa
(S8) nalezy zaznaczy¢, iz dnia 15 czerwea 2011 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
uchylita w calosci decyzje¢ srodowiskowa z dnia 6 lipca 2010r. dla pododcinka drogi S7
Plonsk — Czosnéw. W chwili obecnej prowadzone sg prace projektowe majace na celu
uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy
uzyskanie decyzji planowane jest na IV kwartat 2014 1.

Niemniej jednak nalezy wskazaé, iz Prezes Rady Ministrow w swoim wystapieniu w
Sejmie RP w dniu 12 pazdziernika 2012 r. potwierdzil, Ze obecnie i w najblizszym czasie
czynione beda starania w celu mobilizacji sit i §rodkéw finansowych na kontynuacjg realizacji
zadan ujetych w Programie.

Jednoczeénie informuje, ze resort przygotowuje si¢ do drugiej aktualizacji Programu,
ktéra ostatecznie nastapi w momencie, kiedy znane bgda poziomy finansowania infrastruktury
drogowej dostepne dla Polski w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii Europejskiej na lata
2014 - 2020 oraz urealnione beda prognozy makroekonomiczne na kolejne lata realizacji
Programu. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem resortu transportu, zadaniami, ktére planowane
sa do umieszczenia w nowym Programie sa najwazniejsze strategicznie ciagi brakujacych
autostrad i drég ekspresowych. O ostatecznej wysokosei srodkéw dostepnych na inwestycje
drogowe przesadzi kwota §rodkéw UE dostepnych dla Polski w WRF UE na lata 2014-20
oraz kondycja finanséw publicznych, w zakresie $rodkéw krajowych.

Do wiadomodci:
I. Departament Spraw Parlamentarnych, KPRM
2. Biuro Ministra



