



## **Opinia**

### **do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"**

**(druk nr 527)**

#### **I. Cel i przedmiot ustawy**

Podstawowym celem nowelizacji jest uaktualnienie programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego", zwanego dalej "Programem", poprzez zmianę okresu jego realizacji i zwiększenie nakładów z budżetu państwa na zrealizowanie zadań nim objętych.

Ustawodawca przyjął, iż Program będzie realizowany do 2015 r. Wydatki z budżetu państwa na dofinansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie będą mogły przekroczyć kwoty 946 543 tys. zł, przy zwiększonej wartości kosztorysowej wynoszącej 962 500 tys. zł.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że zasadniczym "powodem rozpoczęcia procedury aktualizacji Programu i nowelizacji ustawy jest wzrost kosztów Programu, spowodowany wzrostem wielkości podatku od towarów i usług VAT w 2004 r.". Ponadto "w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych objętych Programem wystąpiły nieprzewidziane okoliczności i utrudnienia, które spowodowały wzrost wartości kosztorysowych zadań inwestycyjnych i wpłynęły na wydłużenie terminów ich realizacji" (główne przeszkody wykazano w uzasadnieniu do projektu ustawy).

Faktycznym inicjatorem opiniowanej nowelizacji jest Uniwersytet Jagielloński, który w dniu 3 września 2008 r. wystąpił z wnioskiem o aktualizację Programu podając wyliczenia w zakresie kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych i zmian terminów ich realizacji.

W myśl art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, programy wieloletnie (w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych) ustanowione przed dniem wejścia w życie tej ustawy są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

## **II. Przebieg prac legislacyjnych**

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2009 r. Projekt ustawy był przedłożeniem rządowym. Sejm wydłużył, w stosunku do projektu ustawy, termin realizacji Programu. W projekcie założono, że program będzie realizowany do 2013 r. Wydłużając wskazany termin zwiększono również nakłady z budżetu państwa na zrealizowanie zadań inwestycyjnych objętych Programem oraz wartość kosztorysową tych zadań. Projekt zakładał nakłady z budżetu państwa w wysokości 735 251 tys. zł oraz wartość kosztorysową 751 208 tys. zł.

## **III. Uwagi szczegółowe**

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

*Jakub Zabielski*  
*Starszy legislator*