



MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prof. Małgorzata Omilanowska

DDK/2482/RJ/14

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r.

Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem (BPS-043-632727/14) pani Marii Koc i pana Jana Marii Jackowskiego, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostało utworzone zarządzeniem nr 40 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2008 r. Muzeum jest instytucją kultury współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. Podstawowe zasady funkcjonowania Muzeum oraz cele strategiczne zostały określone w *umowie z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku* zawartej z Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz w statucie Muzeum. Przedmiotem działalności Muzeum jest przedstawienie postaci Józefa Piłsudskiego na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym oraz przekazanie i upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji niepodległościowych, idei Rzeczypospolitej i budowy państwa oraz przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji mającej na celu stworzenie kompleksu muzealnego w zakresie wymienionym we wspomnianej umowie.

W dniu 6 września 2011 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 169/2011 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, w ramach którego realizowana będzie inwestycja umożliwiająca Muzeum realizację celów statutowych, obejmująca w szczególności:

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 28.11.2014r
nr. 4819 podpis. M. Póć

SEKRETARIAT

Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 1.12.14 zaf.
nr. 7223 ...podpis. ...

- zaprojektowanie, budowę i wyposażenie nowego budynku muzealnego o powierzchni użytkowej ok. 4.500-5.000 m², w tym - z wystawą stałą o powierzchni ok. 1.300m²;
- rewaloryzację i adaptację dla potrzeb kompleksu zabytkowych budynków „Willa Bzów” o pow. ok. 300 m² i „Drewniak” o pow. ok. 227 m²;
- odtworzenie terenów zabytkowej „enklawy historycznej” w tym: rewitalizację lasu, stworzenie parku – ok. 1,0 ha, odtworzenie ogrodu – ok. 2,5 ha;
- odtworzenie oryginalnego wyposażenia i wystroju wnętrza „Dworku Milusin” oraz wykonanie w nim niezbędnych prac konserwatorskich.

Zgodnie ze wspomnianą uchwałą inwestycja ma być finansowana w latach 2011 – 2016 ze środków budżetu państwa w wysokości 168 795 000 zł.

2009

Ustawa budżetowa:	1.000.000 zł
Plan po zmianach:	753.000 zł
Wykonanie:	673.156,90 zł

Przekazana w 2009 r. dotacja została wydatkowana w wysokości 673.156,90 zł, tj. 89 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 79.843,10 zł została zwrócona przez Muzeum. Realizowane były prace mające na celu stworzenie kompleksu muzealnego poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wykonano między innymi inwentaryzację, ekspertyzy mykologiczne i konstrukcyjne istniejących na terenie budynków, a także poczyniono wstępne prace przy projektowaniu nowego budynku. Zakupiono niezbędne do funkcjonowania wyposażenie i zakupiono eksponaty.

2010

Ustawa budżetowa:	4.000.000 zł
Plan po zmianach:	635.000 zł
Wykonanie:	333.409 zł

Muzeum w 2010 r. wydatkowało 333.409 zł, tj. 52,51 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone na:

- *Prace inwestycyjne związane z adaptacją dla potrzeb kompleksu muzealnego zabytkowych budynków „Willa Bzów” i „Drewniak”, odtworzeniem wnętrza „Dworku Milusin” i odtworzeniem terenów zabytkowej enklawy historycznej - lasu, parku i ogrodu* – wykonano dokumentację – 27.077 zł,
- *Odtworzenie wnętrza i prace remontowe Dworku Milusin, odtworzenie drewnianych płotów wokół zabytkowych terenów* – 0 zł - zadanie nie wykonane,
- *Zakup wyposażenia* – 56.332 zł - zakup pierwszego wyposażenia dla nowo powstającego Muzeum,
- *Zakup kolekcji i pamiątek* – 250.000 zł - zwiększenie kolekcji muzealnej.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 301.591 zł została zwrócona na rachunek bankowy Ministerstwa dnia 31.01.2011 r.

2011

Brak dotacji majątkowej

2012

Ustawa budżetowa:	6.699.000 zł
Plan po zmianach:	6.699.000 zł
Wykonanie:	1.515.003,28 zł

Muzeum wydatkowało 1.515.003,28 zł, co stanowi 22,62 % planu. Niewykorzystane środki w kwocie 139.116,72 zł zostały zwrócone do dnia 14.01.2013 r. Pozostała dotacja nie została uruchomiona.

Do końca 2012 r.:

- wykonano odwierty i dokumentację do weryfikacji koncepcji i kosztorysu posadowienia budynku,
- wykonano analizy i dokumentację techniczną,
- dokonano niezbędnych uzgodnień konserwatorskich dokumentacji dotyczącej koncepcji architektonicznej,
- wykonano ekspertyzę techniczną i mykologiczną budynku „Willa Bzów”,
- wykonano prace zabezpieczające w budynku „Willa Bzów”,
- zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy.

Rok 2012 był pierwszym rokiem realizacji programu przeznaczonym głównie na prace przygotowawcze (przygotowanie i ogłoszenie przetargów na prace projektowe, przeprowadzenie konkursu na koncepcję ekspozycji stałej i odtworzenia terenów enklawy).

2013

Ustawa budżetowa:	3.555.000 zł
Plan po zmianach:	3.555.000 zł
Wykonanie:	1.953.753,03 zł

W 2013 r. przekazaną dotację w wysokości 2.826.514 zł Muzeum wydatkowało w kwocie 1.953.753,03 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji WPR „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”. Zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2013 r. przewidziana była kwota 14.555.000 zł, ale ze względu na opóźnienia powstałe w 2012 r. i konieczność dokonania uzgodnień dotyczących koncepcji kompleksu muzealnego Muzeum dokonało analizy możliwości wydatkowania środków i przedstawiło informację, że nie wydatkuje kwoty 11.000.000 zł. W tej sytuacji konieczna była zmiana programu wieloletniego w zakresie harmonogramu realizacji inwestycji i planu finansowego.

8 października 2013 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 175/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”, w której m.in. przedłużono termin zakończenia zadania na 2017 r. i zmniejszono środki na 2013 r. do kwoty 3.555.000 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji nie uległ zmianie i wynosi nadal 168.795.000 zł.

Do końca 2013 r.:

- wykonano analizy i dokumentację (raporty, projekty),
- wykonano nieinwazyjne oraz sondażowe badania archeologiczne,
- zostały zakupione eksponaty na potrzeby przyszłej wystawy.

Muzeum w stosunku do planu nie wydatkowało kwoty 1.601.246,97 zł

2014 (za I półrocze)

Ustawa budżetowa:	10.922.000 zł
Plan po zmianach:	10.922.000 zł
Wykonanie:	1.175.000 zł

W I półroczu 2014 r. przekazaną dotację w wysokości 1.175.000 zł (tj. 10,7% planu po zmianach) Muzeum wydatkowało w kwocie 558.000 zł (tj. 5,1 % planu po zmianach). Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg ograniczony na inwestora zastępczego (opóźnienie w rozstrzygnięciu spowodowane odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej), a także w ramach budowy ekspozycji stałej zostały zakupione 473 eksponaty.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że niezależnie od przedstawionych powyżej kwot, Muzeum corocznie otrzymuje dotację podmiotową na realizację zadań statutowych. W roku 2014 dotacja podmiotowa na działalność Muzeum wyniosła 4.818,000 zł.

Pragnę wyrazić nadzieję, że powyższe informacje senatorowie uznają za wystarczające.

Z poważaniem



SECRETARZ STANU
DZIAŁALNOŚĆ KULTURA
PIM ŻELAZNA