



Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r.

**MINISTER ŚRODOWISKA**

BMzk-070-61/6277 /13/MK

SENAT  
Biura Prac Senackich  
Wpłynęło dn. 15.02.13 r.  
nr. 1389 podpis. M

**Pan**

**Bogdan Borusewicz**

Marszałek Senatu RP

Rzeczypospolitej Polskiej

*Szanowny Panie Marszałku,*

W nawiązaniu do przekazanego przy piśmie z dnia 16 stycznia 2013 r., znak: BPS/043-25-1008/13 oświadczenia złożonego przez senatora Adama Zdziebłę podczas 25. posiedzenia Senatu RP w dniu 9 stycznia 2013 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź, z uprzejmą prośbą o przyjęcie zawartych w niej informacji.

*Z wyrazami szacunku,*

  
MINISTER ŚRODOWISKA  
PODSEKRETAŃKA STANU  
GŁÓWNY GOSPODARZ  
Piotr Grzegorz Wozniak

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

**Odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Adama Zdziebły na 25. posiedzeniu Senatu w dniu 9 stycznia 2013 r.**

W związku z oświadczeniem senatora Adama Zdziebły przesłanym dnia 16 stycznia 2013 r., w sprawie udzielenia informacji, na jakim etapie znajduje się realizacja koncesji na wydobywanie węgla kamiennego przez spółkę NWR Karbonia S.A. na terenie byłej kopalni „Dębieńsko”, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Dnia 24 czerwca 2008 r. Minister Środowiska po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego udzielił na rzecz NWR Karbonia S.A. koncesji nr 8/2008 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”, położonego na terenie gmin: Rybnik, Knurów, Czerwionka – Leszczyny i Ornontowice w województwie śląskim.

Przedmiotowa koncesja została uzgodniona z organami miast i gmin, z Ministrem Gospodarki oraz Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie wyznaczenia granic obszaru i terenu górniczego.

Koncesja na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej została udzielona na okres 50 lat, z podziałem na 2 etapy: budowę zakładu górniczego do dnia 1 stycznia 2018 r. (Etap I) oraz wydobywanie kopaliny ze złoża przez okres 40 lat (Etap II). Z powyższego podziału wynika, że wydobywanie kopaliny powinno rozpocząć się z początkiem 2018 r.

Projekt zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Dębieńsko 1”, załączony do wniosku o udzielenie przedmiotowej koncesji, pierwotnie zakładał udostępnienie złoża za pomocą szybów, które przedsiębiorca sam miał wykonać.

Wnioskiem z dnia 23 września 2011 r. NWR Karbonia S.A. wystąpiła do Ministra Środowiska o zmianę ww. koncesji w zakresie udostępnienia i zagospodarowania złoża poprzez budowę upadowych z powierzchni. Jednakże z uwagi na trwającą w spółce ponowną analizę możliwości udostępnienia złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” wystąpiła o zawieszenia postępowania w sprawie zmiany przedmiotowej koncesji.

Ponadto uprzejmie informuję, że NWR Karbonia S.A. posiadała zatwierdzony decyzją z dnia 17 października 2008 r. Dyrektora OUG w Rybniku plan ruchu zakładu górniczego na okres 1 listopada 2008 r. – 31 października 2011 r. Okres jego obowiązywania został przedłużony do dnia 31 października 2012 r., zatwierdzonym decyzją Dyrektora OUG, dodatkiem nr 4 do planu ruchu.

Z informacji uzyskanych z Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wynika, iż spółka zwróciła się o zatwierdzenie dodatku nr 5 do planu ruchu zakładu górniczego, ale ze względu na braki formalne, dodatek ten nie został zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.

Z CO. MINISTRA  
POLSKIEGO PAŃSTWA  
GOSPODARSTWA I  
GEOLOGII  
Piotr Czerwik Woźniak