



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Warszawa, dnia 14.05.2009r.

GDDKIA-BGD-WP-013-131-7/AB/MW/08/09

1605
GABINET MARSZAŁKA SENATU
wpłynęło dn. 18.05.2009
nr. 2857 podpis.....
p. J. Kwieciński
Marszałek Senatu
18.05
3547 podpis.....

**Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej**

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 kwietnia 2009 r., znak: BPS/DSK-043-1561/09, przy którym przekazano oświadczenie Pana Senatora Eryka Smulewicza dotyczące modernizacji drogi krajowej nr 62 na odcinku Maków Mazowiecki – Przasnysz - Chorzele, uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Na odcinku „Przejście przez Chorzele” zakończenie robót planowane jest w IV kwartale 2009 r.


W chwili obecnej dla odcinka „Przejście przez Przasnysz” trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji – III kwartał 2009 r.). Ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kwartale 2009 r., a rozpoczęcie robót w I kwartale 2010 r.

W IV kwartale 2009 r. planowane jest zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dla odcinka „Maków Mazowiecki – Przasnysz”. W I półroczu 2010 r. planowane jest rozpoczęcie robót.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka „Przasnysz - Chorzele” powinno zostać zakończone w I półroczu 2010 r. Rozpoczęcie robót planowane jest na II półrocze 2010 r.

Podkreślenia wymaga fakt, iż roboty na przedmiotowych odcinkach drogi krajowej nr 57 zostaną rozpoczęte w momencie zapewnienia źródeł ich finansowania.

z poważaniem,


GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
dr inż. Tomasz Rudnicki
Z-ca Generalnego Dyrektora