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w zwigzku z wplynieciem do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
oswiadczenia senatorow Wojciech Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego 1 Marka
Martynowskiego ztozonego podczas 18 posiedzenia Senatu w dniu 4 pazdziernika 2012 roku
dotyczqcego budowy linii kolejowej lgczgcej lotnisko w Pyrzowicach z Katowicami,
przedkladam ponizej odpowiedzi na pytania w nim zawarte.

1. Czy budowa linii kolejowej Katowice — Pyrzowice poprzedzona byla analizami
ekonomicznymi roimych wariantéw przebiegu tej linii kolejowej i jakie wzgledy
zdecydowaly, Ze wybrano budowe nowej trasy zamiast modernizacji starej?

W roku 2007 na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego zostala
opracowana: ., Koncepcja powigzan komunikacjg kolejowg Miedzynarodowego Portu
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach z Aglomeracjq Gornoslgskg”. Koncepcja zostala
wykonana przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa wraz z WYG International IMC
POLSKA i miafa charakter wstepnego Studium Wykonalnosci. Koncentrowala si¢ ona na
zdefiniowaniu obecnych i prognozowanych potokow podroznych 1 wyborze trasy polaczenia
kolejowego. Po przeanalizowaniu opracowanej koncepcji, Urzad Marszatkowski wybral
do dalszego etapu realizacji rzeczonej inwestycji, polgczenie kolejowe z Katowic do lotniska
w Pyrzowicach z wykorzystaniem linii nr 137 i 131 przez Chorzow, Bytom i Piekary Slaskie.

Wedlug tego wariantu projektowana trasa miala przebiega¢ czesciowo po istniejgcej
infrastrukturze kolejowej i przemystowej, a czgsciowo nowym Sladem, tworzac nowa linie
kolejowg. W rejonie Pyrzowic, z ukladem istniejacym bylaby ona polaczona linig nr 182
Tarnowskie Gory — Zawiercie.

Bazujac na przyjetych przez Urzad Marszalkowski kryteriach (technicznych, przewozowych,
finansowych i struktury zatrudnienia) uznano, iz wariant ten charakteryzuje si¢ najlepsza
i najwicksza dostepnoscig dla mieszkancow Aglomeracji Gornoslaskiej. W wariancie tym
pociagi obstugujace lotnisko w Pyrzowicach mialyby wydluzone relacje z Sosnowca
i Myslowic. Dobudowa lgcznicy z kierunku Bytomia, umozliwiajacej wjazd na projektowang
lini¢ pozwolilaby na uruchomienie pociagdw od strony Gliwic.



W zwiazku takg decyzja Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Slaskiego PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. w dniu 31 maja 2008 roku oglosila przetarg nieograniczony na
wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: ,, Budowa polgczenia
kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji gérnoslgskiej, odcinek
Katowice — Pyrzowice ",

Nastepnie w dniu 29 wrzesnia 2009 roku w wyniku rozstrzygnietego przetargu podpisano
Umowe nr 60/005/000058/056/09/1/1 z Konsorcjum firm POéyry Infra GmbH, Poyry Infra
Sp. z 0.0. 1 DB International GmbH.

Po zapoznaniu si¢ z wynikami przeprowadzonych w ramach opracowanej dokumentacji
analiz spoleczno-gospodarczych, ekonomiczno-finansowych, i Srodowiskowych, Inwestor
zaakceptowal do dalszych prac wczesniej opisywany wariant trasy zarekomendowany

réwniez przez Wykonawce.

2. Jaki jest ogolny koszt budowy linii kolejowej ; Katowic do lotniska w Pyrzowicach,
Jjakie naklady zostaly dotychczas poniesione na prace budowlane i na prace projektowe
zwigzane z tq budowq?

Tak jak wezesniej wyjasniono w wyniku rozstrzygnietego przetargu podpisano z Konsorcjum
firm PoOyry Infra GmbH, Poyry Infra Sp. z o.0. i DB Intermational GmbH Umowe¢ na
wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania: pn.: ,, Budowa
polqgczenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji gornoslgskiej,
odcinek Katowice — Pyrzowice” POIiS 7.1-20.2. Bezposrednim celem realizacji Umowy jest
pozyskanie przez Inwestora dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi oraz materialow przetargowych, ktorych posiadanie warunkuje mozliwos¢
budowy polaczenia kolejowego do MPL . Katowice” w Pyrzowicach. Wartos¢ Umowy
wynosi 52 018,20 tys. zl. Warto§¢ prac zafakturowanych przez Wykonawce na dzien
30 pazdziernika 2012 roku wynosi 35 111,72 tys. zl, natomiast laczna wysokosé
wynagrodzenia wyplaconego dotychczas Wykonawey to 23 708,47 tys. zl. Wynika to
w faktu, iz w celu pokrycia roszczen z tytulu opdznienia w wykonaniu dokumentacji
Zamawiajgcy zastosowal sankcje polegajace na nalozeniu kar umownych na podstawie § 10
ust. 1 pkt I Umowy. Naliczone kary umowne w kwocie 11 403, 25 tys. zl zostaly potracone

w calosci z biezgcych faktur.

Opracowana dokumentacja powyzszego projektu zostanie wykorzystana do realizacji projektu
POIS 7.1-20.1 . Budowa polaczenia kolejowego MPL , Katowice” w Pyrzowicach z miastami
aglomeracji gornoslagskiej, odcinek Katowice — Pyrzowice”. Przewidywane koszty realizacji
tego projektu szacuje si¢ na okolo 1 800 000,00 tys. zl. Jednakze, catkowite koszty okresli
Etap X — ,.Opracowanie dokumentacji przetargowej”, w ktérym zostanie sporzadzony
kosztorys inwestorski. Przewidywany termin odbioru Etapu X to IV kwartal 2013 roku.

3. Czy do projektu przebiegu wymienionej linii kolejowej zglaszane byly uwagi i zarzuty?
Jaka byla ich liczba i jak zostaly one rozpatrzone?

Informuje, iz do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej cyklicznie
wplywaja wnioski Gmin i Powiatéw zaglebia Dabrowskiego i Slaska niejednokrotnie
udokumentowane stosownymi uchwalami w sprawie podjecia dzialan w celu zmiany
przebiegu polaczenia kolejowego Miedzynarodowego Portu Lotniczego ,Katowice™



w Pyrzowicach z miastami aglomeracji gornoslaskiej. W samym 2012 roku byly to miedzy
innymi pisma Burmistrza tarnowskich Gor, Starosty Bedzinskiego. Prezydenta miasta Piekary
Slaskie, Urzedu Miejskiego w Miasteczku Slaskim, Urzedu Gminy w Ozarowicach, Rady
Gminy Bobrowniki, Rady Soleckiej w Pyrzowicach, Rady Gminy Ozarowice, Starostwa
Powiatowego w Tarnowskich Gérach, Rady Miejskiej w Tarnowskich Goérach, Rady powiatu
Bedzinskiego. a takze 0sob prywatnych.

Nie mozna w tym miejscu pomingé licznych protestow mieszkancow, glownie z terenow
gmin Ozarowice i Bobrowniki, ktére wplynely w ostatnim czasie w liczbie okolo 3000 sztuk.
Protesty te odnosza sie przede wszystkim do prawidlowoscei analiz poprzedzajgcych
wskazanie przez Inwestora preferowanego do realizacji wariantu oraz kwestionujg
racjonalno$¢ takiego wyboru.

Wobec powyzszego, prosze o przyjecie niniejszego stanowiska.
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