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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący 
Komisji Budżetu i  Finansów Publicznych Kazi-
mierz Kleina)

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Proszę państwa, otwieram posiedzenie po-
łączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicz-
nych, Komisji Gospodarki Narodowej i  Inno-
wacyjności, Komisji Infrastruktury, Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji 
Środowiska.

Przedmiotem naszego posiedzenia połą-
czonych komisji są kwestie związane z morską 
energetyką wiatrową w Polsce. Tak zatytułowa-
liśmy nasze posiedzenie: morska energetyka 
wiatrowa w Polsce.

W imieniu przewodniczących komisji, które 
wymieniłem, witam wszystkich bardzo serdecz-
nie na naszym posiedzeniu.

W pierwszej kolejności witam panów mini-
strów. Witam pana ministra Karola Rabendę, 
przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych, podsekretarza stanu w tym minister-
stwie, który jest równocześnie pełnomocnikiem 
premiera do spraw morskiej energetyki wia-
trowej. Witam także pana ministra Ireneusza 
Zyskę, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu 
do spraw odnawialnych źródeł energii, z  któ-
rym już od długiego czasu Senat i nasze komisje 
współpracują właśnie w  kwestiach związanych 
z  energetyką morską, energetyką wiatrową na 
morzu.

Witam przedstawicieli różnych urzędów i in-
stytucji państwowych, których zaprosiliśmy na 
to nasze posiedzenie. Witam także tych wszyst-
kich, którzy są przedstawicielami inwestorów 
zamierzających budować elektrownie wiatrowe 

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 38)

na morzu. Witam przedstawicieli samorządów, 
tych samorządów, których sprawy budowy elek-
trowni wiatrowych na morzu dotyczą.

Są za nami na posiedzeniu naszych komisji, 
pracują zdalnie lub na miejscu, ale w większości 
na sali, przedstawiciele Ministerstwa Aktywów 
Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowi-
ska, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Mor-
skiego w  Gdyni, Ministerstwa Rozwoju i  Tech-
nologii, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatro-
wej, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energe-
tyki Wiatrowej, Urzędu Regulacji Energetyki, 
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów, 
Agencji Rozwoju Przemysłu, Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w  Gdańsku, Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Szcze-
cinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, Urzędu Miejskiego w  Darłowie, 
Urzędu Miejskiego w  Łebie, Urzędu Miejskie-
go we Władysławowie, mówiąc o  urzędach 
miejskich, mam na myśli burmistrzów lub wi-
ceburmistrzów z  tych miejscowości, Zarządu 
Morskiego Portu Gdańsk, Zarządu Morskich 
Portów w  Szczecinie i  Świnoujściu, Zarządu 
Morskiego Portu w Gdyni, Bałtyckiego Termina-
la Zbożowego w Gdyni, Rady Interesantów Por-
tów w Gdyni, Morskiej Agencji Gdynia, Urzędu 
Morskiego w Szczecinie, Urzędu Miasta Gdyni, 
jest z nami pani wiceprezydent Gdyni. Są z nami 
także przedstawiciele firm Northland Power, 
PGE Baltica, tu są prezesi tych przedsiębiorstw, 
Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, Fundacji 
„Centrum Myśli Strategicznych”, Fundacji „In-
stytut Balticum”, przedstawiciele firm Siemens, 
Ørsted, Norwegian Energy Partners, Rumia 
Invest Park, Baltic Power, Renewables Poland, 
Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Equinor 
Polska, Lotos Petrobaltic, PKN Orlen, firmy Po-
wer Sp. z o.o., prezes zarządu firmy Polenergia 
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oraz przedstawiciele Kancelarii Senatu. To 
wszystko.

Wymieniam te wszystkie osoby, żeby poka-
zać wszystkim państwu tu obecnym, jak wiele 
osób, jak wiele instytucji, jak wielu przedsiębior-
ców, jak wiele firm jest zaangażowanych w pro-
blem polskiej energetyki wiatrowej na morzu.

Organizując to posiedzenie połączonych ko-
misji, posiedzenie seminaryjne, nie myśleliśmy, 
że znajdziemy się w takim momencie historycz-
nym, w jakim jesteśmy dzisiaj. Myśleliśmy wów-
czas, mieliśmy nadzieję – bo przygotowujemy 
to nasze posiedzenie już od kilku miesięcy – że 
nie dojdzie do wojny w Ukrainie. Nie myśleliśmy 
wtedy, że Ukraina zostanie napadnięta przez 
Rosję, że będzie dochodziło w tym kraju do wiel-
kich zniszczeń, morderstw i  grabieży majątku 
narodowego Ukrainy. Po prostu nie wyobraża-
liśmy sobie tego, że świat może się tak zmienić 
na naszych oczach. Ale wydaje się mnie, nam, 
przewodniczącym komisji i  wszystkim senato-
rom tu obecnym i  pracującym zdalnie, że tym 
bardziej temat, który jest przedmiotem naszych 
obrad, jest ważny, że kwestie energetyki, bezpie-
czeństwa energetycznego, samodzielności ener-
getycznej to są kwestie, o  których mówiliśmy 
od wielu lat. Od wielu lat na ten temat mówimy 
i  państwo polskie działa w  tym kierunku, aby 
mieć pełną niezależność energetyczną, a  rów-
nocześnie rozszerzyć na jak największy obszar 
sprawy związane z  energetyką odnawialną. 
W  tym energetyka wiatrowa na morzu to jest 
rzecz rzeczywiście bardzo ważna.

Ażeby nadmiernie nie przedłużać, chcę jesz-
cze na początku powiedzieć tylko tyle, że dys-
kusje i działania związane z morską energetyką 
wiatrową rozpoczęły się w  Polsce ponad 14  lat 
temu i konsekwentnie przez te lata przygotowy-
waliśmy się do tego etapu, że możemy powie-
dzieć, że dzisiaj jesteśmy o krok od rozpoczęcia 
inwestycji na morzu. Już w 2009 r. została przy-
gotowana, a następnie uchwalona ustawa zmie-
niająca ustawę o  obszarach morskich Rzeczy-
pospolitej Polski i administracji morskiej, która 
umożliwiała udzielanie pierwszych pozwoleń 
lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych. 
To się stało w 2011 r. W tym czasie organizowa-
liśmy – mówię „my”, ponieważ jest wiele osób, 
które się w  to angażowały, są one też dzisiaj 
obecne na tej sali – duże, wielkie międzynarodo-
we konferencje poświęcone energetyce wiatro-
wej na morzu. Pierwsze konferencje odbywały 

się w Słupsku, następnie w Trójmieście, w War-
szawie oraz w  Szczecinie. To były konferencje, 
które przygotowały cały sektor zainteresowany 
inwestycjami w morską energetykę wiatrową.

W 2018 r. rozpoczęły się prace nad komplek-
sową ustawą, dedykowaną morskiej energetyce 
wiatrowej. Ta ustawa niemal jednogłośnie zosta-
ła uchwalona w grudniu 2020 r. i jednomyślnie, 
jednogłośnie także tutaj, w tej Izbie, w Senacie, 
wszyscy, bez względu na to, jakie mają prefe-
rencje polityczne, poparli tę ustawę, traktując ją 
jako bardzo ważną. Wówczas także pojawiła się 
deklaracja pana ministra, obecnego na naszym 
posiedzeniu, pana Ireneusza Zyski, że ustawa 
będzie nowelizowana ze względu na to, że my-
śmy w  Senacie dostrzegli sporo drobnych, ale 
istotnych błędów w tej ustawie, a równocześnie 
powiedzieliśmy sobie, obiecaliśmy sobie, że 
damy trochę czasu, o  taką decyzję prosił także 
pan minister, żeby zobaczyć, jak w  praktyce ta 
ustawa zadziałała. W  tym momencie jesteśmy 
już po prawie 2-letnim doświadczeniu czy po 
ponadrocznym doświadczeniu pracy nad tą 
ustawą.

15 września 2021 r. została podpisana przez 
rząd, inwestorów i dostawców umowa sektoro-
wa, która ma zapewnić współpracę przy dyna-
micznym rozwoju morskich farm wiatrowych, 
a także maksymalizację udziału krajowych firm 
i dostawców w obsłudze polskich morskich farm 
wiatrowych. Ta decyzja to niewątpliwie zasłu-
ga… Nie chciałbym, żebyśmy tu zbytnio chwalili 
ministra Zyskę, ale niewątpliwie doprowadze-
nie do podpisania tego porozumienia było jego 
zasługą, a  także wielu organizacji branżowych, 
angażujących się w przygotowanie umowy.

Proszę państwa, nasze komisje zwróciły się 
do ministrów, do różnych instytucji rządowych 
i  państwowych o  przygotowanie informacji 
o tym, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, jeśli 
chodzi o  przygotowania związane z  rozpoczę-
ciem budowy morskich farm wiatrowych. Od 
wszystkich ministrów i  urzędów otrzymaliśmy 
odpowiedzi na nasze pytania. Przedstawiciele 
przedsiębiorstw i ministrowie będą dzisiaj mo-
gli powiedzieć o tym, jak wyobrażają sobie pra-
ce, tempo prac nad praktyczną realizacją projek-
tu budowy morskich farm wiatrowych, tak aby 
stały się one faktem.

Oczywiście wszyscy senatorowie i  wszyscy 
nasi goście otrzymali te dokumenty. Jeśli się 
z nimi zapoznali, to zobaczyli, że wszędzie jest 
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optymizm, ale wyraźnie widać, że niestety nie-
które te dokumenty są trochę wewnętrznie… 
może nie wewnętrznie, ale wygląda to tak, że 
informacje pozyskane z  jednego ministerstwa 
niestety nie są powiązane z informacjami, jakie 
otrzymaliśmy z innych ministerstw, i to są dość 
istotne rozbieżności. Mam nadzieję, że ta konfe-
rencja, to nasze posiedzenie doprowadzi w kon-
sekwencji do tego, że wszyscy dostrzegą to, że 
aby projekt związany z morskimi farmami wia-
trowymi, ale w takim sensie, że w tym projekcie 
będą uczestniczyły polskie firmy, polskie porty, 
polscy przedsiębiorcy… Chodzi o to, żeby tak zo-
stał on zrealizowany, żeby nie doszło do takiej 
sytuacji, że projekt jest już nie do zatrzymania 
i jest on realizowany niestety głównie dzięki fir-
mom, a nawet portom niepolskim. To wymaga 
ogromnej mobilizacji ze strony administracji 
państwowej, ministerstw, urzędów morskich, 
także samorządów, oczywiście w tym obszarze, 
gdzie wykorzystanie ich kompetencji jest w  tej 
sprawie możliwe, ale wiem, że samorządy moc-
no się w te kwestie angażują.

Aby już móc powiedzieć, że rozpoczynamy 
nasze posiedzenie, poproszę teraz o informacje, 
które będą informacjami, ale może też komenta-
rzami do opracowań, które zostały przygotowa-
ne i przesłane senatorom oraz naszym gościom, 
przedstawicieli poszczególnych instytucji pań-
stwowych, zgodnie z zaproszeniami, które pań-
stwo otrzymaliście.

W pierwszej kolejności zwracam się z proś-
bą do przedstawiciela Ministerstwa Aktywów 
Państwowych, czyli do pana ministra Karola 
Rabendy, o przedstawienie informacji na temat 
stanu przygotowań inwestycji w  portach mor-
skich, energetycznych liniach przesyłowych 
oraz o uwarunkowaniach regulacyjnych tworzo-
nych w celu rozpoczęcia budowy morskich farm 
wiatrowych.

Panie Ministrze, czy możemy prosić o wystą-
pienie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie  
Aktywów Państwowych
K arol Rabenda

Wysoka Izbo, halo, czy mnie słychać? Sły-
chać.

Wysoka Izbo!

Ja tylko zaznaczę, że ministrem, który jest 
pełnomocnikiem rządu, jest pan minister Zy-
ska. Nie chciałbym tutaj niejako wchodzić w jego 
rolę. Pierwszeństwo na pewno należy się panu 
ministrowi. Tak więc gdyby pan minister chciał 
wystąpić przede mną, to ja chętnie ustąpię. To…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Panowie, jak uznacie za stosowne. To oczywi-
ście zależy od panów, a dla nas…

(Głos z sali: W tej sytuacji…)
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Akty-

wów Państwowych Karol Rabenda: Nie wiem, 
czy…)

Tak, tak.
Proszę bardzo, pan minister Ireneusz Zyska.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Klimatu i Środowiska 
Ireneusz Zysk a

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Przepraszam, ale była zapowiedź, że o godzi-

nie 13.00 w Sejmie mają być głosowania. Ja mam 
zaszczyt być również posłem na Sejm. Nie wiem, 
czy możemy ustalić, czy o  13.00 te głosowania 
będą. Czy sekretariat komisji mógłby się dowie-
dzieć? To miały być ewentualne głosowania.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Jasne, oczywiście.
Ja myślę, że poprosimy, żeby… Tak, będziemy 

tego pilnowali, będziemy informowali pana mi-
nistra i ewentualnie innych posłów, którzy też są 
obecni na tej sali, że za parę minut czy za jakiś 
czas mogą się odbyć głosowania. Wiadomo, cho-
dzi o to, żebyście mogli państwo w nich uczest-
niczyć.

Bardzo proszę, Panie Ministrze. W takim ra-
zie rozumiem, że zacznie pan minister, sekre-
tarz stanu, a więc w sensie formalnym, można 
powiedzieć, jest nawet trochę wyżej, tyle że, jak 
mówię, dla nas stanowisko rządu w tej sprawie 
jest bardzo istotne i  z  życzliwością do takich 
spraw podchodzimy.

Panie Ministrze, bardzo proszę.
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Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Klimatu i Środowiska 
Ireneusz Zysk a

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Państwo Przewodni-

czący! Połączone Komisje Budżetu i  Finansów 
Publicznych, Gospodarki Narodowej i  Inno-
wacyjności, Infrastruktury, Nadzwyczajna do 
spraw Klimatu oraz Środowiska! Szanowni Pań-
stwo! Szanowni Goście!

Ogromnie dziękuję za zaproszenie na posie-
dzenie połączonych komisji, na to ważne wy-
darzenie, które odbywa się w Senacie Rzeczpo-
spolitej Polskiej, a  jest dedykowane rozwojowi 
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Proszę państwa, morska energetyka wiatro-
wa to nie tylko projekt energetyczny, to wielki 
projekt gospodarczy, można nawet powiedzieć, 
że to jest wielki projekt cywilizacyjny, związany 
z rozwojem gospodarczym Polski, ale także całej 
Europy.

Jeżeli mógłbym powiedzieć o  tym w  kil-
ku słowach, bo temat jest bardzo obszerny, to 
chciałbym się skoncentrować, zawężając moje 
wystąpienie, na kompetencjach, które są zlokali-
zowane w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. 
Wiem z agendy dzisiejszego spotkania, że będą 
się wypowiadać również osoby reprezentujące 
ten sektor, więc zaznaczę tylko pewne elementy, 
a sam chciałbym skupić się na meritum.

Otóż, proszę państwa, morska energetyka 
wiatrowa stanowi jeden z  kluczowych kierun-
ków transformacji polskiego sektora energe-
tycznego i potencjał energetyczny polskiej części 
Morza Bałtyckiego uznawany jest za jeden z naj-
większych w Europie. Panują tutaj bardzo dobre 
warunki wietrzne, ale także stosunkowo płytki 
akwen morski przyczynia się do tego, że nakła-
dy inwestycyjne w  realizacji tych projektów są 
relatywnie zoptymalizowane i rozpoznanie geo-
logiczne, także badanie dna morskiego i  te wa-
runki wietrzne, które były badane przez wiele 
lat, wskazują na to, że rzeczywiście los, może dla 
innych opatrzność, wyznaczył dla Polski znako-
mite warunki i musimy to wykorzystać dla do-
bra polskiej energetyki, dla polskiej gospodarki.

W  lutym 2021  r. została przyjęta „Polityka 
energetyczna Polski do 2040 r.”. Oczywiście pra-
ce nad tym strategicznym dokumentem trwa-
ły od kilku lat, od lat 2017–2018 i  kształt tego 

dokumentu jest wynikiem tych kilkuletnich 
prac. Także „Krajowy plan na rzecz energii i kli-
matu”, który Polska przedstawiła Komisji Eu-
ropejskiej w grudniu 2019 r., wskazuje na mor-
ską energetykę wiatrową jako istotny element 
kształtowania polskiego miksu energetycznego. 
W PEP 2040 udział morskiej energetyki wiatro-
wej został wskazany w wolumenach mocy zain-
stalowanej 5,9 GW do roku 2030 i 11 GW do roku 
2040. Oznacza to, że w roku 2030 morskie farmy 
wiatrowe będą odpowiadać za co najmniej 13% 
generowanej energii elektrycznej w  Polsce, zaś 
w  roku 2040 – za aż 19% energii generowanej 
w całym systemie elektroenergetycznym nasze-
go kraju. Są to pewnego rodzaju minima, gdyż 
w  „Polityce energetycznej Polski” jako doku-
mencie strategicznym założyliśmy, Rada Mini-
strów przyjęła pewne minima, wartości, które 
są według ocen ekspertów, też pewnych analiz 
modelowania matematycznego i wyników przy-
jętych ekspertyz, również z  rynku firm pry-
watnych, które są zaangażowane w rozwój tego 
sektora, z  pewnością możliwe do osiągnięcia. 
Ale trzeba zaznaczyć, że potencjał energetycz-
ny polskiej części Bałtyku jest znacznie większy. 
Niektórzy wskazują na takie skokowe wartości: 
14 GW, 18 GW, a nawet ponad 20 GW mocy zain-
stalowanej do roku 2050.

Drodzy Państwo, musimy się skupić na tych 
minimach, tak aby zrealizować te projekty, któ-
re zostały wskazane, które już w pierwszej fazie 
rozwoju tego sektora zostały zakontraktowane 
na skutek decyzji administracyjnych wydanych 
przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
o czym za chwilę powiem. Jeśli jednak w przy-
szłości będzie możliwość realizacji większego 
potencjału, z  uwzględnieniem interesów cho-
ciażby żeglugi na Morzu Bałtyckim czy też rybo-
łówstwa, ale także kwestii obronności naszego 
kraju, bo te wszystkie elementy są niesłychanie 
istotne i wszystkie interesy, i te związane z go-
spodarką państwa polskiego, i  wszystkie inne 
interesy państwa polskiego muszą być zabezpie-
czone, zagwarantowane… Chodzi o  to, żeby nie 
było tu kolizji, nie było sprzeczności. Bardzo też 
dbaliśmy o zbadanie tych elementów i zrówno-
ważenie tych interesów podczas prac nad usta-
wą o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej, 
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej 
w morskich farmach wiatrowych.

Pierwsze morskie farmy wiatrowe w  Pol-
sce czy może bardziej projekty, nie farmy, ale 
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jeszcze projekty, uzyskały pozwolenia na wzno-
szenie i  wykorzystanie sztucznych wysp, tzw. 
PSzW, w polskich obszarach morskich już w la-
tach 2012–2013. Jednakże w  tamtym okresie 
nie zapewniono wystarczających warunków dla 
rozwoju tych technologii. Co to oznacza? Proszę 
państwa, państwo polskie, czyli ani administra-
cja rządowa, ani ustawodawca, nie stworzyło 
wówczas warunków, systemu wsparcia. Ta-
kie wsparcie zostało zagwarantowane dopiero 
w  ustawie o  promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w  morskich farmach wiatrowych, 
która została przyjęta w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Ten system wsparcia został również notyfikowa-
ny przez Komisję Europejską.

Jak państwo wiedzą, wcześniej weszła w ży-
cie ustawa z  20  lutego 2015  r. o  odnawialnych 
źródłach energii. Jednakże tam został zapropo-
nowany mechanizm aukcji OZE, mechanizm 
różnicowy, który również nie zapewniał moż-
liwości rozwoju energetyki wiatrowej morskiej 
z  tego względu, że ten mechanizm charaktery-
zuje się momentem odcięcia i  w  takiej aukcji 
muszą wziąć udział co najmniej 3 projekty, tak 
aby wystąpił element konkurencyjności. Warun-
ki przyjęte w ustawie o OZE również nie zapew-
niały możliwości rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej.

Dopiero ustawa, o  której wspomniałem, 
o  promowaniu wytwarzania energii elektrycz-
nej w  morskich farmach wiatrowych, przyjęta 
przez Sejm 17 grudnia 2020 r., a następnie przez 
Senat – przez Senat stosunkiem głosów 100:0, za 
co do dzisiaj jestem osobiście bardzo wdzięczny 
Wysokiej Izbie, bo to był taki spektakularny suk-
ces, pełen konsensus wszystkich sił politycznych 
w  Wyższej Izbie parlamentu dla poparcia tego 
projektu ustawy…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie Mi-
nistrze, dobrze, bo…)

Trzeba też zaznaczyć, że w Sejmie ta ustawa 
też została przyjęta zdecydowaną większością 
głosów.

Przechodząc do szczegółów…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Myślę, że teraz rzeczywiście powinniśmy 
przejść do tego etapu, jaki jest dzisiaj, prawda?, 
do tych najbliższych rzeczy, bo ta przeszłość, 

gdybyśmy ją rozliczali, przepraszam, że tak mó-
wię… No, nie ma niejako sensu zagłębiać się w to 
na tym etapie…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Tak, ja tylko…)

…bo musielibyśmy mówić o tym, co…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Panie Przewodni-
czący, chciałem tylko…)

Po prostu nie ma co do tego wracać, bo nie 
chcemy…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Chciałem tylko za-
uważyć…)

…oceniać przeszłości i zaniedbań w tej mate-
rii, prawda?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Ja nie chcę, nie taka 
była intencja moich wypowiedzi…)

No to dobrze.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Klimatu i Środowiska 
Ireneusz Zysk a

Ja chciałem wskazać, ponieważ spotykamy 
się z  różnego rodzaju ocenami i  sugestiami, że 
we wcześniejszych latach nie było komplekso-
wych regulacji, ani przed rokiem 2015, ani po 
roku 2015. One nie umożliwiały tak dynamicz-
nego i właściwego rozwoju tego sektora gospo-
darki jak obecnie.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Jasne. Ale, Panie Ministrze, prosiłbym, żeby-
śmy po prostu nie wdawali się w te oceny. Ja z tą 
morską energetyką wiatrową jestem od począt-
ku i znam te wszystkie sprawy. To było wchodze-
nie w temat, który w Polsce w ogóle nie istniał 
i dopiero raczkował w Europie.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Trzeba powiedzieć, 
że również na świecie…)

Na każdym etapie, można powiedzieć, że na 
każdym etapie wykonano wiele różnych działań, 
tyle, ile dało się zrobić.
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(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Trzeba…)

Dzisiaj chcemy powiedzieć o  tym, co należy 
zrobić w tej chwili. Prawda?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Klimatu i Środowiska 
Ireneusz Zysk a

Trzeba powiedzieć, że również na świecie 
ceny tych instalacji, ceny technologii były bar-
dzo wysokie i przełom nastąpił stosunkowo nie-
dawno. Ogromnie się cieszymy, że Polska ma 
ogromną szansę być prawdziwym liderem roz-
woju tego sektora wśród państw basenu Morza 
Bałtyckiego.

Lokalizacja i skala, złożoność przedsięwzięć, 
jakimi są morskie farmy wiatrowe, sprawiają, że 
podjęcie decyzji inwestycyjnej o  budowie mor-
skiej farmy wiatrowej uzależnione jest m.in. od 
opłacalności przedsięwzięcia, tj. stopy zwrotu 
z  tej inwestycji. Z  tego powodu w  tzw. ustawie 
offshore – będę się tym określeniem posługi-
wał – czy offshore wind, zaprojektowany został 
przeznaczony na te inwestycje system wsparcia. 
Przyjęty model wsparcia morskich farm wiatro-
wych opiera się na wypróbowanej w  polskich 
realiach gospodarczych koncepcji dwustronne-
go kontraktu różnicowego. Dzięki jego zastoso-
waniu wytwórcy dostają wieloletnią gwarancję 
stałego i znanego z góry poziomu przychodów ze 
sprzedaży energii.

20 maja 2021 r. Komisja Europejska zatwier-
dziła zgodnie z  unijnymi zasadami pomocy 
publicznej polski program wsparcia morskiej 
energetyki wiatrowej. Podstawę do obliczenia 
ujemnego salda stanowi cena maksymalna, 
ustanowiona na poziomie 319 zł 60 gr za 1 MWh. 
To wynika również z  rozporządzenia o  cenie 
maksymalnej wydanego przez ministra klima-
tu i środowiska. To rozporządzenie było proce-
dowane przez kilka miesięcy, ok. 3–4 miesięcy 
przez specjalny zespół międzyresortowy powo-
łany do tego celu. Określenie ceny maksymalnej 
było niezbędne dla uruchomienia pierwszej fazy 
systemu wsparcia, a co za tym idzie, dla termi-
nowego i  zrównoważonego rozwoju morskich 
farm wiatrowych w Polsce.

W  pierwszej fazie, w  tzw. przedaukcyj-
nej fazie systemu wsparcia w  drodze decyzji 

administracyjnej prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki prawo do pokrycia ujemnego salda 
uzyskały projekty o sumarycznej mocy zainsta-
lowanej 5,9 GW. Są to najbardziej zaawansowane 
pod względem realizacji projekty, które pierw-
szy raz wytworzą energię przed rokiem 2030. 
W  drugiej fazie przewidziano aukcje dla mor-
skich farm wiatrowych, działające na zasadach 
podobnych do funkcjonujących już aukcji OZE. 
Pierwsze aukcje zostały zaplanowane na lata 
2025 i 2027, w trakcie których prawo do pokry-
cia ujemnego salda przyznane zostanie instala-
cjom o  łącznej mocy nieprzekraczającej 5  GW. 
W kolejnych latach aukcje będą przeprowadzane 
w  zależności od postępu rozwoju farm wiatro-
wych i możliwości wprowadzenia ich energii do 
krajowego systemu elektroenergetycznego na 
lądzie.

Należy podkreślić, że udział w  systemie 
wsparcia dla morskich farm wiatrowych w Pol-
sce nie jest warunkiem realizacji projektu 
morskiej farmy wiatrowej. Innymi słowy, de-
weloperzy mogą je budować bez konieczności 
przystąpienia do systemu wsparcia.

Dodatkowe regulacje dla sektora offshore 
wind. Otóż na podstawie dotychczasowych do-
świadczeń, związanych z  prowadzeniem przez 
ministerstwo procesu inwestycyjnego w zakre-
sie morskich farm wiatrowych, Ministerstwo 
Klimatu i  Środowisko podjęło szereg działań 
zmierzających do jeszcze lepszego zapewnie-
nia warunków do rozwoju morskiej energety-
ki wiatrowej w  Polsce. Poza rozporządzeniem 
w  sprawie ceny maksymalnej opracowano na-
stępujące projekty rozporządzeń wykonawczych 
do ustawy offshore wind. Są to: rozporządzenie 
Rady Ministrów w  sprawie opłaty koncesyjnej 
– może je tylko wymienię, żeby nie przedłużać 
– rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdań 
dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw 
materiałów i  usług, rozporządzenie w  sprawie 
szczegółowych wymagań dla elementów ze-
społów urządzeń służących do wyprowadzenia 
mocy oraz dla elementów stacji elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych na morzu. Ponadto 
przyjęto 3 rozporządzenia będące w kompeten-
cji ministra właściwego do spraw gospodarki 
morskiej. Tutaj dobrze by było, aby przedsta-
wił je pan minister do spraw gospodarki mor-
skiej, minister infrastruktury. Ja tylko sygnalnie 
wskażę, że są to: rozporządzenie w sprawie oce-
ny wniosków w postępowaniu rozstrzygającym 
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ustalające kryteria do oceny nowych wniosków 
o przyznanie pozwolenia na wznoszenie sztucz-
nych wysp w ramach tzw. fazy aukcyjnej, czyli 
tej drugiej fazy, od roku 2025…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Rozumiem. W  takim razie, skracając, wy-

mienię jeszcze rozporządzenie w sprawie zwal-
czania zagrożeń i  zanieczyszczeń dla morskich 
farm wiatrowych oraz zespołu urządzeń oraz 
rozporządzenie dotyczące ekspertyzy nawiga-
cyjnej i  ekspertyz technicznych dla morskich 
farm wiatrowych i zespołu urządzeń. Tych roz-
porządzeń jest wiele. Być może właściwy mini-
ster je wymieni.

Panie Przewodniczący, chcę też nawiązać do 
pana początkowego wystąpienia. Ustawa, która 
miała doprecyzować przepisy w sensie redakcyj-
nym, przepisy, które nie były właściwie ukształ-
towane na etapie przyjęcia ustawy o promowaniu 
wytwarzania energii elektrycznej w  morskich 
farmach wiatrowych, jest obecnie w  konsulta-
cjach publicznych. Została ona przekazana do 
konsultacji publicznych 25 lutego br. Potrzebowa-
liśmy jednak trochę więcej czasu z tego względu, 
że w tej ustawie znalazły się oprócz tych przepi-
sów również przepisy dotyczące blokowania wy-
dawania pozwoleń na kable, które de facto unie-
możliwiałyby budowę całych projektów morskiej 
energetyki wiatrowej, także przepisy dotyczące 
wydłużenia okresu obowiązywania systemu 
wsparcia, wyrównujące ten okres do okresu kon-
cesyjnego, który został przyznany na wznoszenie 
sztucznych wysp, oraz waloryzacji decyzji preze-
sa URE już od pierwszej decyzji. Tak że to też jest 
korzystne, jest to odniesienie się do postulatów, 
które były zgłaszane przez inwestorów morskich 
farm wiatrowych.

Szanowni Państwo, chciałbym również po-
wiedzieć, że podjęliśmy niesłychanie ważną 
rzecz, o której będzie mówił – wiem o tym z za-
powiedzi, z  agendy dzisiejszego posiedzenia – 
pan prezes Mariusz Witoński z  Towarzystwa 
Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. Cho-
dzi o porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jest to, 
Drodzy Państwo, drugie na świecie porozumie-
nie sektorowe, tzw. sector deal, polish offsho-
re wind sector deal na rzecz rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w  Polsce. Na dzień dzi-
siejszy skupia ono aż 176 podmiotów z  Polski 
i z całego świata, w tym największych inwesto-
rów, polskie spółki Skarbu Państwa, ale także 

inwestorów prywatnych, podmioty z  łańcucha 
dostaw w  zakresie dostaw urządzeń i  usług, 
wyższe uczelnie, instytuty badawczo-rozwojo-
we i  oczywiście przedstawicieli administracji 
rządowej i  samorządowej. Wszystko to ma słu-
żyć temu, aby we współpracy nieprzypadkowej, 
uporządkowanej osiągnąć jak najwyższy poziom 
tzw. local content, udziału polskiego wkładu, 
polskiej myśli technologicznej, udziału polskich 
przedsiębiorców, zarówno tych dużych inwesto-
rów, jak i w całym łańcuchu dostaw jednostkowo 
różnych dostawców czy też portów przeładun-
kowych, portów instalacyjnych, portów serwi-
sowych, tak aby Polska zbudowała swoją inte-
ligentną specjalizację, która w perspektywie tej 
dekady może się stać także naszą specjalnością 
eksportową.

Ogromnie mnie cieszy wielkie zaangażowa-
nie. Jesteśmy na finalnym etapie powoływania 
rady koordynacyjnej, do której wejdzie ok. 34–35 
przedstawicieli całego sektora, równo na zasa-
dzie przedstawicielstwa z poszczególnych części 
interesariuszy całego sektora. Chcemy pracować 
dalej, aby we współpracy osiągnąć maksymali-
zację korzyści dla polskiej gospodarki.

Panie Przewodniczący, jestem do dyspozycji 
w dalszej części, jeżeli będą pytania.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
Ja rozumiem, że pan minister w  tej chwili 

wyjdzie na parę minut…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Ireneusz Zyska: Na chwilę, tak, na 
chwilę, żeby oddać głos. Dziękuję bardzo.)

…i wróci do nas.
Czy na koniec, przed wyjściem pan minister 

mógłby nam powiedzieć, ile jeszcze tych rozpo-
rządzeń zostało do uchwalenia? Jak rozumiem, 
większość z nich została już uchwalona, przyję-
ta. Ile zostało przyjętych i ile pozostało do przy-
jęcia, powiedzmy, w najbliższych tygodniach?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Klimatu i Środowiska 
Ireneusz Zysk a

3 zostały przyjęte, 1 jest procedowane i 1 jest 
w trakcie przygotowywania.
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(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli 
de facto pozostało jeszcze 1 rozporządzenie do 
przygotowania. Reszta…)

Plus 3 rozporządzenia w ramach kompeten-
cji Ministerstwa Infrastruktury.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No do-
brze, to będziemy na koniec…)

Wskazane w pierwszej części to były rozpo-
rządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)
Czyli 3 zostały wydane, 1 jest w trakcie proce-

dowania, może nawet bardziej w trakcie notyfi-
kacji, 1 jest w trakcie przygotowania, a 3 pozosta-
łe rozporządzenia niezbędne do realizacji celu to 
rozporządzenia pozostające w gestii, w dyspozy-
cji ministra infrastruktury.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze. 
Bardzo dziękuję panu…)

Może jeszcze w  ramach uzupełnienia po-
wiem, że w  ubiegłym roku też miało miejsce 
bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważna rzecz, 
mianowicie Rada Ministrów podjęła w  dniu 
30  lipca 2021  r. uchwałę o  wyznaczeniu lokali-
zacji powstania portu instalacyjnego, terminala 
instalacyjnego. Myślę, że o tym będzie tu jeszcze 
mowa. W trakcie pół roku pracy nad realizacją 
tego celu okazało się, że ta lokalizacja musi zo-
stać zmieniona, aby też zachować termin, czy-
li rok 2025, i  1  marca 2022  r. Rada Ministrów 
zmieniła uchwałę, w  której wskazała miejsce 
właściwe do realizacji terminala instalacyjnego 
jako port w Gdańsku.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
No, ta sprawa wywołała wiele emocji, emocje 

wywołało to, że tak niespodziewanie i bez uza-
sadnienia Port Gdynia został zamieniony na Port 
Gdańsk.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: Według mojej naj-
lepszej wiedzy…)

My oczywiście nie jesteśmy przeciwnikami 
ani Gdyni, ani Gdańska…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i  Środowiska Ireneusz Zyska: …wynika to z  de-
cyzji samych inwestorów, czyli inwestycyjnych 
firm deweloperskich. Ale myślę, że o tym…)

Dobrze.
Tak, myślę, że będzie o tym mowa.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska Ireneusz Zyska: …będzie mówił pan 
minister aktywów państwowych.)

Jasne.
W takim razie bardzo proszę teraz pana mi-

nistra Karola Rabendę z Ministerstwa Aktywów 
Państwowych o  przedstawienie tego, jak wy-
gląda problem energetyki wiatrowej na morzu 
z  perspektywy pana ministerstwa. Szczególnie 
interesują nas te czasowe elementy, chcieliby-
śmy, abyście państwo nam pokazali, kiedy i  jak 
po kolei pewne rzeczy będą realizowane, aby 
można było zobaczyć, jak to będzie wyglądać 
w praktyce. Niektóre elementy zostały umiesz-
czone w  państwa piśmie, które wszyscy otrzy-
mali, ale wydaje mi się, że podane tu do publicz-
nej wiadomości będą miały jeszcze większą moc.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych
K arol Rabenda

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Izbo!
Aktualnie ponad 60% inwestycji w  sektor 

morskiej energetyki wiatrowej w  perspekty-
wie do 2030 r. realizują spółki z udziałem Skar-
bu Państwa oraz podmioty od nich zależne. 
Z 5,9 GW mocy w pierwszej fazie rozwoju sekto-
ra morskiej energetyki wiatrowej w perspekty-
wie do 2030  r. aż 3,7 GW mocy zrealizują spół-
ki nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów 
Państwowych.

Aktualnie przygotowane projekty morskich 
farm wiatrowych mają charakter wielkoska-
lowych inwestycji OZE i  są to projekty Grupy 
Kapitałowej PKN Orlen oraz PGE. W  ramach 
projektów pierwszej fazy Grupa PKN Orlen kon-
sekwentnie realizuje projekt Baltic Pipe. Jest on 
prowadzony w  formule joint venture we współ-
pracy PKN Orlen z Northland Power i obejmuje 
przygotowanie, budowę oraz eksploatację mor-
skiej elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy 
zainstalowanej elektrycznej na poziomie 1 tysiąca 
200  MW wraz z  infrastrukturą przyłączeniową 
do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Jeśli chodzi o  kluczowe elementy harmo-
nogramu projektu, bo o  to, jak rozumiem, pan 
przewodniczący głównie pyta, to powiem, że 
harmonogram jest bardzo szczegółowy. Ja 
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wskażę tylko kilka punktów, niejako punktów 
milowych. To jest mianowicie: zatwierdzenie 
wsparcia dla projektu przez Unię Europejską – 
to jest III kwartał 2022 r.; finalna decyzja inwe-
stycyjna – I kwartał 2023 r.; planowany termin 
rozpoczęcia budowy – to jest I kwartał 2024 r.; 
planowane rozpoczęcie instalacji turbin – to jest 
I kwartał 2025 r.; synchronizacja z siecią elektro-
energetyczną – to jest I kwartał 2026 r.

W przypadku PKN Orlen osiągnięto już nastę-
pujące kamienie milowe dla projektu Baltic Po-
wer. W 2020 r. uzyskano pozytywną decyzję do-
tyczącą wsparcia finansowego projektu w postaci 
tzw. kontraktu różnicowego oraz na poziomie 
krajowym. Proces notyfikacji pomocy publicznej 
na poziomie Komisji Europejskiej został już roz-
poczęty przez spółkę dla projektu Baltic Power. 
W I kwartale 2021 r. doszło do zawarcia umowy 
przyłączeniowej z  Polskimi Sieciami Elektro-
energetycznymi SA. We wrześniu 2021 r. projekt 
Baltic Power uzyskał decyzję środowiskową dla 
obszaru morskiej farmy wiatrowej i  dodatkowo 
zakończone zostały ponaddwuletnie badania 
wietrzności. Aktualnie główny etap przygotowa-
nia wstępnego projektu technicznego morskiej 
farmy wiatrowej Baltic Power został zakończony. 
Projekt Baltic Power dysponuje pozwoleniami na 
układanie kabli w części morskiej.

Aktualne działania prowadzone w  ramach 
projektu Baltic Power są następujące. Trwa pro-
ces pozyskiwania praw do gruntów dla części 
morskiej i  lądowej. Pozyskiwane są dodatkowe 
analizy szczegółowe, dzięki którym możliwe bę-
dzie rozpoczęcie procesów opracowania projek-
tów budowlanych dla pozwoleń na budowę dla 
morskiej farmy wiatrowej i  budowę przyłącza. 
W  toku są prace dotyczące procesu zamówień 
głównych komponentów dla morskiej farmy 
wiatrowej, chodzi o projekt turbiny, fundamen-
ty, dostawy i  montaż. Trwa proces notyfikacji 
z Komisją Europejską w sprawie wsparcia.

Łączna moc to jest do 1 tysiąca 200 MW. Jeśli 
chodzi o nakłady PKN Orlen dla projektu Baltic 
Power, to nakłady inwestycyjne szacuje się na 
poziomie 14 miliardów zł.

Są 3 projekty morskich farm wiatrowych re-
alizowane w Grupie PGE. To jest drugi podmiot, 
który jest nadzorowany przez Ministerstwo Ak-
tywów Państwowych. Grupa PGE konsekwent-
nie realizuje 3 projekty: Baltica-1, Baltica-2, 
Baltica-3. W  ramach projektów pierwszej fazy 
rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej 

projekty Baltica-2 oraz Baltica-3, łącznie 
2,5  GW, prowadzone są w  formule joint ven-
ture we współpracy z  duńską spółką Ørsted. 
Faza pierwsza rozwoju tych projektów obej-
muje przygotowanie, budowę oraz eksploatację 
morskich elektrowni wiatrowych o maksymal-
nej mocy zainstalowanej energii na poziomie 
2,5  GW wraz z  infrastrukturą przyłączeniową 
do krajowego systemu energetycznego, łącznie 
z projektem Baltica-3, który realizowany będzie 
na dalszym etapie. Aktualnie realizowane przez 
PGE projekty morskich farm wiatrowych mają 
moc ok. 3,5 GW.

Tak jak w przypadku projektu PKN, podam 
kluczowe elementy harmonogramu. Dla Balti-
ca-1 – to jest ta farma, która będzie jak najda-
lej, ale też jak najpóźniej – mamy w I kwartale 
2021  r. zawarcie umowy o  przyłącze do sieci 
z PSE, w latach 2025–2027 udział w aukcji, w la-
tach 2027–2029 finalna decyzja inwestycyjna, 
a oddanie do eksploatacji planowane jest na lata 
2032–2034. Tu mówimy o  tej farmie, która bę-
dzie budowana jakby w  drugim etapie. Łączna 
moc to będzie do 900 MW. Grupa PGE dla pro-
jektu Baltica-1 szacuje nakłady inwestycyjne na 
poziomie 12–14 miliardów zł.

Baltica-2, czyli farma realizowana w  pierw-
szym etapie. Tutaj harmonogram jest następu-
jący: IV kwartał 2022 r. – planowane jest osta-
teczne potwierdzenie poziomu wsparcia CFD; 
I kwartał 2024 r. – finalna decyzja inwestycyjna; 
IV kwartał 2027 r. – pozwolenie na użytkowanie. 
W tej farmie przewiduje się moc prawie 1 tysią-
ca 500 MW. Szacowane nakłady inwestycyjne to 
18–22 miliardy zł.

Baltica-3, również realizowana w pierwszym 
etapie. Harmonogram: IV kwartał 2022 r. – pla-
nowane jest ostateczne potwierdzenie poziomu 
wsparcia CFD, III kwartał 2023 r. – finalna decy-
zja inwestycyjna; I kwartał 2027 r. – pozwolenie 
na użytkowanie. I tutaj, podobnie jak przy Balti-
ca-2, będzie to prawie 1 tysiąc 500 MW. Szacowa-
ne nakłady inwestycyjne na tę farmę to 13–15 mi-
liardów zł.

W ramach dalszego rozwoju morskiej ener-
getyki wiatrowej spółki z Grupy PKN Orlen oraz 
z  PGE w  przyszłości podejmować będą kolejne 
działania prowadzące do uzyskania pozwoleń na 
wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych 
wysp, konstrukcji i  urządzeń w  celu rozwoju 
morskich farm wiatrowych, zgodnie z  „Polity-
ką energetyczną Polski do 2024 r.”. Szczegółowe 
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plany rozwojowe tych podmiotów stanowią ta-
jemnicę każdego przedsiębiorstwa.

Dodatkowo spółki nadzorowane przez Mi-
nisterstwo Aktywów Państwowych realizujące 
projekty morskich farm wiatrowych przystą-
piły w  dniu 15  września 2021  r. do pierwszego 
porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej w  Polsce. Nad-
rzędnym celem tego porozumienia jest wsparcie 
rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej 
oraz maksymalizacja local contentu, czyli udzia-
łu polskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw 
dla polskich farm wiatrowych, powstających 
w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Odnosząc się do kwestii stanu przygotowań 
inwestycyjnych w  portach, stanu przygotowań 
energetycznych linii przesyłowych, uwarunko-
wań regulacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia 
budowy morskich farm wiatrowych, uprzejmie 
wyjaśniam, że przedmiotowe zagadnienia znaj-
dują się poza naszym zakresem. Oczywiście one 
są przygotowywane we współpracy z nami, ale 
tu, tak jak mówił pan minister Zyska, w  kwe-
stiach legislacyjnych to jest ministerstwo klima-
tu, w kwestiach inwestycyjnych w portach to jest 
Ministerstwo Infrastruktury. Tak jak powiedzia-
łem na początku, my, spółki w nadzorze Skarbu 
Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych 
to jest 60% tej pierwszej fazy. Są też inne pod-
mioty, które realizują inwestycje w tej pierwszej 
fazie na polskich farmach wiatrowych.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Rozumiem, że o tych ewentualnych prywat-

nych… Bo tutaj mówi pan tylko o  inwestorach 
Skarbu Państwa, ale z  partnerami prywatny-
mi, a o prywatnych inwestorach to ewentualnie 
w  dyskusji lub w  innych wystąpieniach, które 
będą prezentowane pewnie przez stowarzysze-
nia, tak? Czy pan…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych
K arol Rabenda

My, jako Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych, odpowiadamy tylko za spółki Skarbu Pań-
stwa.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Tylko za spółki Skarbu Państwa. Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za to bardzo ważne wystąpienie, bo 

w tym wystąpieniu pan minister powiedział, że 
firmy na plac budowy wchodzą w I kwartale roku 
2024, prawda? To jest ważna rzecz. I podkreślił 
pan – co dla nas też jest bardzo ważne – ten local 
content, bo chodzi o to, żeby te wszystkie projek-
ty były realizowane przez polskie porty, przez 
polskie firmy, polskie stocznie. To jest sprawa 
kluczowa.

W  związku z  tym w  tej chwili będę prosił 
o  wystąpienie przedstawiciela ministra infra-
struktury, który przygotowuje infrastrukturę 
portową, czyli porty instalacyjne. Tu pojawił się 
ten problem, o którym mówiliśmy, z trochę nie-
spodziewanym przeniesieniem portu instalacyj-
nego z  Gdyni do Gdańska. I  jest druga kwestia, 
kwestia przygotowania portów serwisowych, po-
nieważ te porty serwisowe też muszą być gotowe 
na I kwartał 2024 r. To jest właściwie punkt wyj-
ścia do tych wszystkich działań inwestycyjnych, 
bo inaczej mogłoby się okazać – jestem przeko-
nany, że tak nie będzie – że ten projekt morskich 
farm wiatrowych będzie realizowany przez porty 
zagraniczne, co byłoby chyba dramatem dla na-
szych portów; i tych małych, i tych dużych.

Bardzo proszę przedstawiciela Ministerstwa 
Infrastruktury o  wystąpienie w  tej kluczowej, 
istotnej sprawie.

Bardzo proszę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, zdalnie.
Bardzo proszę.
(Zastępca Dyrektora Departamentu Gospo-

darki Morskiej w  Ministerstwie Infrastruktury 
Paweł Krężel: Dzień dobry.)

Pan jest zdalnie, jak rozumiem. Tak?
(Zastępca Dyrektora Departamentu Gospo-

darki Morskiej w  Ministerstwie Infrastruktury 
Paweł Krężel: Jestem zdalnie. Szanowni Pań-
stwo, czy mnie słychać?)

Bardzo dobrze słyszymy i  bardzo prosimy 
o to, aby pan wziął pod uwagę szczególnie ten ele-
ment związany z momentem rozpoczęcia inwe-
stycji przez firmy i te państwowe, spółki Skarbu 
Państwa, i przez firmy prywatne, które zamierza-
ją rozpocząć budowę w I kwartale roku 2024.

Proszę bardzo.
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Zastępca Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Morskiej  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Paweł Krężel

Dzień dobry!
Paweł Krężel, zastępca dyrektora Departa-

mentu Gospodarki Morskiej w Ministerstwie In-
frastruktury. Przepraszam za nieobecność pana 
ministra.

Szanowni Państwo!
Na wstępie chciałbym doprecyzować. Ja zro-

zumiałem, że to jest I kwartał 2025 r. Czy coś źle 
zrozumiałem?

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Nie, I kwartał 2024 r. to jest termin rozpoczę-
cia pierwszych inwestycji na morzu. To jest ten 
termin, który przyjęły spółki Skarbu Państwa 
i przyjęły także firmy prywatne, których przed-
stawiciele pewnie będą się tutaj wypowiadali, 
nie chcę się za nich wypowiadać, ale ta sprawa 
jest niejako powszechnie znana, że to jest wła-
śnie ten moment, I kwartał 2024 r.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Morskiej  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Paweł Krężel

Rozumiem.
Szanowni Państwo!
Ministerstwo Infrastruktury aktywnie 

uczestniczy w projekcie rozwoju morskiej ener-
getyki wiatrowej w  Polsce. Stoimy na stano-
wisku, że polskie porty morskie powinny być 
portami pierwszego wyboru zarówno do ob-
sługi instalacyjnej, jak i  serwisowej projektów 
morskich farm wiatrowych, jakie planowane 
są w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na 
Bałtyku. Poprzez szerokie włączenie polskich 
portów morskich w  ten niezwykle istotny pro-
jekt uda się realnie zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne państwa oraz zapewnić sprawny 
i skuteczny rozwój tego nowego i – jak pokazuje 
wojna w Ukrainie – niezwykle istotnego sektora 
gospodarki, z  możliwie największym udziałem 
podmiotów krajowego łańcucha dostaw, czyli 

tzw. local content, na czym skorzysta cały sys-
tem społeczno-gospodarczy Polski.

Jeśli chodzi o budowę terminala instalacyjne-
go, to – jak pan minister Zyska o tym wspomniał 
– w  dniu 11  lutego 2020  r. minister aktywów 
państwowych wystąpił do ministra infrastruk-
tury z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Mini-
strów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie terminala 
instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. 
Zaproponowana przez ministra aktywów pań-
stwowych zmiana polegała na uznaniu Portu 
Gdańsk za właściwy do lokalizacji terminala in-
stalacyjnego oraz wskazaniu, iż terminal ten ma 
powstać w  terminie do dnia 1  czerwca 2025  r. 
Jako uzasadnienie tego wniosku…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Do kiedy 
ma powstać ten terminal?)

Do 1 czerwca 2025 r.
(Głos z sali: Do 2025 r.)
Jako uzasadnienie tego wniosku minister 

aktywów państwowych wskazał, że spółki ob-
jęte jego nadzorem właścicielskim, które są 
odpowiedzialne za realizację ponad 60% plano-
wanych w  Polsce morskich farm wiatrowych, 
z PGE, z PKN Orlen, a  także ich spółki zależne 
oraz pośrednio nadzorowane przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów, zawarły porozumie-
nie przewidujące wskazanie portu zewnętrzne-
go właśnie w Gdańsku jako portu spełniającego 
wszystkie kryteria inwestorów branżowych 
i pozwalającego na terminową realizację pierw-
szej fazy rozwoju sektora morskiej energetyki 
wiatrowej w Polsce.

W  związku z  tym wnioskiem ministra ak-
tywów państwowych minister infrastruktury 
niezwłocznie przygotował projekt stosownej 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie termi-
nala instalacyjnego dla morskich farm wiatro-
wych. Projekt ten w dniu 24 lutego 2022 r. został 
przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, 
a w dniu 1 marca – przez Radę Ministrów.

W  wyniku przyjęcia tejże uchwały dziś 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA ogłosił 
w dziennikach „Rzeczpospolita” oraz „Financial 
Times” zaproszenie do udziału w  postępowa-
niu na wybór dzierżawcy lub dzierżawców te-
renów, które powstaną w wyniku zalądowienia 
zewnętrznej części portu morskiego w Gdańsku. 
Zgodnie z  ogłoszeniem termin składania ofert 
wstępnych to 8 czerwca 2022 r.

Chciałbym w  tym miejscu podkreślić, że 
przyjęcie uchwały i  te działania zarządu portu 
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nie wykluczają wykorzystania innych portów, 
w tym portu w Gdyni, ani na potrzeby budowy, 
ani na potrzeby obsługi morskich farm wiatro-
wych. Jest to oczywiście uzależnione od decyzji 
biznesowych deweloperów morskich farm wia-
trowych.

Szanowni Państwo, w  działania inwesty-
cyjne, mające na celu przygotowanie polskich 
struktur portowych do obsługi sektora morskiej 
energetyki wiatrowej w Polsce, włączona została 
także administracja morska. Zgodnie z  założe-
niami przyjętymi w Krajowym Planie Odbudo-
wy, Urząd Morski w  Gdyni realizuje obecnie 2 
inwestycje, mające na celu przygotowanie por-
tów serwisowych w  Łebie i  w  Ustce. Jeśli pan 
przewodniczący pozwoli, to szczegółowe infor-
macje przedstawione zostaną przez przedstawi-
cieli inwestora, czyli Urzędu Morskiego w Gdyni, 
w prezentacji multimedialnej. A tutaj chciałbym 
podkreślić, że realizacja tychże portów w Ustce 
i  w  Łebie nie wyklucza obsługi morskich farm 
wiatrowych z  innych portów, w  zależności od 
decyzji biznesowych deweloperów.

Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, jeśli 
jest taka zgoda, to poproszę o prezentację przed-
stawiciela Urzędu Morskiego w Gdyni. Dziękuję.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Jasne.
Panie Dyrektorze, tylko zanim przedstawią 

informacje dyrektorzy urzędów morskich, za-
nim przedstawi ją pan dyrektor Urzędu Mor-
skiego w  Gdyni, dla nas jest ważna zasadnicza 
kwestia, chodzi mi o  tę kolizję informacyjną 
między tym, co powiedział pan minister Raben-
da, że rozpoczęcie budowy nastąpi w I kwarta-
le 2024  r., a  tym, co państwo mówicie, że port 
instalacyjny będzie przygotowany dopiero 
w czerwcu 2025 r. Na ten sam moment powinny 
być przygotowane także porty serwisowe, czyli 
na I kwartał 2024 r. Kwestia jest taka, że przecież 
w całym tym projekcie uczestniczą jeszcze firmy 
prywatne, prawda?, które też według jakiegoś 
harmonogramu, który wcześniej był uzgadnia-
ny, będą budowały morskie farmy wiatrowe.

No, osobiście ja, a  także inni senatorowie, 
m.in. senator Gawłowski, od kilku… ja wcze-
śniej, ale w tej kadencji dzieje się to od początku, 
piszemy w tej sprawie, pytamy o przygotowanie 

portów serwisowych i  portu instalacyjnego. 
Państwo zawsze odpowiadacie, że one będą 
przygotowane na czas, w odpowiednim momen-
cie itd. W tej chwili też na odpowiedź czeka 1 na-
sze oświadczenie, dokładnie moje, z  pytaniem 
o  harmonogram prac, bo on jest kluczowy do 
tego, żeby po prostu te firmy inwestycyjne nie 
zaczęły korzystać z portów zagranicznych, czy-
li głównie duńskich, najprawdopodobniej duń-
skich albo niemieckich. Czy państwo dostrzega-
cie ten problem?

Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Morskiej  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Paweł Krężel

Dziękuję.
Szanowny Panie Przewodniczący, jeśli cho-

dzi o  harmonogram i  nasze informacje o  tym, 
że jesteśmy w  zgodzie z  harmonogramem, to 
w przypadku inwestycji dyrektora urzędu mor-
skiego mówimy o  harmonogramie, który jest 
przyjęty w  Krajowym Programie Odbudowy. 
My tutaj mamy harmonogram i tego się trzyma-
my. Jeśli chodzi o plany deweloperów morskich 
farm wiatrowych, to te podmioty nie pozostają 
pod nadzorem ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej czy też szerzej ministra in-
frastruktury, więc trudno mi się do tego odnieść.

Jeśli chodzi o  uchwałę w  sprawie terminala 
instalacyjnego, to taki wniosek dostaliśmy od 
ministra aktywów państwowych. We wniosku 
tym powołano się na porozumienie zawarte 
przez podmioty będące w nadzorze ministra ak-
tywów państwowych, czyli PGE i Orlen, i stąd ta 
data 1 czerwca 2025 r. My tutaj jesteśmy niejako 
wykonawcą tych ustaleń. Nie braliśmy udziału 
w  tych ustaleniach ani my jako ministerstwo, 
ani zarząd portu. Tak więc trudno mi się do 
tych terminów odnieść. Być może pan minister 
chciałby to doprecyzować. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
Pan minister Rabenda prosi jeszcze o  głos 

w tym momencie, ale chciałbym prosić, żeby to 
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po prostu rozpatrywać w  takim kontekście, że 
mówimy o  wszystkich potencjalnych inwesto-
rach, a nie tylko o wybranych, bo to byłoby… No, 
w ten sposób nie powinniśmy rozmawiać.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych
K arol Rabenda

Ja może najpierw wyjaśnię tę rozbieżność, 
o którą chodzi panu przewodniczącemu, jak po-
dejrzewam na podstawie kontekstu.

Rozpoczęcie prac instalacyjnych niekoniecz-
nie musi być związane z samym portem insta-
lacyjnym. Port instalacyjny jest budowany jako, 
powiedzmy, specyficzna jednostka. Ja tu nie chcę 
wchodzić w… wymądrzać się, wchodzić w  rolę 
ministra infrastruktury, ale pewne elementy, 
czy układanie kabli, czy przygotowywanie te-
renu, mogą się odbywać niejako bez portu in-
stalacyjnego. Port instalacyjny jest, jak mówię, 
specyficzną jednostką, która będzie potrzebna 
do instalowania konkretnych instalacji w trochę 
późniejszym terminie niż czas rozpoczęcia tych 
prac inwestycyjnych na morzu.

Jeśli chodzi o porty serwisowe, to pozwolę so-
bie się z tym nie zgodzić. Porty serwisowe będą 
potrzebne trochę później, bo serwis instalacji 
będzie prowadzony trochę później niż sama in-
stalacja. Tak więc tutaj… Jak rozumiem, troska 
pana przewodniczącego jest o  to, czy one będą 
w Polsce. Będą w Polsce. Z tym że tu już tereny 
są… Ja nie chcę wybiegać przed spółki, ale po-
wiem, że tereny są zabezpieczone, więc proszę 
być spokojnym. My, odpowiadając za te podmio-
ty, które mają najwięcej udziału w tych farmach, 
porównaliśmy ich harmonogramy i stąd wyszła 
nasza prośba o  zmianę lokalizacji, bo spółki 
w porozumieniu między sobą oraz między pod-
miotami, które będą umożliwiały tę instalację, 
uzgodniły, że Port Gdański będzie bardziej od-
powiedni, tam ten skomplikowany proces do-
tyczący 2 największych instalacji będzie mógł 
przebiegać sprawnie.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.

Ja myślę, że przedstawicieli urzędu morskie-
go poprosilibyśmy za chwilę, a w pierwszej ko-
lejności byśmy chyba… Bo mamy tu jeszcze kilka 
wystąpień. Oczywiście kwestia portów serwiso-
wych i portu instalacyjnego jest ważna, ale to za 
chwilę byśmy do tego wrócili, zaraz po tym, jak 
wysłuchamy o tych głównych punktach.

A jeśli chodzi o porty serwisowe, to w zasa-
dzie są one potrzebne od pierwszego dnia, bo 
jest kwestia dowozu pracowników i  różne inne 
rzeczy. Tak że tak to się odbywa, tak przynaj-
mniej twierdzą inwestorzy, oni twierdzą, że są 
różne potrzeby i  że potrzebują funkcjonowania 
tych portów de facto od momentu rozpoczęcia 
inwestycji.

Proszę bardzo, w tej chwili bym poprosił o in-
formację przedstawiciela Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych. Myśmy ją otrzymali także 
na piśmie. Myślę, że będzie to taka generalna 
informacja, na jakim jesteśmy etapie i  czy bę-
dziecie państwo gotowi na przyjęcie tego prądu. 
Zgodnie z informacją od pana ministra Rabendy 
pierwsze podłączenie powinno być w  zasadzie 
w 2026 r. Tak to rozumiem. Prawda?

(Głos z sali: Tak.)
Tak, zostało to powiedziane.
Bardzo proszę przedstawiciela Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych. Wiem, że są na sali takie 
osoby.

(Zastępca Dyrektora do spraw Obsługi Praw-
nej Inwestycji w Zakresie Komunikacji Społecznej 
w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Joan-
na Zając: Dzień dobry, Joanna…)

Tak.
Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora  
do spraw Obsługi Prawnej  
Inwestycji w Zakresie  
Komunikacji Społecznej  
w Polskich Sieciach 
Elektroenergetycznych 
Joanna Zając

Dzień dobry, Panie Przewodniczący.
Joanna Zając. Ja jestem zastępcą dyrektora do 

spraw obsługi prawnej inwestycji w zakresie ko-
munikacji społecznej.

Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić stan za-
awansowania naszych prac, to, co udało nam 
się już wypracować, to, co przed nami, i to, nad 
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czym obecnie pracujemy. Mówimy o  transfor-
macji energetycznej. Proces inwestycyjny, który 
obecnie realizują Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne, jest rzeczywiście prowadzony na nieby-
wałą skalę.

Pozwoliłam sobie przygotować prezentację. 
Będzie mi łatwiej prezentować nasze założenia 
inwestycyjne na przygotowanych mapach. Coś 
tutaj… Jest jakiś problem.

(Głos z sali: Może przeszkadza nam…)
Dobrze, to jeszcze dalej.
(Głos z sali: Jeszcze?)
Poproszę. To jest nasz plan inwestycyjny. 

Możemy przejść troszeczkę dalej. Kolejny slajd. 
Okej.

Tak jak powiedział pan minister, mówiąc 
o planie, który jest zawarty w polityce energetycz-
nej Polski, do 2040 r. planowane jest przyłączenie 
11 GW mocy z morskiej energetyki wiatrowej. To 
nie tylko zmiana struktury wytwarzania, ale też 
ogromna zmiana geograficzna. Dla Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych oznacza to szereg inwe-
stycji, głównie na północy Polski, ale także na za-
chodzie, oraz wyprowadzenie energii z morskich 
farm wiatrowych w  głąb kraju. My mówimy, 
porównując to, co jest planowane do wyprowa-
dzenia z morskich farm wiatrowych, o mocy z 2 
elektrowni „Bełchatów”. Tyle musi być wyprowa-
dzone w  głąb kraju. Co istotne, PSE wydało już 
warunki przyłączenia dla znacznej części, czyli 
dla 8,3  GW mocy. Na bieżąco współpracujemy 
z inwestorami morskich farm wiatrowych, m.in. 
w  ustaleniu lokalizacji stacji abonenckich, które 
będą przyłączone do naszych stacji. Zanim zaczę-
liśmy prace z  morskimi inwestorami, już 10  lat 
temu wydaliśmy pierwsze warunki przyłączenia 
i właściwie od tego momentu zaczęła się realiza-
cja naszych inwestycji.

Teraz potrzebuję map, jeżeli można. Kolejny 
slajd. Jeszcze kolejny.

W przekazanych państwu materiałach poka-
zaliśmy skalę inwestycji, które były realizowane 
od 2015  r. do 2021  r. Jeżeli chodzi o  inwestycje 
zrealizowane i  inwestycje, które są na ukończe-
niu i będą kończone w ciągu najbliższych lat, to 
są to inwestycje o wartości prawie 3 miliardów zł. 
Udało nam się zmodernizować bądź wybudować 
8 stacji elektroenergetycznych, zmodernizować 
bądź wybudować ok.  10 linii o  łącznej długości 
831 km.

Zapewne niezwykle istotne jest dla pań-
stwa to, czym zajmujemy się teraz. W kolejnym 

pakiecie inwestycji są inwestycje… Jeżeli można, 
poproszę kilka slajdów dalej. Jeszcze dalej.

W  kolejnej grupie inwestycji są inwestycje, 
które realizujemy w tym momencie. One są na 
etapie wytaczania tras. Prace są ściśle skorelo-
wane z harmonogramami inwestorów morskich 
farm wiatrowych. Są to inwestycje obejmują-
ce przede wszystkim województwo pomorskie. 
Proszę tutaj o  zwrócenie uwagi na 2 stacje, na 
stację Krzemienica i stację Choczewo, gdzie pod-
łączeni zostaną inwestorzy morskich farm wia-
trowych. Do stacji Choczewo podłączone zostaną 
inwestycje Orlenu, PGE i Ocean Winds, a do sta-
cji Krzemienica – RWE i Polenergii.

Jesteśmy po ogromnym procesie, który re-
alizowaliśmy w  2021  r., procesie jednoczesne-
go konsultowania 4 linii wychodzących ze sta-
cji Choczewo. Przechodzimy przez 22 gminy. 
W  tym samym czasie realizowana była inwen-
taryzacja środowiskowa, żeby wytyczyć trasę. 
W tym momencie nowe linie… 250 km kluczo-
wych nowych linii zostało uzgodnionych. Mamy 
jeden punkt, gdzie trwają jeszcze dyskusje ze 
stroną społeczną, ale to wszystko udało się przez 
ostatni rok uzgodnić. Tak jak mówię, kolejny 
etap to pozyskiwanie decyzji środowiskowych, 
a następnie przetargi na realizację robót budow-
lano-montażowych dla tych linii.

Nie wymieniam wszystkich modernizacji, 
które przygotowaliśmy, i wszystkich innych in-
westycji. Skupiam się na największych projek-
tach. W materiałach, które przekazaliśmy, macie 
państwo szczegółowo rozpisane harmonogramy 
i szczegółowo rozpisane wartości tych inwesty-
cji. Tak jak mówię, są to projekty o  ogromnej 
skali, wymagające dużego zaangażowania tech-
nicznego, wielu konsultacji. To wszystko mamy 
już za sobą, możemy uznać, że trasy są uzgod-
nione. Jeżeli chodzi o  inwestycje, które są wła-
śnie na tym etapie, to ich wartość wynosi ponad 
3 miliardy zł.

Jest kolejna grupa inwestycji, która znalazła 
się w  przyjętym planie rozwoju. Jeżeli można, 
poproszę kilka slajdów dalej. Jeszcze. Kolejny. To 
jest kolejna grupa… Poprzedni, z mapką, popro-
szę.

Jak państwo widzicie, jest to kolejna grupa 
inwestycji wyprowadzających moc w  głąb kra-
ju. To są inwestycje, które znajdują się na etapie 
prac koncepcyjnych, studium wykonalności. Ich 
łączna wartość to prawie 1 milion 400. Tak jak 
mówię, będziemy pracować nad…
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(Głos z sali: Miliard.)
Przepraszam, miliard. Będziemy tutaj praco-

wać nad opracowaniem koncepcji, tak żeby jak 
najszybciej wytyczyć trasy. Na końcu przygoto-
waliśmy takie podsumowanie, żebyście państwo 
widzieli, jak to wszystko wygląda w zestawieniu 
liczbowym. Dziękuję serdecznie.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Bardzo dziękuję pani za tę informację. Ona 
jest ważna, bo pokazuje, że Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne rzeczywiście są przygotowane 
i  bez opóźnień przygotowują się do przyjęcia 
ogromnej ilości energii elektrycznej pochodzącej 
z farm wiatrowych na morzu.

Może teraz, zanim oddamy głos przedsta-
wicielom branży, prosilibyśmy o  informację 
dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zgodnie 
z zapowiedzią pana dyrektora departamentu.

Bardzo proszę. Mówimy o  przygotowaniu 
portu instalacyjnego i  portów serwisowych do 
obsługi inwestycji.

Bardzo proszę.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Wiesław Piotrzkowski

Dzień dobry. Witam panie i  panów sena-
torów. Witam panów ministrów, szanownych 
państwa.

Proszę państwa, Urząd Morski w Gdyni, jako 
odpowiedzialny za zagospodarowanie obszarów 
morskich, ale również za gospodarkę na brzegu 
w zakresie rozwoju portów, przygotowuje się do 
realizacji tematu morskich farm wiatrowych już 
od dłuższego czasu. Chciałbym państwu poka-
zać naszą krótką prezentację, pokazać, na jakim 
etapie w  tej chwili się znajdujemy, jeśli chodzi 
o realizację tych wszystkich zamierzeń.

W  projekcie Krajowego Planu Odbudowy 
i  zwiększania odporności Urząd Morski został 
wskazany jako podmiot odpowiedzialny za re-
alizację reformy B2.2. – Poprawa warunków dla 
rozwoju odnawialnych źródeł energii. W ramach 
inwestycji przewidziana jest budowa infrastruk-
tury terminalowej i offshore’owej.

W  celu właściwej obsługi i  zapewnienia 
bezpieczeństwa morskich farm wiatrowych 

planowana jest przebudowa portów na środko-
wym wybrzeżu oraz dostępu do nich od strony 
morza, w  tym falochronów, by umożliwić ko-
rzystanie z terminali serwisowych przeznaczo-
nych do obsługi jednostek serwisowych offsho-
re wind. Planowane inwestycje obejmują port 
w Ustce i port w Łebie.

Rozbudowa portu morskiego w  Ustce, za-
kres i cel projektu. Działania ochronne związane 
z budową falochronów i bezpiecznego toru wod-
nego w obszarze portu morskiego w Ustce wpły-
ną pozytywnie na rozwój terenów przyległych. 
Planowane zmiany nie naruszają obecnych moż-
liwości portu w zakresie rybołówstwa i turysty-
ki, a  wręcz umożliwiają jego rozwój. Planowa-
ne jest wykonanie pierwszego etapu inwestycji. 
Poprzez rozbudowę portu możliwa będzie ob-
sługa serwisowa farm wiatrowych, co docelowo 
przyczyni się do transformacji energetycznej 
i umożliwi wytwarzanie zielonej energii. Ponad-
to realizacja wpłynie na zwiększenie aktywności 
gospodarczej regionu oraz komplementarność 
powiązań infrastrukturalnych.

Wykonanie kompleksowej rozbudowy portu 
w Ustce planowane jest w 3 etapach. Etap pierw-
szy będzie obejmował przebudowę istniejącego 
falochronu wschodniego, budowę nowego falo-
chronu zachodniego, roboty czerpane z oznako-
waniem nawigacyjnym, budowę terminala ser-
wisowego, strefy rybackiej i drogi wjazdowej. Na 
tym slajdzie widzimy planowany zakres inwe-
stycji. To jest port zewnętrzny, nie ten docelowy. 
Chodzi o to, żebyśmy mogli podzielić finansowa-
nie na etapy.

Szacowana wartość całej inwestycji, według 
naszych wyliczeń, które były wykonane w roku 
2020, kiedy tworzyliśmy koncepcję, to 1  mi-
liard 2 miliony zł. W tej chwili robimy program 
funkcjonalno-użytkowy, który odpowie nam na 
pytanie, jak zmiana cen na rynku hydrotech-
nicznym – mówię o wzroście cen stali i różnych 
innych materiałów – wpłynie na naszą kalkula-
cję sprzed 2 lat. Źródło finansowania to Krajowy 
Plan Odbudowy.

Harmonogram. W III kwartale 2020 r. opra-
cowana została koncepcja. W I kwartale 2021 r. 
wykonana została analiza planowania i  ana-
liza nawigacyjna z  symulacją ruchu statków. 
W IV kwartale 2021 r. wykonane zostały roczne 
monitoringi przedinwestycyjne, ornitologiczne 
i  ichtiologiczne. W  II  kwartale 2022  r. opraco-
wany zostanie program funkcjonalno-użytkowy, 
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o  którym wspominałem, z  częścią dotyczącą 
projektu robót geologicznych, wnioskiem o po-
zwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie 
sztucznych wysp i konstrukcji w polskich obsza-
rach morskich. W  IV  kwartale bieżącego roku 
planujemy uzyskanie decyzji. III  i  IV  kwartał 
2022 r. to będzie opracowanie raportu oddziały-
wania na środowisko i  złożenie wniosku o wy-
danie decyzji środowiskowej. W  IV  kwartale 
2022  r. ogłoszony zostanie przetarg w  formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Również w IV kwarta-
le bieżącego roku ogłoszony zostanie przetarg 
na wybór inżyniera kontraktu, a  w  II  kwartale 
2023 r. – wykonawców. III kwartał 2026 r. to bę-
dzie zakończenie realizacji inwestycji.

Etap drugi obejmuje dalszą przebudowę 
istniejącego falochronu wschodniego, roboty 
czerpane wraz z oznakowaniem nawigacyjnym, 
awanport, basen portowy, budowę nabrzeży, bu-
dowę terminala samochodowego.

Proszę państwa, port, który widzimy na slaj-
dzie, to jest port przyszłości, port, który jest 
koniecznością dziejową. Jest tak ze względu na 
to, że mamy tu zarówno aktywność w zakresie 
serwisowania morskich farm wiatrowych, jak 
i  prawdziwy port głębokowodny z  terminalem 
ro-ro, który wpisuje się w potrzeby poligonu, jak 
też baz, które będą na tym obszarze posadowio-
ne.

Droga transportu lądowego, transportu 
wojskowego będzie krótka ze względu na to, że 
uwzględniliśmy dane dotyczące statku ro-ro, 
określone na potrzeby administracji Stanów 
Zjednoczonych, na wypadek gdyby zaszła taka 
konieczność i  gdyby takie przewozy były reali-
zowane. Ro-ro ma szerokość 32,2 m. Głębokość 
tego akwenu będzie pozwalała na zawinięcia 
statków o  zanurzeniu 9  m. Port podejściowy 
jest bardzo krótki w porównaniu z torami, które 
mamy. On ma zaledwie 1 tysiąc m, a więc 1 km. 
Prace czerpane nie będą tu zbyt obszerne, jeśli 
chodzi o ilość wydobytego urobku.

Tutaj mamy, proszę państwa, kolejny slajd, 
który dotyczy ewentualnego kolejnego etapu, 
czyli etapu trzeciego. Byłaby to dalsza rozbudo-
wana portu od strony lądowej. Chodzi o  te ele-
menty, które wchodzą w skład skomplikowane-
go węzła komunikacyjnego, jakim jest port, czyli 
zarówno o połączenia kolejowe, jak i o transport 
drogowy.

Kolejnym naszym wyzwaniem jest rozbu-
dowa portu morskiego w  Łebie. Przewidziane 

w KPO zakres i cel projektu to są działania zwią-
zane z budową falochronu i nowego basenu por-
towego w  obszarze portu morskiego w  Łebie. 
Wpłyną one pozytywnie na rozwój terenów przy-
ległych oraz poprawę bezpieczeństwa wejścia do 
portu. Planowane zmiany nie naruszają obec-
nych możliwości portu w zakresie rybołówstwa 
i  turystyki. Poprzez rozbudowę portu możliwa 
będzie obsługa serwisowa farm wiatrowych, co 
docelowo przyczyni się do transformacji energe-
tycznej i umożliwi wytwarzanie zielonej energii. 
Poprawione zostanie bezpieczeństwo wejścia do 
portu. Ponadto realizowana inwestycja wpłynie 
na zwiększenie aktywności gospodarki regionu 
oraz zapewni komplementarność powiązań in-
frastrukturalnych.

Główne założenia projektu to budowa nowe-
go falochronu, modernizacja istniejącego falo-
chronu, budowa basenu portowego z nabrzeża-
mi oraz roboty czerpane. Szacunkowa wartość 
inwestycji to ok.  70  milionów brutto. Planowa-
ny okres realizacji to lata 2022–2026, oczywi-
ście przy założeniu otrzymania finansowania 
w  III  kwartale 2022  r., a  więc roku bieżącego. 
Źródło finansowania to, jak wspomniałem, Kra-
jowy Plan Odbudowy.

Harmonogram. W  IV  kwartale 2022  r. pla-
nujemy ogłoszenie postępowania na opracowa-
nie koncepcji i analizy dla wybranego wariantu 
programu funkcjonalnego, użytkowego z częścią 
kosztową, projektem robót geologicznych, wnio-
skiem o  pozwolenie na wznoszenie i  wykorzy-
stanie sztucznych wysp i konstrukcji w polskich 
obszarach morskich.

W  I  kwartale 2023  r. nastąpi opracowanie 
PFU. W III kwartale 2023 r. – uzyskanie decyzji 
w sprawie wznoszenia. W IV kwartale 2023 r. – 
opracowanie raportu oddziaływania na środo-
wisko i złożenie wniosku o wydanie decyzji śro-
dowiskowej. W IV kwartale 2023 r. – ogłoszenie 
przetargu w  formule „zaprojektuj i  wybuduj”. 
W  IV  kwartale 2023  r. – ogłoszenie przetargu 
na wybór inżyniera kontraktu. W  II  kwartale 
2024  r. – wybór wykonawców. W  III  kwartale 
2026 r. – zakończenie realizacji inwestycji.

Porty serwisowe a  plany zagospodarowa-
nia przestrzennego. Planowane przez Urząd 
Morski w  Gdyni realizacje inwestycji w  porcie 
w Ustce i porcie w Łebie są zgodne z zapisami 
przyjętego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów morskich. W  ramach opraco-
wanego przez urzędy morskie projektu planu 
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zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich w skali 1:200 000 przeana-
lizowano funkcje, jakie pełnią obecnie małe lub 
średnie porty, a  także potencjalne kierunki ich 
rozwoju. W  analizie wskazuje się na potencjał 
portów środkowego wybrzeża jako miejsca usług 
związanych z budową i eksploatacją elektrowni 
na morzu.

W przyjętym planie zagospodarowania prze-
strzennego – rozporządzenie Rady Ministrów 
z  dnia 14  kwietnia 2021  r. w  sprawie przyjęcia 
planu zagospodarowania przestrzennego mor-
skich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 
– akwenom wokół portów, m.in. w Ustce, Łebie 
i  Władysławowie, jako potencjalnym miejscom 
rozwoju portów, nadano funkcję podstawową 
Ip, tj. funkcjonowanie portu lub przystani, jed-
nocześnie wskazując na wymienione uwarun-
kowania: karta akwenu POM.28.Ip – port Ustka 
może stać się portem bazowym dla usług zwią-
zanych z  budową i  eksploatacją elektrowni na 
morzu; karta POM.35.Ip – port Łeba może stać 
się portem bazowym dla usług związanych z bu-
dową i eksploatacją elektrowni na morzu; karta 
POM.64.Ip – port Władysławowo może stać się 
portem bazowym usług związanych z  budową 
i eksploatacją elektrowni na morzu.

Plan zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Panie Dyrektorze, przepraszam bardzo. Ja 
rozumiem, że te inwestycje są zgodne z  plana-
mi zagospodarowania morza itd. To wszystko 
jest ważne. Dziękujemy za informację dotyczącą 
portów morskich w Łebie i Ustce.

Teraz kwestia portu instalacyjnego. Ona jest 
kluczowa ze względu na zmianę lokalizacji.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Wiesław Piotrzkowski

Panie Przewodniczący, w planach, o których 
wspominam… Były jeszcze 2 slajdy, ale możemy 
przejść do odpowiedzi na pytanie. Tutaj mamy 
wskazany zarówno port w Gdyni, ten port o pod-
stawowym znaczeniu, jak i port w Gdańsku, jako 
potencjalne porty w zakresie instalacji morskich 

farm wiatrowych. Jak wszyscy wiemy, potencjał 
portu gdyńskiego w  zakresie portu wewnętrz-
nego… On już funkcjonuje i jest do wykorzysta-
nia. W  porcie gdańskim, po ostatniej uchwale 
Rady Ministrów… Ten port jest wskazany jako 
port instalacyjny. W zakresie decyzyjnym Urząd 
Morski ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi 
o nasze działania. My realizujemy inwestycje, na 
które są pieniądze i które zostały zaplanowane, 
w związku z tym ja nie chciałbym w tej materii 
zabierać głosu. Jako dyrektor urzędu uważam, 
że potencjał ma zarówno jeden, jak i drugi port. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
Kto z  obecnych tu na sali albo pracujących 

z nami zdalnie byłby w stanie powiedzieć coś wię-
cej o porcie instalacyjnym? Jest też pytanie o porty 
serwisowe. Czy one będą przygotowane na czas? 
Mówi się, że przebudowa portu w Łebie i portu 
w Ustce ma się zakończyć w III kwartale 2026 r. 
Przypominam, że na 2026 r. – o tym mówią także 
inwestorzy prywatni – zaplanowano podłączanie 
farm wiatrowych do Polskich Sieci Elektroener-
getycznych. Czy nie ma obawy – może w dyskusji 
odpowiemy sobie na to pytanie – że przygotowa-
nia infrastruktury portowej doprowadzą do tego, 
że nasze porty będą wykluczone z tego wielkiego 
projektu energetycznego? Może na to pytanie od-
powiemy w trakcie dyskusji.

W tej chwili byśmy poprosili… Może nasi go-
ście reprezentujący sektor będą mogli to przed-
stawić. Jeszcze kwestia stopnia przygotowań 
projektów budowy morskich farm wiatrowych 
z perspektywy inwestorów.

Bardzo proszę o wypowiedź przedstawiciela 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatro-
wej.

Proszę się przedstawić do protokołu i zapra-
szamy do wystąpienia.

Prezes Zarządu  
Polskiego Stowarzyszenia  
Energetyki Wiatrowej 
Janusz Gajowiecki

Dzień dobry.
Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego 

Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
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Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 
Państwo Senatorzy! Szanowni Państwo Mini-
strowie! Szanowni Goście!

W pierwszej kolejności z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim paniom dzisiaj tu obecnym i  zaan-
gażowanym w organizację tego posiedzenia ży-
czę wszystkiego najlepszego z mojej strony i ze 
strony sektora wiatrowego w Polsce, który mam 
przyjemność reprezentować z poziomu dewelo-
perów, inwestorów, z poziomu sektora państwo-
wego, zagranicznego i  prywatnego polskiego. 
Jesteśmy platformą pozarządową, funkcjonującą 
już od 20  lat na polskim rynku. Specjalizujemy 
się w działaniach, które mają umożliwić rozwój 
energetyki odnawialnej w Polsce.

W  pierwszej kolejności słowa uznania dla 
izby parlamentarnej, dla Senatu w  kontekście 
przyjętej w  zeszłym roku ustawy, stanowiącej 
podstawę do naszych obecnych działań, o  któ-
rych zaraz powiem. Dzięki państwa procedowa-
niu ta ustawa została przyjęta na czas w bardzo 
gardłowym terminie, który wynikał z  koniecz-
ności notyfikacji uznania systemów wsparcia. 
Składam podziękowania również dla rządu. 
Tutaj szczególna jest rola pełnomocnika rządu, 
pana ministra Ireneusza Zyski, który jest bar-
dzo zaangażowany w  to, abyśmy byli na takim 
etapie, na jakim właśnie jesteśmy, jeżeli chodzi 
o zaawansowanie naszych projektów.

Proszę państwa, inwestorzy optymalnie 
wykorzystali poprzedni rok, rozwijając swoje 
projekty w  sposób umożliwiający ich realizację 
w założonych harmonogramach. Realizacja tych 
kluczowych inwestycji w założonych terminach 
jest dzisiaj racją stanu w kontekście zapewnienia 
Polsce bezpieczeństwa energetycznego. O części 
tych harmonogramów i ich realizacji wspominał 
już pan minister, który reprezentuje Minister-
stwo Aktywów Państwowych. Ze strony prywat-
nych i zagranicznych inwestorów te projekty na 
ten moment również są realizowane na czas. Bę-
dziemy mieli okazję, mam nadzieję, oddać jesz-
cze głos kolegom reprezentującym poszczególne 
spółki.

Cieszy nas, proszę państwa, to, że rząd do-
strzega potrzebę optymalizacji niektórych prze-
pisów ustawy o  promowaniu i  wytwarzaniu 
energii elektrycznej, o której dzisiaj mówiliśmy. 
W  przedstawionym ostatnio, zaledwie 2  tygo-
dnie temu projekcie nowelizacji ustawy doty-
czącej odnawialnych źródeł energii minister-
stwo klimatu zaproponowało stosowne zmiany 

w obszarze sektora offshore. To jest, proszę pań-
stwa, kluczowe z  perspektywy realizowanych 
dzisiaj projektów dotyczących pierwszych 6 GW.

Szczególnie istotne, w  opinii Polskiego Sto-
warzyszenia Energetyki Wiatrowej, jest pilne 
wdrożenie przepisów dookreślających termin, 
od którego liczona będzie waloryzacja kontrak-
tu różnicowego, czyli tego systemu wsparcia. 
W  naszej opinii, z  uwagi na procesy notyfika-
cyjne projektów pierwszej fazy, prowadzone 
przed Komisją Europejską, niezbędne jest wpro-
wadzenie tych regulacji jeszcze w  tym roku. 
Projekt rządowy zakłada jednak wprowadzenie 
stosownych zmian od 1 stycznia 2023 r. Dynami-
ka zmian na rynkach – w tym walutowych, jak 
dzisiaj państwo wiecie – pokazuje, że potrzeba 
pilnych działań jest dziś szczególnie istotna. Ten 
element ustawy może zaważyć o  losach całego 
projektu przy zmianach kursów walut, z który-
mi mamy do czynienia, i inflacji, z którą pracu-
jemy. Przypominam, że to są miliardowe inwe-
stycje.

Mądrzejsi o doświadczenia wynikające z do-
tychczas przeprowadzonych prac dostrzega-
my również potrzebę optymalizacji w obszarze 
permittingowym, które pozytywnie wpłyną na 
skrócenie czasu realizacji inwestycji offshore, 
a tym samym wpiszą się w działania zmierzają-
ce do dywersyfikacji źródeł energii w Polsce.

Panie Przewodniczący, sektor energetyki 
wiatrowej jest gotowy do współpracy z rządem 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego naszemu krajowi. W  dzisiejszej sytuacji… 
Nie mówimy, proszę państwa, o  polityce kli-
matycznej ani nawet o efektach gospodarczych 
– to jest drugi element. Mówimy o  polityce 
energetycznej państwa i  o  tym, jak jako sektor 
wiatrowy jesteśmy w stanie wesprzeć to bezpie-
czeństwo energetyczne, i to nie tylko z poziomu 
morskich farm wiatrowych. Jak państwo wiecie, 
jesteśmy również bardzo mocno obecni, jeżeli 
chodzi o sektor państwowy i prywatny, w lądo-
wej energetyce wiatrowej. Tutaj możemy szybko 
oddawać do systemu megawaty, obniżając tym 
samym zapotrzebowanie na rosyjski węgiel.

Chciałbym, proszę państwa, podkreślić rów-
nież zaangażowanie i  kwestie związane z  dys-
kusją na temat gospodarki, na temat local con-
tentu. Te słowa dosyć często tutaj dzisiaj padały. 
My, jako inwestorzy, deweloperzy, podkreślamy 
tu ten podstawowy element portu instalacyjne-
go. Bardzo mnie cieszy, że pan przewodniczący 
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również wskazuje na ten element. On jest dla 
nas, można powiedzieć, priorytetowy. Chodzi 
o jasność co do sytuacji, o to, żeby dla wszystkich 
inwestorów było jasne, kiedy i  jak ten port ma 
zostać zrealizowany. Podkreślamy to za każdym 
razem: nieważne skąd, ważne, żeby to było z Pol-
ski. To jest dla nas istotne. Zdajemy sobie sprawę 
jako inwestorzy, że cały ten klaster biznesowy, 
który powstaje wkoło, to jest wartość dodana, na 
której nam wszystkim zależy.

Chciałbym poruszyć również trzeci waż-
ny wątek. Mianowicie chcielibyśmy aktyw-
nie uczestniczyć w  działaniach edukacyjnych, 
szczególnie na poziomie lokalnych społeczności, 
w  działaniach przybliżających wiedzę o  mor-
skich farmach wiatrowych. W  tym obszarze 
liczymy na współpracę ze stroną rządową oraz 
odpowiednimi agendami, takimi jak narodowy 
fundusz ochrony środowiska. Bazując na do-
świadczeniach z  realizacji projektów lądowych 
morskiej energetyki wiatrowej, widzimy duże 
zagrożenia dla procesów dotyczących morskich 
farm wiatrowych bez odpowiedniego wsparcia 
rządowego na poziomie edukacji i  dostarcza-
nej wiedzy. Przeprowadzone przez nas bada-
nia opinii społecznej na bardzo dużych próbach 
wskazują niewielką świadomość społeczeństwa 
w tym temacie. Z lekcji od naszych kolegów z za-
granicy wiemy, że możliwe jest zatrzymywanie 
ogromnych projektów z  perspektywy bezpie-
czeństwa państwa nawet na okres od roku do 
2 lat.

Opisane przeze mnie w pierwszej części wy-
stąpienia zmiany wymagają pilnego wdrożenia. 
Nie tylko po to, aby inwestorzy mogli efektyw-
nie i w przyjętych harmonogramach zbudować 
pierwsze farmy offshore, ale również po to, aby 
sprawnie rozwijać polski sektor przemysłowy, 
czyli local content.

Szanowny Panie Przewodniczący, PSEW jest 
wiarygodnym partnerem, którego celem jest za-
pewnienie, że działania prowadzone w obszarze 
transformacji energetycznej i zagwarantowania 
Polsce bezpieczeństwa energetycznego mogą być 
sprawnie realizowane. Z dużym uznaniem przy-
jęliśmy inicjatywę pana przewodniczącego, aby 
na wspólnym posiedzeniu kluczowych komisji 
senackich możliwa była dyskusja nad zagadnie-
niami związanymi z rozwojem morskiej energe-
tyki wiatrowej. Zarówno PSEW, jak i obecni dzi-
siaj na sali inwestorzy są gotowi, aby w dalszym 
ciągu wspólnie pracować nad optymalizacją 

warunków inwestycyjnych, umożliwiając tym 
samym sprawną budowę farm wiatrowych na 
Bałtyku.

Dziękuję. Jestem do państwa dyspozycji.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę przedstawiciela Polskiego To-

warzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. Czy 
o umowie sektorowej ktoś jeszcze z państwa bę-
dzie mówił?

Proszę bardzo.

Prezes Zarządu  
Polskiego Towarzystwa  
Morskiej Energetyki Wiatrowej 
Mariusz Witoński

Dzień dobry państwu.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysokie 

Komisje! Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję za umożliwienie udzia-

łu w…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Bardzo proszę o  przedstawienie się. To jest 
istotne z  punktu widzenia osób, które pracu-
ją z nami zdalnie. Równocześnie ważne jest to, 
żebyśmy w protokole mogli wpisać odpowiednie 
nazwisko i środowisko, które pan reprezentuje.

Prezes Zarządu  
Polskiego Towarzystwa  
Morskiej Energetyki Wiatrowej 
Mariusz Witoński

Oczywiście. Mariusz Witoński, prezes zarzą-
du, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki 
Wiatrowej.

Mam przyjemność reprezentować organiza-
cję, która od kilkunastu lat jest w Polsce rzeczni-
kiem interesów budowanego w  mozole sektora 
przemysłu morskiej energetyki wiatrowej, któ-
ry w Polsce od tych kilkunastu lat rośnie w siłę. 
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Budujemy doświadczenie i  kompetencje w  za-
kresie dostaw na rynki zagraniczne, cały czas 
wyczekując momentu, w  którym ten potencjał 
będzie mógł zostać zrealizowany i wykorzystany 
w kraju.

W  ramach tego posiedzenia przypadło mi 
w  udziale odniesienie się do zawartej w  ubie-
głym roku umowy sektorowej. Przede wszyst-
kim chciałbym podkreślić fakt, iż jej podpisanie 
i  przyjęcie jest niewątpliwie sukcesem wszyst-
kich środowisk skupionych wokół idei budowy 
morskiej energetyki wiatrowej w  kraju, czyli 
środowiska inwestorów i  szeroko pojętego łań-
cucha dostaw. Jest to również świadectwem 
silnego i  efektywnego zaangażowania admini-
stracji rządowej, a także poparcia polskiego par-
lamentu na poziomie obu izb.

Proszę państwa, w  stosunkowo niedługiej 
perspektywie udało się wypracować dosyć in-
nowacyjny produkt, jakim jest porozumienie 
pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Jest 
to porozumienie wzorowane na wcześniej przy-
jętym dokumencie sector deal w Wielkiej Bryta-
nii, który był pierwszym w świecie tego rodzaju 
przedsięwzięciem, zmierzającym w  kierunku 
mobilizowania inwestorów realizujących mor-
skie farmy wiatrowe, a także w kierunku wyko-
rzystania lokalnego potencjału produkcyjnego 
i  usługowego. Innymi słowy: w  Polsce imple-
mentujemy w tej chwili pewną szerszą koncep-
cję, znaną powszechnie jako local content. Cieszy 
nas fakt, iż w  perspektywie ostatnich kilku lat 
udało się utrwalić w  powszechnej – mam na-
dzieję – świadomości hasło „local content” jako 
immanentnie związane z  koncepcją budowy 
polskiej energetyki wiatrowej. Nowe moce wy-
twórcze na morzu to z  całą pewnością polska 
racja stanu, ale z  całą pewnością polską racją 
stanu jest również wykorzystanie przy tym ol-
brzymim programie inwestycyjnym, właściwie 
nieporównywalnym w  swojej skali do innych 
tego rodzaju przedsięwzięć, naszego krajowego 
potencjału. Aby to się stało, staramy się w naszej 
krajowej przestrzeni gospodarczej implemen-
tować narzędzia, które będą maksymalizowały 
szanse na to, aby ten local content został w opty-
malnym stopniu wykorzystany.

Niezależnie od przyjęcia umowy sektorowej 
udało się wypromować i  wdrożyć w  polskim 
porządku prawnym narzędzie planu łańcucha 
dostaw. To jest w tej chwili obligatoryjny instru-
ment, zapisany w ustawie offshore’owej, dzięki 

któremu wszyscy inwestorzy przygotowujący 
przedsięwzięcia związane z morskimi farmami 
wiatrowymi w  Polsce prowadzą obligatoryjny 
dialog z  przedsiębiorcami, stanowiącymi po-
tencjalny element łańcucha dostaw. Ten dialog 
z przemysłem przyjmuje formę opisaną w usta-
wie, formę dialogu technicznego. Ten dialog 
techniczny, proszę państwa, toczy się w  chwili 
obecnej i w przypadku projektów realizowanych 
w pierwszej fazie wsparcia toczył się będzie jesz-
cze przez najbliższych 6 miesięcy. Innymi słowy: 
poprzez wdrożenie mechanizmu planu łańcucha 
dostaw – wiemy to z bezpośrednich relacji pol-
skich przedsiębiorców – udało nam się ten dia-
log, to zbliżenie, że tak powiem, rozgrzać. Mamy 
nadzieję, że doprowadzi to do tego, iż polscy 
przedsiębiorcy nie zostaną ominięci w planach 
zamówień w  ramach realizacji morskich farm 
wiatrowych. Oczywiście samo wdrożenie me-
chanizmu planu łańcucha dostaw nie jest tutaj 
zabiegiem wystarczającym. To jest jedynie jeden 
z elementów budowania odpowiedniego klimatu 
biznesowego wokół tego olbrzymiego przedsię-
wzięcia.

Stawka jest, proszę państwa, wysoka. Jak 
mówią wskaźniki dla wszystkich państw eu-
ropejskich, poziom zatrudnienia w  przemyśle 
morskiej energetyki wiatrowej w  stosunku do 
mocy zainstalowanych na europejskich wodach 
to od 1 tysiąca do 10 tysięcy miejsc pracy na każ-
dy gigawat mocy. Ten szeroko zarysowany para-
metr, od 1 tysiąca do 10 tysięcy, pokazuje nam, 
proszę państwa, przed jaką możliwością stoimy 
w  kwestii wykorzystania potencjału krajowe-
go, jeśli w  sposób odpowiedni go wykształci-
my, wesprzemy i wbudujemy w proces polskiej 
transformacji energetycznej.

Umowa sektorowa jest niewątpliwie kolej-
nym kamieniem milowym, aczkolwiek fakt jej 
zawarcia we wrześniu ubiegłego roku stanowi 
dopiero początek procesu. Nie możemy tutaj 
oczekiwać, że samo jej podpisanie rozstrzygnie 
wszelkie dylematy i rozwiąże problemy.

Z  zapowiedzi ministerstwa klimatu, które 
jest gospodarzem procesu prowadzenia umowy 
sektorowej, wiemy, iż pierwsze inauguracyjne 
posiedzenie rady koordynacyjnej, czyli takie-
go organu, który będzie nadzorował wdrażanie 
postanowień umowy sektorowej, odbędzie się 
już w  przyszłym tygodniu. Z  niecierpliwością 
czekamy na moment uruchomienia prac i skon-
centrowania się w tych pracach nad kluczowymi 
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wyzwaniami, przed którymi stoi polska go-
spodarka właśnie w  kontekście optymalizacji 
wykorzystania local content. Tych wyzwań jest 
oczywiście bardzo dużo. Dzisiaj dyskutowane 
kwestie portowe stanowią niewątpliwie jeden 
z  koronnych, kluczowych tematów, które wy-
magają bardzo pilnych działań i bardzo pilnych 
rozstrzygnięć.

Niezależnie, proszę państwa, od tego, że port 
instalacyjny i port serwisowy pełnią oczywistą, 
specyficzną funkcję w  planie budowy i  eksplo-
atacji danej farmy wiatrowej, należy brać pod 
uwagę również to, iż oba te typy portów stano-
wią jednocześnie istotne miejsce koncentracji 
szeroko zakrojonej działalności produkcyjnej 
i  usługowej. Wiemy to z  obserwacji tych pro-
cesów w Unii Europejskiej. Odpowiednie przy-
gotowanie zaplecza portowego, odpowiednio 
wczesne jego wskazanie, zdeterminowanie 
jego potencjału wpływa bardzo intensywnie, 
akcelerująco na procesy inwestycyjne w  prze-
myśle. Odwołując się do przykładów niemiec-
kich, powiem, że w porcie Bremerhaven każdy 
1  milion euro zainwestowany w  infrastrukturę 
portową spowodował napływ 4  milionów euro 
w  inwestycje w  otoczeniu terenów portowych 
w działalność produkcyjną i usługową. Stąd, re-
prezentując głos polskiego sektora przemysłu 
morskiej energetyki wiatrowej, chciałbym z całą 
mocą podkreślić wagę, jaką mają rozstrzygnięcia 
w  odniesieniu do wskazania terminala instala-
cyjnego, rozpoczęcia prac uprawdopodobniają-
cych skalę jego wykorzystania i oczywiście – to 
jest sprawa podnoszona tutaj przez wszystkich 
– kwestii odpowiedniego, przepraszam za angli-
cyzm, timingu, czyli odpowiedniej synchroniza-
cji przygotowania zaplecza.

Proszę państwa, jesteśmy pełni obaw – nie-
stety muszę to podkreślić – nie tylko w kwestii 
odpowiednio wczesnego przygotowania tego 
zaplecza. Proszę pamiętać, że mobilizacja ter-
minala portowego dla wykorzystania go na do-
wolnym etapie prac instalacyjnych powinna być 
wykonana pół roku, co najmniej kwartał wcze-
śniej, niż te prace się rozpoczną. Nawiązuję tutaj 
również do słów pana przewodniczącego. Tak 
zwane porty instalacyjne są zapleczem budowy 
potrzebnym najpóźniej od pierwszego dnia prac, 
od uruchomienia procesu instalacyjnego.

To wszystko to są, proszę państwa, truizmy. 
Proszę mi wybaczyć podnoszenie tych spraw. To 
jest jednak najwyższy czas – a może już ostatni 

czas – na to, żeby dokonać jakiegoś mocnego 
przyspieszenia. Jeżeli moglibyśmy coś postulo-
wać z punktu widzenia sektora przedsiębiorstw 
w  kontekście pewnych działań optymalizacyj-
nych, z całą pewnością powiedzielibyśmy, że na 
szczególną uwagę zasługuje kwestia międzyre-
sortowej koordynacji działań na tym szerokim 
froncie przygotowań do realizacji procesów 
inwestycyjnych. Rola Ministerstwa Infrastruk-
tury, odpowiedzialnego za sprawy związane 
z  gospodarką morską i  planowaniem rozwo-
ju portów, jest tutaj niebagatelna, ale te proce-
sy nie mogą dziać się w  oderwaniu od wiedzy, 
doświadczeń, planów i  harmonogramów in-
nych resortów. Jesteśmy głęboko przekonani, że 
w  tym zakresie potrzebne są dalsze prace nad 
pogłębianiem integracji czy koordynacji działań. 
Wskazywaliśmy w  latach poprzednich różne-
go rodzaju modele administracyjne, w  których 
mogłoby się to dokonywać. Obserwujemy, choć-
by na przykładzie ministerstwa klimatu i pana 
ministra Ireneusza Zyski, efektywne funkcjono-
wanie pełnomocników dedykowanych do roz-
strzygania określonych zagadnień w ramach za-
dania, jakim jest morska energetyka wiatrowa. 
Cały czas mamy jednak pewien niedosyt działań 
w tym zakresie, zwłaszcza jeżeli chodzi o koor-
dynację działań po stronie resortów stricte go-
spodarczych czy też resortów odpowiedzialnych 
za szeroko pojętą infrastrukturę.

Proszę państwa, te kwestie należy podnieść 
jako niezwykle pilne w  kontekście nadchodzą-
cej pierwszej fazy realizacji projektów. Chodzi 
o  projekty, które będą realizowane w  systemie 
przedaukcyjnym i które, jak słyszeliśmy, wejdą 
w  fazę realizacji już z  początkiem roku 2024. 
Rozumiem, że 2024  r. to będzie rozpoczęcie 
kampanii instalacyjnej na konstrukcjach wspor-
czych. Wiele może wskazywać na to, że ta faza 
niekoniecznie będzie obsługiwana z portów pol-
skich, choćby z tego względu, że na ten moment 
wielce dyskusyjne jest to, czy będziemy w stanie 
zabezpieczyć dostawy konstrukcji wsporczych 
od polskich producentów. Bezwzględnie od roku 
2025 rozpocznie się cykl instalacji turbin, dla 
którego przygotowanie terminala instalacyjnego 
jest absolutnie niezbędne.

Tutaj chciałbym podkreślić stanowisko 
przedstawione przez moje środowisko już na 
etapie prac nad umową sektorową. Otóż, pro-
szę państwa, w przypadku fazy pierwszej z całą 
pewnością należy się bardzo głęboko pochylić 
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nad wykorzystaniem zarówno portu w Gdańsku, 
jak i portu w Gdyni jako zaplecza instalacyjnego. 
To stanowisko znajduje oczywiste pokrycie nie 
tylko w  fakcie, że musimy gospodarować tym, 
co mamy obecnie, czyli infrastrukturą w nieko-
niecznie optymalnym kształcie. Najprawdopo-
dobniej niestety nie zdążymy wybudować jej na 
czas w takim stopniu, przy jakim możliwe było-
by jej optymalne wykorzystanie.

Powinniśmy się również pochylić nad tym 
tematem jako pilnym w kontekście uruchamia-
nej lada moment fazy drugiej realizacji projek-
tów morskiej energetyki wiatrowej w  Polsce. 
Otóż aukcje przewidziane w  roku 2025 odby-
wać się będą w odniesieniu do projektów, które 
najprawdopodobniej do końca bieżącego roku 
uzyskają pozwolenie lokalizacyjne. Takie jest 
nasze oczekiwanie, tego życzymy sobie i  ca-
łej branży. Oznacza to, że cała masa projektów, 
które, że tak powiem, ciążą ku zachodniej części 
polskich wód Morza Bałtyckiego, w związku ze 
wskazaniem na porty zachodniego wybrzeża, 
lada moment będzie intensywnie awansowana 
przez inwestorów, najpierw w pracach przygo-
towawczych, wstępnych badaniach morskich, 
środowiskowych, a następnie w pracach przed-
inwestycyjnych i projektowych. Stąd już dzisiaj 
resort infrastruktury i  resorty skupione wokół 
zagadnień związanych z  przygotowaniem pol-
skiej gospodarki pod erę morskiej energetyki 
wiatrowej powinny przygotowywać i  integro-
wać plany rozwoju infrastruktury pozwalającej 
nam na pełną, optymalną maksymalizację local 
content.

Nie sposób, proszę państwa, odnieść się do 
wszystkich wątków. To właściwie jest bardzo po-
wierzchowny skrót elementów, które z naszego 
punktu widzenia stanowią clou zainteresowa-
nia i  stanowią o  powodzeniu tego olbrzymiego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Oczywiście 
w  kontekście celów strategicznych przyjętych 
w ramach umowy sektorowej moglibyśmy wska-
zywać również inne elementy, nad którymi pra-
ce powinny być istotnie intensyfikowane. Można 
by tu wskazać kwestie optymalnego wykorzy-
stania polskiego potencjału, zwłaszcza w  sek-
torze przemysłu stoczniowego, w  kontekście 
produkcji okrętowej. Mówię tutaj o jednostkach 
instalacyjnych i serwisowych, o wskazaniu pol-
skich podmiotów, w  tym wypadku podmiotów 
państwowych, które mogłyby i, mam nadzieję, 
będą pełnić rolę operatorów floty serwisowej, 

a  docelowo – cały czas w  to jeszcze wierzę – 
również instalacyjnej. To jest, proszę państwa, 
kwestia mobilizacji działań dotyczących oferty 
produkcyjnej z polskiego przemysłu w zakresie 
budowy konstrukcji wsporczych wież wiatro-
wych. Tu wielkie ukłony dla Agencji Rozwoju 
Przemysłu, która integrując potencjały na Po-
morzu, zdaje się, skutecznie zmierza w tej chwili 
w kierunku przedstawienia oferty, która, mam 
nadzieję, będzie wykorzystana jeszcze dla fazy 
pierwszej.

I wreszcie: wydaje się, że to, czego nie powin-
niśmy oddać za granicę, to polskie trafostacje 
morskie. To są, proszę państwa, istotne elemen-
ty krytycznej infrastruktury wyprowadzenia 
mocy, które z całą pewnością mogą być docelowo 
w pełni konstruowane, wyposażane i instalowa-
ne siłami polskich podmiotów. Mobilizacja po-
tencjału przemysłowego wymaga działań w za-
kresie dedykowanych instrumentów wsparcia 
dla rozwoju przedsiębiorstw, dedykowanych in-
strumentów finansowych i ubezpieczeniowych. 
To nie jest temat do rozwijania na tym posiedze-
niu, niemniej jednak chciałbym wskazać na isto-
tę, na wagę tego problemu i zaadresować swoje 
słowa w kierunku resortów gospodarczych.

Może na koniec taka kwestia, w  przypad-
ku której, wydaje się, tchnie lekkim optymi-
zmem. Chodzi o  przygotowanie rynku pracy 
i  zasobu kadr odpowiednio przygotowanych 
do realizacji tego olbrzymiego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. W  perspektywie najbliższych 
lat Polska będzie potrzebowała dziesiątków ty-
sięcy wykwalifikowanych pracowników, którzy 
będą w stanie obsłużyć te procesy, jeśli chcemy 
myśleć o maksymalizacji local content, o zosta-
wieniu jak największej części kapitału inwesty-
cyjnego w  przedsiębiorstwach w  Polsce. W  tej 
chwili wygląda na to, iż niezależnie od inicjatyw 
podejmowanych na szczeblu centralnym polskie 
uczelnie, nie tylko na Wybrzeżu, ale szczególnie 
na Wybrzeżu, tzn. w Trójmieście, w Szczecinie, 
podjęły bardzo intensywne działania w kierun-
ku uruchomienia kierunków przygotowujących 
specjalistów, którzy będą nam budowali morską 
energetykę wiatrową w  Polsce. Liczę na to, że 
uczelnie nie zostaną pozostawione same sobie 
w  tych wysiłkach, że będziemy mogli odwołać 
się do pewnych działań skoordynowanych na 
poziomie centralnym, wskazujących kierunki 
kształcenia, porządkujących ten rynek, tak aby 
wszystkie procesy mogły przebiegać efektywnie, 
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z pożytkiem dla polskiego rynku pracy i polskiej 
gospodarki.

Kończąc, proszę państwa, powiem, że efek-
tem wdrożenia umowy sektorowej, czyli na-
rzędzia zmierzającego do maksymalizacji local 
content poprzez realizację zapisanych celów sek-
torowych… Mam nadzieję, że będziemy w stanie 
zmierzać w  kierunku rewitalizacji, w  kierun-
ku wzmocnienia potencjału polskich przedsię-
biorstw. Naszym celem – to też chciałbym pod-
kreślić w kontekście lepszego rozumienia hasła 
„local content” – powinno być nie tylko obsłu-
żenie rynku krajowego, ale także umożliwienie 
przedsiębiorstwom zdobycia doświadczeń na 
rynku krajowym po to, aby w następnym kroku 
mogły one dokonać ekspansji na rynki eksporto-
we, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego, jak 
również całego rynku europejskiego.

Morska energetyka wiatrowa, proszę pań-
stwa, to będzie w  najbliższej dekadzie olbrzymi 
poligon inwestycyjny, nieporównywalny z czym-
kolwiek nam znanym do tej pory, i  to nie tylko 
w historii gospodarki morskiej. Jest szansa, żeby 
polskie firmy zajęły poczesne miejsce wśród tych, 
którzy mają w tym zakresie coś do powiedzenia. 
Tego sobie i państwu życzę. Dziękuję.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Bardzo dziękuję panu prezesowi za odważne 
wystąpienie. To ostatnie z przygotowanych wy-
stąpień na posiedzeniu połączonych komisji.

W tej chwili przechodzimy do dyskusji. Jesz-
cze pan minister Zyska mówił, że chciałby po-
wiedzieć parę słów, ale może wprowadzę nas 
w  dyskusję. Chcę powiedzieć, że na naszym 
posiedzeniu są przedstawiciele inwestorów, są 
reprezentujący spółki Skarbu Państwa i  inwe-
storów prywatnych. Chciałbym też, żebyście 
państwo, panowie i panie, mieli możliwość wy-
powiedzenia się w tej sprawie. Oczywiście sena-
torowie także będą mogli zabierać głos. Szcze-
gólnie zależy mi na tym, żebyśmy zastanowili 
się, zwrócili uwagę… żebyśmy odpowiedzieli so-
bie na dwa pytania lub po prostu je postawili. My 
jako Senat jesteśmy gotowi dalej w tym procesie 
uczestniczyć. Zastanówmy się nad takimi kwe-
stiami.

Po pierwsze, czy przygotowanie polskich 
portów, w  tym portu instalacyjnego, portów 

serwisowych, jest wystarczające do rozpoczęcia 
budowy farm wiatrowych w  terminach, które 
zostały tutaj przedstawione, przez inwestorów, 
a także przez przedstawiciela ministra aktywów 
państwowych? Czy nie należałoby w  tej spra-
wie… czy nie powinno nastąpić jakieś wyraźne 
przyspieszenie, tak żeby terminy, które są tutaj 
przedstawiane… One mogą doprowadzić do sy-
tuacji, w  której polskie porty, szczególnie porty 
instalacyjne, ale nawet porty serwisowe, będą 
wyłączone z całego tego ogromnego, pierwszego 
etapu budowy farm wiatrowych na morzu. To jest 
pierwsze pytanie. Jest to także pytanie stawiane 
w takim kontekście, że wszystkim nam w Polsce 
zależy – szczególnie dzisiaj – na tym, żeby przy-
spieszyć transformację energetyczną i uniezależ-
nić się od importu źródeł energii, które są w tej 
chwili w istotny sposób wykorzystywane.

I  drugie pytanie. Czy obecne regulacje – to 
była sprawa podnoszona przez panów, także 
przez pana ministra – umożliwiają osiągnięcie 
założonych celów w  zakresie rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej i  przemysłu morskiej 
energetyki w Polsce?

To są te problemy, które tutaj są. Jeszcze raz 
chcę powiedzieć, że my jako Senat, jako komisje 
jesteśmy gotowi uczestniczyć w  procesie legi-
slacyjnym, a nawet, jeżeli będzie taka potrzeba, 
przygotować inicjatywę ustawodawczą. Ale jeże-
li taka inicjatywa wyszłaby z  rządu i  jeśli była-
by ona zaawansowana, to wówczas oczywiście 
będziemy wspierali takie działania już na etapie 
pracy parlamentarnej.

Bardzo proszę. Proszę o raczej krótkie wystą-
pienia w tej chwili. Jest godzina 14.35 i cały czas 
jesteśmy w  terminie. Zgłaszają się już do nas 
osoby, które zdalnie z nami pracują i chciałyby 
zabrać głos. Proszę w takim razie o syntetyczną 
wypowiedź. Pierwszy w  ramach dyskusji, czyli 
krótkiej wypowiedzi, jest pan minister Zyska.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Klimatu i Środowiska 
Ireneusz Zysk a

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Ja chciałbym nawiązać do wystąpień na-

szych partnerów w  ramach porozumienia sek-
torowego, pana prezesa Janusza Gajowieckiego 
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i, w  pierwszej kolejności, pana prezesa Mariu-
sza Witońskiego. Ostatni zabierał głos pan pre-
zes Mariusz Witoński z Polskiego Towarzystwa 
Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Bardzo dziękuję panu prezesowi, bo często 
w  dyskusjach spłycamy temat, mówiąc, co to 
znaczy wybudować morskie farmy wiatrowe. 
No, jest jakiś inwestor, który dogada się z por-
tem, żeby przeładować instalacje, elementy, 
konstrukcje, potem to wybuduje i  to wszystko 
będzie działać. Nie, proszę państwa. To jest 
wielki, nowy, innowacyjny sektor gospodarki, 
w  tym przypadku polskiej gospodarki. Bardzo 
zależy nam na tym… Dzisiaj w  porozumieniu 
sektorowym uczestniczy 176 podmiotów, rów-
nież organizacje otoczenia biznesu, które tu-
taj wymieniono. Agencja Rozwoju Przemysłu 
bardzo wspiera rozwój tego łańcucha wartości 
poprzez angażowanie największych, a  także 
najlepszych pod względem praktyki i doświad-
czenia zdobytego w ramach projektów realizo-
wanych wcześniej na świecie, inwestorów, firm 
z tej branży.

Chcę również powiedzieć, że w ramach tego 
partnerstwa stworzyliśmy wcześniej 6 grup ro-
boczych. Ja wymienię je tylko z nazw.

To jest rozwój kadr i  systemu kształcenia. 
Tutaj pan prezes wspominał o  tym, że potrze-
bujemy kilkudziesięciu tysięcy wysoko wykwa-
lifikowanych pracowników, w  tym osób, które 
będą pracować przy wysokich napięciach, z tzw. 
uprawnieniami sepowskimi, na morzu. To są 
bardzo dobrze płatne miejsca pracy, ale ci lu-
dzie nie znajdą się na rynku pracy tak po pro-
stu, trzeba ich wykształcić, wyszkolić. Jest cały 
szereg firm, które już te szkolenia prowadzą. 
W naszym porozumieniu sektorowym jest także 
obecny minister edukacji i nauki. Jego obecność 
wskazuje na to, że będzie on inicjował pewne 
działania związane z  uruchomieniem proce-
su kształcenia. Wyższe uczelnie, szczególnie te 
morskie, w Szczecinie, w Gdyni, w Gdańsku, są 
tu najbardziej obecne i zaangażowane w działa-
nia prowadzone właśnie pod tym kątem, aby ta-
kich specjalistów kształcić.

Obszar badań i  rozwoju, obszar rozwoju 
przemysłu i udziału polskich przedsiębiorców, 
logistyka zaplecza portowego, wpływ na regio-
ny nadmorskie i tutaj elementy związane wła-
śnie z budową terminali instalacyjnych, termi-
nali serwisowych… Proszę Państwa, myślę, że 
to nie jest kwestia tylko i wyłącznie dogadania 

się poszczególnych deweloperów i  inwestorów 
z  jakimś portem. To jest niesłychanie istotne. 
To jest podstawa tego, czy dana inwestycja bę-
dzie mogła być realizowana. Ale po to zrobili-
śmy…

(Głos z sali: Czy to jest wystarczające do…)
Jestem przekonany, że… Szanując autonomię 

i decyzyjność poszczególnych ministrów, którzy 
mają swoją odpowiedzialność konstytucyjną, 
po to podjęliśmy i realizujemy to porozumienie 
sektorowe, aby podejmować współpracę, rów-
nież z  zaangażowaniem jednostek samorządu 
terytorialnego – są tutaj też przedstawiciele ad-
ministracji województwa pomorskiego, bardzo 
aktywni w tym całym procesie – żeby usprawnić 
to wszystko i dopomóc w tej decyzyjności. Żeby 
nie było tak, że np. w danym porcie, w danym 
urzędzie morskim czy w  jakiejkolwiek innym 
miejscu tego łańcucha wartości ktoś będzie się 
oglądał i czekał. Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy 
spotkali w jednym miejscu i za chwilę ruszamy. 
15  marca, w  przyszłym tygodniu jest pierwsze 
spotkanie rady koordynacyjnej. I  zintensyfiku-
jemy działania, aby – przynajmniej taka jest de-
klaracja z  naszej strony, Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska – nie było przypadkowości, aby ten 
element opóźnienia… aby mitygować te wszyst-
kie ryzyka.

I ostatnie zdanie, też do pana prezesa Janusza 
Gajowieckiego z Polskiego Stowarzyszenia Ener-
getyki Wiatrowej. Otóż w kontekście waloryzacji 
systemu wsparcia, pomocy publicznej dla pro-
jektów z  zakresu morskiej energetyki wiatro-
wej… Otóż, proszę państwa, jesteśmy w trakcie 
konsultacji publicznych rządowego projektu 
ustawy UC 99. To jest projekt nowelizacji ustawy 
o odnawialnych źródłach energii i innych ustaw. 
I tam wychodzimy naprzeciw… realizujemy do-
kładnie to, o czym powiedział pan prezes. Czyli 
będzie waloryzacja od pierwszej decyzji prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. Rozbieżność jest 
taka, że w  projekcie ustawy przewidzieliśmy, 
że ona wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Ale 
jeżeli uda nam się wcześniej i Sejm przyjmie tę 
ustawę, no, dajmy na to, w  połowie roku – bo 
realnie oceniając proces legislacyjny w  Polsce, 
trzeba powiedzieć, że kilka miesięcy to musi po-
trwać – jeżeli uda się ją wcześniej wdrożyć w ży-
cie i pan prezydent podpisze, po przyjęciu przez 
Senat, to, mam nadzieję, ostatecznie będziemy 
mogli wpisać w  treść ustawy wcześniejszy ter-
min. Nie będzie to 1  stycznia, może będzie to 
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1 października. Nie wiem, czy wcześniej się uda. 
Ale jeżeli wcześniej, to również ten termin może 
być wcześniejszy. Taka deklaracja z naszej stro-
ny istnieje.

To jest o tyle istotne, że, Szanowni Państwo, 
te decyzje, które wydał prezes Urzędu Regula-
cji Energetyki, są indywidualnie notyfikowane 
przez Komisję Europejską i  już na tym etapie 
powinny być też uwzględniane w zakresie walo-
ryzacji, szczególnie w  związku z  inflacją, która 
w  tej chwili nas dotyka w Polsce i w całej Unii 
Europejskiej.

Jesteśmy do dyspozycji. Ja chciałbym bardzo 
podziękować. Muszę, niestety, opuścić, ze wzglę-
du na inne ważne obowiązki, posiedzenie komi-
sji, ale jest na posiedzeniu pan Marcin Ścigan, 
dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł 
Energii. Gdyby była potrzeba ustosunkowania 
się do pytań, to na pewno będzie w pełni kompe-
tentny, aby na te pytania odpowiedzieć. Dziękuję 
bardzo.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Pan senator przewodniczący Piecha. Potem 

senator Gawłowski. I  prosimy też ewentualnie 
o wypowiedzi osoby niebędące senatorami, czyli 
również inwestorów.

Bardzo proszę.

Senator
Wojciech Piecha

Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie 
Ministrowie, Szanowni Goście, ja mam takie 
proste pytanie do inwestorów: jak wygląda taka 
budowa farmy wiatrowej na morzu? Od czego 
zaczynamy, ile dni w roku można by wykorzy-
stać do budowy takiej farmy już na morzu, jak 
będą przebiegały przygotowania? Czy ten port 
instalacyjny jest konieczny do rozpoczęcia takiej 
budowy? Bo to jest tylko nabrzeże, takie specjal-
nie przeznaczone do budowy tych farm wiatro-
wych, tak? Czy najpierw budujemy wyspy, te 
sztuczne wyspy, czy rozpoczynamy już posado-
wienie fundamentów? To takie proste pytania. 
I  proszę o  odpowiedź kogoś z  inwestorów, np. 
z PGE.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dobrze, dziękuję bardzo.
Jest akurat chyba pan prezes spółki specjal-

nie powołanej do budowy farmy wiatrowej, pan 
prezes.

Bardzo proszę, Panie Prezesie.
(Głos z sali: Odpowiedź…)
Proszę siedzieć…
(Głos z sali: Ale z mikrofonem…)
Proszę włączyć mikrofon. Zaraz tam ktoś 

podpowie…
(Prezes Zarządu PGE Baltica Dariusz Lociń-

ski: Nie mam…)
A, tam nie ma. To proszę przejść…

Prezes Zarządu PGE Baltica 
Dariusz Lociński

Dzień dobry państwu.
Odpowiadając na to pytanie, mogę powie-

dzieć, że ten proces jest złożony. Jeżeli chodzi 
o sam montaż, to można go podzielić na 2 eta-
py. Pierwszy etap, kluczowy, to jest etap funda-
mentów. I drugi etap, też istotny, to już montaż 
samej gondoli turbiny. I  właśnie z  punktu wi-
dzenia tego, o  czym tak naprawdę w  tej chwili 
rozmawiamy, istotą sprawy jest właśnie montaż 
turbiny, gdyż ona wymaga odpowiednich para-
metrów od portu instalacyjnego, aby ją odpo-
wiednio przygotować w porcie i, wykorzystując 
specjalistyczny statek, dowieźć na miejsce i tam 
dokonać tego procesu montażu. I  z  naszego 
punktu widzenia jakby cała ta dyskusja, która 
toczy się w odniesieniu do portu instalacyjnego, 
dotyczy przede wszystkim montażu tych turbin 
na farmie wiatrowej, już na morzu.

Oczywiście, jeżeli mówimy o fundamentach, 
to są 2 technologie. Pierwsza to just-in-time, czy-
li można przywieźć bezpośrednio od producenta 
i dokonywać montażu na morzu, a druga meto-
da to jest taka, że przywozimy w dane miejsce, 
które gdzieś jest wskazane, które jest w  stanie 
obsłużyć taką technologię, następnie z  tamtego 
jest to dowożone już lokalnie na miejsce, tzw. 
site, gdzie jest dokonywany proces montażu. Tak 
więc są 2 technologie.

A  z  punktu widzenia portu instalacyjnego 
jako inwestorzy koncentrujemy się na tym, żeby 
zabezpieczyć możliwość tej realizacji w zakresie 
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turbin wiatrowych. Bo głównie tego to dotyczy 
– jeszcze dodam w  uzupełnieniu – gdyż gaba-
ryty są tutaj istotnym elementem. To są bardzo 
duże turbiny i one wymagają odpowiednich, po-
wiedzmy, technologii, procesu tego dostarczania 
i transportu na tych jednostkach, które pływają, 
w trakcie montażu.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Jeszcze tutaj jedno pytanie…

Senator
Wojciech Piecha

Jeszcze tylko takie techniczne pytanie: jakiej 
wielkości turbiny będziemy montowali na tych 
naszych farmach?

(Prezes Zarządu PGE Baltica Dariusz Lociń-
ski: To znaczy…)

No, np. wy, jako inwestorzy.

Prezes Zarządu PGE Baltica 
Dariusz Lociński

Ja mogę odpowiedzieć w kontekście PGE. Jest 
w tej chwili proces w którym, w ramach posia-
danej decyzji środowiskowej, mamy turbinę, 
która ma średnicę 220 m. Tak więc to są bardzo 
duże jednostki. I dlatego też, wziąwszy pod uwa-
gę średnicę tej turbiny, konieczne jest zapewnie-
nie swobodnego dostępu do portu, żeby dokonać 
załadunku i transportu. Oczywiście, w tej chwili 
też mówi się o większych turbinach, inni inwe-
storzy o tym wspominają. Myślę, że tu inni pań-
stwo też o tym mogą wspomnieć.

Dlatego też z naszego punktu widzenia istot-
ną sprawą jest dostępność. I  jeszcze nośność, 
gdyż to są dosyć ciężkie elementy. One wymaga-
ją odpowiedniego technologicznego przygotowa-
nia portu do tego procesu.

Senator
Wojciech Piecha

To jeszcze dopytam: moc takich turbin, jakie 
będziemy…

(Prezes Zarządu PGE Baltica Dariusz Lociń-
ski: Moc?)

No, moc pojedynczej turbiny.

Prezes Zarządu PGE Baltica 
Dariusz Lociński

Te turbiny, o których my rozmawiamy, to jest 
moc na poziomie 14 MW.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
Pan senator Gawłowski.

Senator
Stanisław Gawłowski

Dziękuję bardzo.
Ja spróbuję odpowiedzieć, Panie Senatorze, 

Panie Przewodniczący, na pana pytanie. Bo te 
odpowiedzi znajdują się w  pismach, które do-
staliśmy. I  zacznę od tego, że na swój sposób 
współczuję panu ministrowi Zysce. Bo minister 
aktywów państwowych w  ramach tej prezen-
tacji, w  piśmie, które do nas przysłał 4  marca, 
napisał, że planowany termin rozpoczęcia budo-
wy pierwszej z  instalacji, która ma być realizo-
wana przez jedną ze spółek Skarbu Państwa, to 
I kwartał 2024 r. Z kolei minister infrastruktury 
– podpisał się pan minister Gróbarczyk – na-
pisał o swoich wielkich dokonaniach i planach. 
O dokonaniach tylko tyle, że udało mu się wpisać 
jakiś dokument do prac legislacyjnych. I nie kpię 
z tego, bo to są dokonania, ale…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mogę zacytować. Minister się chwali: „Do-

konanie wpisu w  wykazie prac legislacyjnych 
i programowych Rady Ministrów pod numerem 
UD232. Planowany termin przyjęcia projektu 
przez Radę Ministrów – I kwartał 2022 r.”. Pan 
minister się pochwalił. To dotyczy realizacji 
przedsięwzięć związanych z  budową portu in-
stalacyjnego. I minister pisze – nie kpię z tego, 
absolutnie, nie śmiałbym z  ministrów kpić – 
że ten port powstanie w terminie do 1 czerwca 
2025 r. W I kwartale 2024 r. jedna ze spółek chce 
startować z budową, a minister pisze, że port in-
stalacyjny i inny powstanie rok później.
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Tak więc już jest prosta odpowiedź: rząd nie 
będzie przygotowany i żaden z portów w Polsce 
nie będzie przygotowany jako port instalacyjny. 
To wynika z pism, Panie Senatorze. Ja wiem, że 
pan jest z  PiS i  nie przyjmuje takich prostych 
wiadomości, ale to pańscy ministrowie piszą, 
nie moi. Nie przyjmuje pan takich prostych wia-
domości, że te terminy za cholerę nie chcą się 
pokryć. Znaczy nie wychodzi z tego…

Ale to jest jeszcze nie koniec, Panie Prze-
wodniczący. Chcę się odnieść do dokumentów, 
które są istotne z  punktu widzenia całego pro-
cesu. Urząd Morski w Gdyni pisze, że są obec-
nie na etapie przygotowania szczegółowych pla-
nów zagospodarowania dla obszarów morskich 
w  Gdyni, i  podobnie w  Gdańsku. Ja znam pro-
cedury tworzenia takich dokumentów. Tak więc 
te dokumenty i te tam… No, papier jest cierpli-
wy, wszystko można na tym papierze napisać, 
czy na planszy. Ale kiedy urząd morski pisze, 
że zostanie to przygotowane i uwzględnione, to 
ja powiem tak: ja nie wiem, ile czasu zajmie im 
przygotowanie tych dokumentów, ale one mu-
szą uzyskać ocenę strategiczną oddziaływania 
na środowisko. W  przypadku takich projektów 
strategicznych to nie trwa zbyt długo, no, ale 
z 3 miesiące do 6 miesięcy. Potem trzeba sporzą-
dzić plany techniczne, uzyskać decyzję środo-
wiskową. Decyzja środowiskowa dla takich pro-
jektów to jest minimum rok. One za cholerę… to 
znaczy jakkolwiek by liczyć, to nie ma żadnych 
szans na to, żeby się zmieścić w  terminie do 
1 maja 2025 r.

Nie kpię z  tego. Po prostu tylko i  wyłącz-
nie się na tym znam. Ja nie pytam o  wielkość 
turbin, bo tę wiedzę mam, po prostu. Nie kpię. 
I martwię się, że zmarnowano w sumie 7 lat na 
to, żeby nic nie robić w  obszarze dotyczącym 
przygotowania polskich portów jako portów 
instalacyjnych. Ja długo słyszałem tego typu 
informacje, że tym portem instalacyjnym ma 
być Gdynia, bo tam są odpowiednie zaplecza 
itd. Ja się nawet… Ja powiem tak: nie dyskutu-
ję, który to ma być port. Proszę bardzo, ma być 
Gdynia, niech będzie Gdynia. Ma być Gdańsk, 
niech będzie Gdańsk. Ale jak ja dzisiaj czytam, 
że w  Gdańsku to ma być sztuczna wyspa i… 
Zresztą prezes o tym mówił. To nie tylko odpo-
wiedniej długości nabrzeża tam są potrzebne, 
ale też odpowiednie nośności. To nie jest taki 
łatwy proces do zrealizowania, bo tam trzeba 
przebadać dno, całą geologię itd., itd.

Tak więc naprawdę nie ma żadnych szans, 
żeby zdążyć przed 1 maja 2025 r. A już w I kwar-
tale 2024 r. jedna ze spółek, Orlen akurat, chce 
rozpocząć budowę. I na to tym bardziej szans nie 
ma.

Ja się zastanawiam – nie wiem, zakładam, 
że jest ktoś z Orlenu – z jakiego portu będziecie 
państwo budować? Bo już nie polskiego? Gdzie 
popłyną te pieniądze? Czy to będzie Rønne 
w Danii? Czy to będzie jakiś port niemiecki czy 
inny duński? Bo duże słowa padają, a fakty, jak 
się weźmie dokumenty, które są przygotowane 
przez rząd, mają się do tego nijak.

To pierwsza część, dotycząca…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dzięku-

ję…)
Nie, Panie Przewodniczący, nie…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tylko, 

Senatorze… Ja chcę oczywiście, żeby senator po-
wiedział jak najwięcej i wszystko…)

Ale…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …tylko 

jest tutaj duża kolejka, tak więc…)
Ja wiem, ale ja jeszcze tylko i wyłącznie… Ja 

postaram się bardzo merytorycznie…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze, 

ja tego nie neguję, broń Boże…)
…i naprawdę bez złośliwości.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …nie ne-

guję, absolutnie jest to merytorycznie i ja to po-
pieram w 100%…)

Bo jak słyszę, że jeden minister mówi: to nie 
moja sprawa, tylko ministra Zyski, to nie moja 
sprawa, tylko ministra Zyski… Dlatego powie-
działem, że ja mu współczuję. Bo mamy Pol-
skę sektorową. To nie jeden wspólny rząd, tyl-
ko rząd, który nie zajmuje się tymi sprawami. 
Taki jest obrazek, niestety, przynajmniej dzisiaj, 
w mojej głowie.

Sprawa portów serwisowych. Ja z  bardzo 
dużą przyjemnością oglądałem tę prezentację, 
szczególnie dotyczącą Ustki. Tylko w  budżecie 
państwa na cele związane z  przebudową falo-
chronu w  Ustce nie ma ani złotówki. Zresztą 
na falochron w  Łebie też nie ma ani złotówki, 
jest tylko w  KPO. A  Krajowy Plan Odbudowy 
powstanie i  zostanie uruchomiony wtedy, gdy 
Komisja Europejska nam na to pozwoli. Modli-
my się, żeby jak było to najszybciej. Ale może 
uda się w  ramach rządu zmiękczyć stanowi-
sko ministra Ziobry. Nie wnikam w to. Ale bez 
tych pieniędzy nie da się ani jednej, ani drugiej 
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inwestycji uruchomić. Miliarda złotych na inwe-
stycje w Ustce nie ma. Nie wiem, na jakiej pod-
stawie urząd morski projektuje tego typu wizje. 
Na to nie ma żadnych szans. Jest za to szansa na 
Łebę, 70  milionów  zł, to jest absolutnie realne 
i mam nadzieję, że to się uda zrealizować.

Żałuję, że w tych dokumentach dotyczących 
portów serwisowych nie uwzględniono 3 innych 
portów na środkowym Wybrzeżu. Pierwszy to 
Władysławowo, z różnych powodów…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Już się 
zgłosili, pan burmistrz Klimowicz chce wystąpić 
i chce…)

Bardzo się cieszę.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Pan bur-

mistrz Władysławowa.)
I żałuję, że nie ma Darłowa i nie ma Kołobrze-

gu. Bo informacja, którą kiedyś uzyskałem, że 
port w Darłowie jest niedobry, bo jest tam poligon 
morski… Chcę powiedzieć, że poligon morski jest 
zamknięty przez maksymalnie 7 dni w roku, do 
strzelań. Tak więc to nie jest jakieś nadzwyczaj-
ne ograniczenie. A z jakichś powodów inwestorzy 
dostali informację, że to jest utrudnienie. A tam 
akurat nabrzeża są w  całości dobre i  z  żadnym 
z falochronów nie ma problemów.

I  wreszcie ostatnia sprawa, dotycząca local 
content, czyli jak największej części produk-
cji wytworzonej w  Polsce. Jest takie miejsce 
w  Szczecinie, nazywa się ST3  Offshore. Tam 
miały być budowane fundamenty pod turbiny 
wiatrowe. Nawet były budowane.

(Głos z sali: Były.)
Nawet były budowane. Spółka zbankrutowała, 

bo nie mogła się doczekać zleceń. Tam się m.in. 
Skarb Państwa zaangażował stosunkowo niedaw-
no. Znaczy stosunkowo niedawno, bo w  latach 
2016–2017, Agencja Rozwoju Przemysłu. Potem 
nie było zamówień, dzisiaj spółka jest bankrutem. 
Jest tam syndyk, nie ma żadnego pomysłu. Nie 
słyszę, żeby był pomysł wykorzystania nowocze-
snych hal, przygotowanych nabrzeży do budowy 
tychże platform, sztucznych wysp.

Jak człowiek na to wszystko patrzy, to ma 
naprawdę przeogromne wrażenie, że są dobre 
intencje u  pana ministra Zyski, a  w  pozostałej 
części – opowieści.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Pani Agnieszka Rodak. Króciutko, bardzo 
proszę.

Prezes Zarządu Rumia Invest Park 
Agnieszk a Rodak

Szanowni Państwo!
Dziękuję w  imieniu Pomorskiej Platformy 

Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na 
Bałtyku za zaproszenie do udziału w  posiedze-
niu komisji. Chcielibyśmy dzisiaj pokazać taki 
punkt widzenia, punkt ciążenia tych inwestycji 
z trochę innej strony.

To województwo pomorskie będzie głównym 
beneficjentem wszystkich działań, które będą się 
odbywały w  związku z  budową morskich farm 
wiatrowych i  ich serwisowaniem. Dlatego też 
wiele miesięcy temu pod parasolem pana mar-
szałka powołaliśmy Pomorską Platformę Roz-
woju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku 
i  bardzo kompleksowo przygotowujemy się do 
tego procesu, do wykorzystania tych szans, któ-
re powstaną. Platforma w ubiegłym roku liczyła 
20 członków. W tej chwili to jest niemalże setka 
podmiotów. Porównując to z  porozumieniem 
sektorowym, którego też jesteśmy członkiem, 
które ma 170 członków sygnatariuszy, można 
zauważyć, jaki duży potencjał i potrzeba działań 
w województwie pomorskim się pojawiły.

W  ramach naszej platformy bardzo mocno 
współpracujemy tutaj z panem ministrem Zyską 
w różnych obszarach. Powołaliśmy 3 grupy ro-
bocze: grupę biznes, która przygotowała agendę 
badawczo-rozwojową i  sieciuje firmy, łączy te 
firmy, które mogłyby skorzystać z local content, 
o  którym była już tutaj niejednokrotnie mowa. 
Mamy też w swoich szeregach inwestorów farm 
wiatrowych, stąd też wiemy o niepokojach wy-
wołanych opóźnieniami związanymi z  portem 
instalacyjnym. To nas też bardzo niepokoi. 
Mamy grupę dotyczącą środowiska. I tutaj pana 
prezesa Gajowieckiego zapraszamy do włącze-
nia się mocno w działania dotyczące edukacji. Bo 
tutaj padło, że stowarzyszenie chce się włączyć 
w  działania dotyczące edukowania społeczeń-
stwa. My przygotowujemy się w pomorskim do 
takich działań. I wreszcie mamy grupę kompe-
tencji.

I  to, o  czym powiedzieli dzisiaj pan prezes 
Mariusz Witoński i  pan minister Zyska: my 
musimy przygotować kompleksowy program 
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kształcenia kadr. O tym się dzisiaj bardzo mało 
mówi. Mówimy o tym na poziomie szkolnictwa 
wyższego. A, proszę państwa, to będzie kilkadzie-
siąt tysięcy nowych miejsc pracy. I w wojewódz-
twie pomorskim urodził się bardzo już konkret-
ny projekt utworzenia Pomorskiego Centrum 
Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. 
Współpracujemy z inwestorami morskich farm 
wiatrowych i współpracujemy z biznesem szko-
lącym w tej chwili kadry do pracy przy farmach 
wiatrowych na różnym poziomie, już od szkół 
podstawowych – budujemy świadomość w szko-
łach podstawowych, już ruszyły pierwsze takie 
projekty we współpracy z firmą RWE, która też 
jest inwestorem farm wiatrowych – poprzez 
szkolnictwo ponadpodstawowe… Nasze centrum 
w województwie pomorskim – to się zapewne, 
że tak powiem, rozleje na inne województwa – 
ma zapewniać bardzo kompleksową i efektywną 
praktyczną naukę zawodu. I wreszcie współpra-
cujemy, tak jak powiedziałam, z biznesem pry-
watnym, który również obok naszego centrum 
ma za zadanie szkolić kadry. A na końcu mamy 
szkolnictwo wyższe, z którym też mamy podpi-
sane porozumienie o współpracy.

Dlatego też ja apeluję, żeby zacząć szerszą 
dyskusję odnośnie do przygotowania kadr. Wie-
my, że są programy dotyczące przekwalifiko-
wania osób odchodzących z  górnictwa. To jest 
bardzo dobry projekt. Liczymy na współpracę 
z  innymi województwami. Ale jeszcze raz pod-
kreślę: siła ciężkości będzie w województwie po-
morskim, dlatego…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dziękuję.)
…zapraszamy do współpracy.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Bardzo dziękuję.
Przepraszam, że tak przerywam, ale po pro-

stu jest bardzo wiele osób, które chciałyby za-
brać głos.

Ja rozumiem, że to jest bardzo istotny sygnał, 
ważna sprawa, o której pani mówi. I  ta aktyw-
ność samorządu województwa pomorskiego 
i  innych pomorskich samorządów pokazuje, że 
trzeba się w tej sprawie umiejętnie dogadywać. 
I to potraficie robić.

Teraz bardzo bym prosił panią Agniesz-
kę Trzeciakowską z  firmy Orlen. Chcę przy tej 

okazji powiedzieć, że Orlen oraz druga firma, 
czyli Equinor, już się zainstalowały w  Łebie, 
w porcie w Łebie i tam będą miały swoje centra 
serwisowe. I to są chyba pierwsze decyzje takie 
lokalizacyjne…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Za chwileczkę, pan senator także tutaj jest na 

liście, będzie mógł się pan wypowiedzieć.
Bardzo proszę, pani Agnieszka Trzeciakow-

ska, Orlen.

Dyrektor Biura  
Morskich Farm Wiatrowych  
w PKN Orlen SA 
Anna 
Łuk aszewsk a-Trzeciakowsk a

Anna Trzeciakowska…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Anna 

Trzeciakowska, przepraszam bardzo. Przepra-
szam.)

…Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatro-
wych w PKN Orlen i przy okazji członek zarządu 
Baltic Power, tak że w imieniu obu spółek będę 
się wypowiadać.

Chciałabym się zwrócić do pana senatora. 
Tutaj nastąpiło jakieś – być może związane z nie 
do końca jasnym dla pana senatora procesem in-
westycyjnym – nieporozumienie. Rzeczywiście, 
myśmy zgłosili początek instalacji na Q1 2024 r., 
ale, tak jak mówił też pan prezes Lociński z PGE 
– tutaj są podobne te harmonogramy i procesy – 
port instalacyjny, właściwie jego mobilizacja, bę-
dzie nam potrzebny w I kwartale 2025 r. Wcze-
śniejsze procesy są bez portu instalacyjnego. 
A tak naprawdę – i to jest częściowo odpowiedź 
też na pytanie pana wiceprzewodniczącego – 
sam proces instalacji turbin to jest maj 2025 r. 
Ten I kwartał będzie nam potrzebny na to, żeby 
zmobilizować port. To jest oczywiście zależne od 
okien pogodowych i…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak, ale 
jeszcze, Pani Prezes… Tylko w takim razie wła-
śnie np. Łeba: przewidywane jest oddanie Łeby 
w III kwartale 2026 r.)

Tak, tak. Ale ja mówię w  tej chwili o  porcie 
instalacyjnym…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Tak, ale 
to jest…)

…o tym, co mówił pan senator, że…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jasne.)



Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (73.), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (120.), 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (96.), Komisji Infrastruktury (74.) 

oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (59.)

32

8 marca 2022 r.

…w  2024  r. będziemy zaczynać instalację, 
a  port będzie w  2025  r. No, tutaj pragnęłabym 
uspokoić pana senatora, że to jest zgodne z na-
szymi harmonogramami. I  rzeczywiście ta 
pierwsza faza instalacji będzie się odbywać… Do 
niej są potrzebne bardziej statki niż port instala-
cyjny. On, tak jak poinformowaliśmy, jak mówił 
pan minister Rabenda… 2025  r., Q1 – mobili-
zacja, Q2 – rozpoczęcie instalacji turbin. Tutaj 
potwierdzam również słowa naszych kolegów 
inwestorów z PGE: rzeczywiście, rozmiary tych 
turbin i  rozmiary statków, sposób instalacji, 
sposób funkcjonowania tych statków i cała resz-
ta wymagają bardzo specyficznych warunków 
portowych. Rzeczywiście, terminy są napięte 
i dlatego myśmy również apelowali o to, żeby te 
procesy przyspieszyć. Jesteśmy gotowi współ-
pracować, tak żeby na połowę 2025 r. być w sta-
nie rozpocząć procesy. Bo one są połączone.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli, 
Pani Prezes…)

Jeszcze bym chciała dopowiedzieć…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

To jeszcze tylko pytanie: Czy port serwiso-
wy… Jesteście obecnie w Łebie, prawda?

(Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych 
w PKN Orlen SA Anna Łukaszewska-Trzeciakow-
ska: Tak. Wygraliśmy tam przetarg, jako Baltic 
Power.)

Tak. No, i przewiduje się przygotowanie por-
tu w Łebie na III kwartał…

(Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych 
w PKN Orlen SA Anna Łukaszewska-Trzeciakow-
ska: I to jest dla nas wystarczający termin.)

Wystarczający?

Dyrektor Biura  
Morskich Farm Wiatrowych  
w PKN Orlen SA 
Anna 
Łuk aszewsk a-Trzeciakowsk a

Tak.
Ja bym chciała powiedzieć jeszcze jedno, 

uczulić to na to, że to są naczynia połączone, 
również między niezależnymi spółkami, po-
nieważ jeden port instalacyjny wymaga dosyć 

silnego współdziałania między potencjalnymi 
inwestorami w procesach harmonogramowych. 
I  przesunięcia u  jednego inwestora w  sposób 
kaskadowy wpływają na przesunięcia u innych. 
Dlatego tak istotna jest nasza współpraca. I za-
równa ja, jak i, jak myślę, pan prezes Lociński 
deklarujemy współpracę przy tym, żeby te har-
monogramy uzgadniać, żeby ten proces był nie-
zakłócony. Dziękuję.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dobrze, dziękuję bardzo.
W takim razie zapytałbym jeszcze przedsta-

wiciela firmy Equinor, ponieważ państwo też 
kupiliście w  Łebie swoją jakby bazę, budujecie, 
prawda, tworzycie… I nie mówię, że od was… Ale 
wcześniej była mowa, że przygotowanie portu 
instalacyjnego oraz portów serwisowych powin-
no mieć miejsce, no, nie na ten moment, jak się 
wypływa w  morze i  już się tam coś robi, tylko 
wcześniej. Bo państwo już jesteście tam obecni, 
prawda?

(Prezes Zarządu Equinor Polska Sp. z o.o. Mi-
chał Kołodziejczyk: Tak. Dzień dobry…)

Czyli też wystarczające są dla was te termi-
ny? To jest takie pytanie.

Prezes Zarządu  
Equinor Polska Sp. z o.o. 
Michał Kołodziejczyk

Już wszystko przybliżam.
Dzień dobry państwu.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo!
Michał Kołodziejczyk, prezes zarządu Equ-

inor Polska.
Przybliżę nasz harmonogram projektów Bał-

tyk  II i  Bałtyk  III, które realizujemy z  naszym 
partnerem, firmą Polenergia.

Ostateczną decyzję inwestycyjną planuje-
my w  roku  2024. Pierwszy prąd ma popłynąć 
w  roku  2027. I  faktycznie, jako pierwszy z  in-
westorów wskazaliśmy lokalizację portu serwi-
sowego w Łebie. Kupiliśmy tam działkę, została 
uporządkowana i według naszego harmonogra-
mu uruchomienie portu serwisowego na potrze-
by wsparcia instalacji przewidujemy na koniec 
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roku  2025. W  związku z  tym wypadałoby roz-
ważyć przyspieszenie tych prac z  wejściem do 
portu w Łebie, tak żeby to wejście do portu i fa-
lochron były faktycznie dostępne już może pod 
koniec roku 2025. Bo, jak wiemy, harmonogra-
my, no ulegają przesunięciu. I  jeżeli prace nad 
portem w Łebie zakończą się w roku 2026 czy też 
pod jego koniec, może tak być, że faktycznie bę-
dzie to kolidowało z potrzebą np. wyjścia statków 
wspierających proces instalacji samych turbin. 
Dziękuję ślicznie.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
(Senator Stanisław Gawłowski: Panie Senato-

rze, ja tylko sprostuję jedno…)

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Senatorze, jak rozumiem… Proszę bardzo.

Senator
Stanisław Gawłowski

Ważna, ważna sprawa.
Pani Prezes, planowany termin rozpoczęcia 

budowy: I kwartał 2024 r. Podpisane: Karol Ra-
benda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Ak-
tywów Państwowych.

Ja się tylko odnoszę do dokumentów, które 
dostałem. I to jest… Ja tylko… Ja z panią nie dys-
kutuję.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Panie…)
Ja już z panią nie dyskutuję…
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Akty-

wów Państwowych Karol Rabenda: Panie Sena-
torze, pani prezes panu wytłumaczyła, co tam 
jest napisane. Jak pan przeczyta to jeszcze raz, to 
pan zrozumie…)

Ja może jeszcze raz…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę 

państwa…)
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Akty-

wów Państwowych Karol Rabenda: …co pani pre-
zes powiedziała.)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę 
państwa, ja myślę, że…)

Ja jeszcze raz to przeczytam.
Jeszcze raz to przeczytam, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Akty-

wów Państwowych Karol Rabenda: Niech pan 
przeczyta…)

Planowany termin rozpoczęcia budowy: Q1 
2024 r. Planowany…

(Dyrektor Biura Morskich Farm Wiatrowych 
w  PKN Orlen SA Anna Łukaszewska-Trzecia-
kowska: Panie Senatorze, ja bardzo proszę rów-
nież…)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale bar-
dzo proszę, Pani Prezes. Prosimy o…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…tego typu określenia, tzn. budowy. Ale na-

wet z tej części, o której pani powiedziała, wyni-
ka, że nie ma żadnych szans…

(Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Akty-
wów Państwowych Karol Rabenda: Ale pani pre-
zes wytłumaczyła panu, co tam jest napisane.)

…żebyście rozpoczęli budowę w  I  kwartale 
2025 r. z portu w Polsce. Bo go nie ma i nie bę-
dzie.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Proszę Państwa, ja myślę, że wszystkim nam, 
jak tutaj jesteśmy, zależy na tym, żeby ta inwe-
stycja, żeby te pierwsze inwestycje…

(Senator Stanisław Gawłowski: To piszcie 
inaczej.)

…odbywały się z portu instalacyjnego w Pol-
sce. Czy to będzie Gdynia, czy Gdańsk, nie ma 
to dla nas żadnego znaczenia, chociaż Rada In-
teresantów Portu Gdynia, no, przysłała do nas 
dość dramatyczny list, dotyczący tego, że są 
zaskoczeni wspomnianymi decyzjami. Wszy-
scy senatorowie go poznali. To są decyzje, któ-
re zostały podjęte, jak tutaj zostało przez pana 
ministra powiedziane, w wyniku porozumienia 
spółek Skarbu Państwa. Ale trzeba pamiętać, że 
inwestorami są nie tylko spółki Skarbu Państwa. 
Tak więc dobrze by było, żeby przy tego typu in-
westycjach brano pod uwagę także głos inwesto-
rów innych niż spółki Skarbu Państwa. I to jest 
ten dość istotny problem. I dlatego też ciągle o to 
prosimy.

Ja zresztą państwu powiem w  ten sposób. 
Systematycznie od kilku lat piszę, jako sena-
tor, oświadczenia do odpowiednich ministrów 
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w  sprawach budowy farm wiatrowych na mo-
rzu. Jak wiadomo, ministrowie senatorom opo-
zycji, a nawet własnym senatorom odpowiadają, 
że tak powiem, na okrągło. Do tego się już dość 
przyzwyczailiśmy i nie mamy o to pretensji. Tyl-
ko że w jednym z oświadczeń…

(Senator Stanisław Gawłowski: Ja mam.)
…które napisałem… Mówię w końcu: nie, nie 

piszę do ministra, tego czy innego, tylko napiszę 
do pana premiera. I w pierwszym zdaniu piszę: 
Szanowny Panie Premierze, sprawa, o  której 
tutaj piszę, dotyczy farm wiatrowych na mo-
rzu, budowania floty kutrów serwisowych. Bo 
to jest sprawa która – mam nadzieję, że jest pan 
prezes i jeszcze parę słów na ten temat powie – 
wymaga koordynacji pomiędzy poszczególnymi 
ministrami. I  jaką otrzymuję na to odpowiedź? 
Otrzymuję odpowiedź od kilku ministrów, po-
nieważ pan premier wysłał to pismo do tych kil-
ku ministrów, których ja tam wymieniłem. I każ-
dy minister zaczyna w  ten sposób: sprawa jest 
skomplikowana, wymaga koordynacji pomiędzy 
poszczególnymi ministrami, ja odpowiadam tyl-
ko w zakresie, który mnie dotyczy. I po prostu 
w ten sposób nie da się niczego stworzyć w Pol-
sce. Nie da się stworzyć takiego projektu, który 
jest projektem międzysektorowym, bo wszyscy 
państwo o tym w ten sposób mówicie. I panowie 
ministrowie… Pan minister Rabenda też mówi: 
to jest mój obszar spraw. I słusznie. Mówi o spół-
kach, o tych… Tutaj dyrektor z Ministerstwa In-
frastruktury mówi: port w Gdańsku to nie moja 
sprawa, to nie moje kompetencje. O  tym po-
wiedział, nie wiem, czy państwo zauważyliście. 
I cały czas ten problem, jaki tutaj mamy, to jest 
problem z koordynacją. I  teraz jeżeli my otrzy-
mujemy odpowiedź, informację od ministra, że 
roboty ruszają w  I  kwartale 2024  r., a  później 
przedstawiciele spółek Skarbu Państwa – no, bo 
wiedzą, że nie mogą się ministrowi, że tak po-
wiem, postawić – mówią: będzie to trochę póź-
niej… Ale nawet oni mówią, że porty serwisowe 
są potrzebne w końcówce 2025 r. A tu jest wpi-
sane w harmonogram – mówił o  tym dyrektor 
urzędu morskiego – że w III kwartale…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W  III  kwartale, dyrektor urzędu morskiego 

mówił. I jest napisane też w piśmie, że porty ser-
wisowe będą gotowe w III kwartale 2026 r.

Jeszcze raz chcę powiedzieć: my tutaj nie je-
steśmy… nikt nie jest przeciwnikiem i  nikt nie 
chce nikogo krytykować, tak? W  ogóle nie o  to 

nam chodzi. Tylko że nie możemy się zagłaskać, 
bo to nas nic nie posuwa do przodu. Jak mówimy 
o  tym wszystkim, to absolutnie mówimy w  tej 
sprawie z  życzliwości. Jak mówię, ja osobiście 
zajmuję się tą sprawą od roku 2008 czy 2009, 
jakoś tak, to wtedy się to wszystko zaczęło. Ro-
biliśmy duże konferencje, naprawdę ogromne 
międzynarodowe konferencje – kiedy jeszcze 
niewiele osób w ogóle wiedziało, jak do tego po-
dejść – w  Słupsku, później, jak powiedziałem, 
w  Gdańsku, w  Trójmieście, później w  Warsza-
wie. Tak więc mam orientację w  tej sprawie. 
I mówię: wszyscy, jak tu jesteśmy, senatorowie 
chcemy, żeby ten projekt się powiódł. Ale jak 
każdy będzie mówił o sobie, że to nie jego obszar 
kompetencji, to nic się tutaj nie da zrobić. To 
znaczy chyba że będzie coś takiego, że w jakimś 
momencie… To się uda. Tylko że pierwszy etap 
będzie budowany niestety z portu instalacyjne-
go… Może tak być, miejmy nadzieję, że tak się 
nie stanie, nie chciałbym, żeby tak się stało, że 
portem instalacyjnym będzie jakiś port, który… 
Wiem nawet który, bo w tym kraju został nawet 
powołany pełnomocnik rządu do spraw farm 
wiatrowych budowanych w Polsce. Czyli im na 
tym zależy, prawda?

(Głos z sali: Dostawcy…)
Gdzie tam dostawcy… Chodzi głównie o port.
(Senator Stanisław Gawłowski: Oczywiście, 

że port.)
Bo port może wziąć dużą część pieniędzy.
Senator Lamczyk. Proszę.

Senator
Stanisław Lamczyk

Dziękuje bardzo, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, mam inne pytanie; 

mianowicie do Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych. Jak patrzę na tę mapę, na te przesy-
ły energii, to sobie zdaję sprawę, że ta energia 
z morskiej energetyki wiatrowej nie będzie tylko 
dla Pomorza, ale będzie dla całej Polski. I prze-
mysł energochłonny bardzo tego oczekuje. Ale 
tego z map, no, nie można wyczytać. Mam tutaj 
na myśli przede wszystkim huty, cementownie, 
ale również autostrady i  szlaki kolejowe, które 
też tej energii nie mają za darmo. Dlatego we-
dług mnie taka mapa powinna być dynamiczna, 
z jakimś takim czasem realizacji, trajektorią np. 
do 2050 r., z podziałem na właśnie oddolne OZE, 
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przyłączone do sieci niskiego napięcia, średnie-
go i  110  kV, ale również odgórne dostawy sie-
ciowe, przesyły 400 kV i 220 kV. No, brakuje mi 
tutaj właśnie jakiejś takiej analizy. Tego nie ma.

Poza tym mówimy o kosztach. Jak to się ma 
do jednolitego rynku energii elektrycznej? Jak to 
się będzie tutaj miało, te koszty przesyłowe? Bo 
tutaj… Jaki jest właśnie element konkurencyjno-
ści? Bo to też jest bardzo istotne. A też państwo 
się tutaj powołują – ja nie mam pretensji – na 
politykę energetyczną 2040  r. Według mnie to 
powinno być natychmiast zmienione, jak inne 
kraje zmieniają, w  kontekście tego, co się wła-
śnie dzieje, no, w  Europie, przede wszystkim 
tutaj, u nas.

Sprawa następna: patrząc na te sieci, mam 
wrażenie, że one będą blokowały rozwój oddol-
nej energetyki, oddolnych źródeł. I  proszę to 
przeanalizować. Bo z tych map wynika, że wła-
śnie tak będzie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
Pani będzie mówiła, tak?
(Zastępca Dyrektora do spraw Obsługi Praw-

nej Inwestycji w Zakresie Komunikacji Społecznej 
w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Joan-
na Zając: Pomoże mi zastępca dyrektora…)

Panie Dyrektorze, tylko bardzo proszę tutaj, 
bo to są już tak precyzyjne i  szczegółowe pyta-
nia, dotyczące samego przesyłu… Wydaje się, że 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne bardzo do-
brze przygotowały cały program przejęcia wspo-
mnianej energii. To wynika także z tych już zre-
alizowanych inwestycji i  również z  tego, co się 
dzieje właśnie na terenie województwa pomor-
skiego. Tak więc prośba, żeby bardzo króciutko 
na temat powiedzieć. Ewentualnie później jesz-
cze będą takie kuluarowe rozmowy, okazja, żeby 
szczegółowo o  tych sprawach energetycznych 
powiedzieć. Bardzo proszę.

(Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Systemu do spraw Planowania i  Analiz Siecio-
wych w  Polskich Sieciach Elektroenergetycznych 
Tomasz Tarwacki: Dobrze, to krótko. Ja chciał-
bym powiedzieć, że Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne…)

Przepraszam jeszcze raz: mikrofon i prośba 
o  podanie swojego nazwiska do protokołu. To 

nie wynika, że tak powiem… Ja mam tu spis, ale 
po prostu chodzi o  to, żeby osoba, która będzie 
później spisywała ten tekst, z  łatwością mogła 
zidentyfikować osobę i nazwisko. Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu  
Rozwoju Systemu  
do spraw Planowania  
i Analiz Sieciowych w Polskich  
Sieciach Elektroenergetycznych 
Tomasz Tarwacki

Tomasz Tarwacki, zastępca dyrektora De-
partamentu Rozwoju Systemu w  Polskich Sie-
ciach Elektroenergetycznych.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę 
bardzo.)

Tak więc ja chciałbym powiedzieć, że Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne rozbudowują 
sieć przesyłową tylko w  takim zakresie, jaki 
jest oczekiwany od użytkowników tego systemu 
przesyłowego. W związku z tym jeżeli otrzymu-
jemy wnioski o wydanie warunków przyłączenia 
dla morskiej energetyki wiatrowej, to my planu-
jemy rozwój dla morskiej energetyki wiatrowej. 
Jeżeli dostajemy wnioski o przyłączenia innych 
źródeł odnawialnych, fotowoltaiki czy lądowych 
farm wiatrowych, to też w takim zakresie rozbu-
dowujemy sieć.

No, i  chciałbym podkreślić, że Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne to są sieci najwyższych na-
pięć, 400 kV i 220 kV. My nie mamy majątku na 
napięciu średnim, na napięciu niskim, w związ-
ku z  tym nie zajmujemy się przyłączaniem ta-
kich podmiotów do sieci.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że jeżeli będą potrzebne bardziej 

szczegółowe informacje, to tam pan senator do 
pana dyrektora podejdzie i  już po posiedzeniu 
komisji będzie można doprecyzować lub na pi-
śmie ewentualnie o coś tam doprosić.

Bardzo proszę, pan burmistrz Arkadiusz Kli-
mowicz, burmistrz Darłowa.

Jak rozumiem, panowie skoordynujecie swo-
ją wypowiedź, bo zgłasza jeszcze się pan Tomasz 
Bobin, sekretarz miasta Darłowa.
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Sekretarz Miasta Darłowa 
Tomasz Bobin

Dzień dobry.
Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za 

umożliwienie uczestnictwa w komisji. Pan bur-
mistrz niestety musiał wyjść, mamy sytuację…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Aha.)
…w związku z przyjmowaniem uchodźców.
Ja tylko bardzo krótko chciałbym powiedzieć: 

co do planów portów serwisowych to plany są 
bardzo ambitne, tylko pytanie jest takie, czy one 
są realne. Dla nas jest bardzo duży kontrast w tej 
prezentacji pomiędzy planem na Ustkę i na Łebę. 
Już nie chodzi tylko o finansowe, ale o…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Jest dużo większa. Ja nie ukrywam też, że 

z panem burmistrzem jesteśmy zawiedzeni, że 
pominięto w  tym całym procesie planowania 
praktycznie całe zachodnie Wybrzeże. I  mamy 
takie pytanie: dlaczego nie bierze się pod uwa-
gę możliwości wsparcia przez tzw. porty po-
mocnicze, które by mogły służyć, powiedzmy, 
Darłowo czy Kołobrzeg? One na dziś mają takie 
parametry, że pewne jednostki mogą obsługiwać 
bez większych reinwestycji. I  czy nie ma takiej 
obawy… My mamy taką obawę, że jak ten proces 
się zacznie, to jednak mogą te porty serwisowe… 
To może zostać przejęte przez porty z  innych 
państw z terenu Morza Bałtyckiego.

I pytanie zasadnicze: czy na tym etapie jesz-
cze…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Czy nie można jeszcze się nad tym pochylić? 

Bo myślę, że… Jako Darłowo – myślę, że Koło-
brzeg tak samo – taką gotowość cały czas zgła-
szamy, bo też nam bardzo zależy, żeby te mor-
skie farmy w końcu ruszyły.

To tyle, bardzo dziękuję, Panie Przewodni-
czący.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję panu sekretarzowi. Pan Tomasz Bo-
bin, sekretarz miasta Darłowa.

I może jeszcze… Bo zgłasza się także pan Ka-
mil Pach, zastępca burmistrza Władysławowa. 
A potem poprosimy pana Pawła Krężela z Mini-
sterstwa Infrastruktury, bo już tu się zgłaszał, 
wydaje mi się, że po tych wypowiedziach będzie 

mógł się też odnieść ewentualnie do tych uwag 
dotyczących portu.

Bardzo proszę.

Zastępca Burmistrza 
Władysławowa 
K amil Pach

Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! 
Panie i Panowie Senatorowie!

Mam nadzieję, że mnie słychać.
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Bardzo 

dobrze.)
Dziękuję pięknie.
Przede wszystkim dziękuję za umożliwienie 

udziału w dzisiejszym spotkaniu, szalenie waż-
nym.

Na wstępie chciałbym też podzielić się taką 
refleksją, że kibicuję wszystkim zaangażowa-
nym w tworzenie tego całego biznesu offshore-
’owego w Polsce. I tak jak tutaj pan przewodni-
czący i poprzednicy już wyrażali, no wszystkim 
nam zależy, żeby jak najwięcej tego polskiego 
interesu zostało w Polsce. Kibicuję Ustce i Łe-
bie. Patrząc na harmonogramy i nasze doświad-
czenia w tak strategicznych inwestycjach… No, 
nie zazdroszczę harmonogramu. Ale to nie o to 
chodzi.

Szanowni Państwo, gmina Władysławowo od 
samego początku uczestniczy w całym projekcie 
tego biznesu offshore’owego jako zaplecze dla 
serwisowania w porcie, nie mając w tym w su-
mie bezpośredniego interesu, bo nawet nie je-
steśmy zarządcą portu we Władysławowie. Ale 
widząc jakby szerszy kontekst tego, co się dzieje 
w  województwie pomorskim, jak i  patrząc na 
rozwój gospodarki przy całym tym otoczeniu 
portowym, stworzyliśmy dokumentację, bezpo-
średnio z budżetu, zarówno gminy, powiatu, jak 
i  zarządcy portu, bo mamy porozumienie trój-
stronne w  tej sprawie, w  grudniu udostępnili-
śmy tę dokumentację wszystkim ministerstwom 
i  wszystkim osobom decydującym z  poziomu 
rządowego odpowiedzialnym za offshore. No, 
i  z  przykrością stwierdzam, że przyszły odpo-
wiedzi z tych instytucji, które nas dzisiaj, że tak 
powiem, zrzucają, spychają na rozmowy z part-
nerami biznesowymi z branży offshore’owej, czy 
deweloperami, czy bezpośrednio z operatorami 
portowymi, bez przeprowadzenia nawet dialogu 
merytorycznego na zasadzie jakiegoś zespołu, 



Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (73.), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (120.), 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (96.), Komisji Infrastruktury (74.) 

oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (59.)

37

8 marca 2022 r.

który, no, mam nadzieję, pracuje w Polsce i wy-
znacza jakiś plan dojścia. My liczyliśmy na to, że 
zostaniemy zaproszeni, żeby przedstawić taką 
koncepcję, żeby rozmawiać o głębokościach, sze-
rokościach, o  parametrach, o  harmonogramie, 
być może nawet o awaryjnym planie alternatyw-
nym na wypadek, gdyby się coś wysypało, kolo-
kwialnie mówiąc. Ale, no, niestety, nic takiego 
się nie zadziało.

Ja apeluję z  tego miejsca – ponieważ jest tu 
dosyć duże grono uczestników i widzę, że wszy-
scy decydenci w sprawie tych ważnych kwestii 
są na dzisiejszym spotkaniu – żebyśmy taki 
dialog podjęli, czy to bezpośrednio u  państwa, 
czy to za pomocą właśnie Pomorskiej Platformy 
Offshore, która prężnie działa i  bardzo mocno 
skupia te wszystkie interesy. I tutaj również, no, 
biorę sobie za jakby taką wytyczną, słowa pani 
dyrektor Krzywdy, która kiedyś w ramach spo-
tkań grupy roboczej obiecała, że powstanie stra-
tegia dla małych portów z uwzględnieniem jakby 
szerszej perspektywy offshore’u i tego, co się bę-
dzie działo w polskiej energetyce, czy to wiatro-
wej, czy to wodorowej.

Szanowni Państwo, kończąc – bo szanuję 
państwa czas – wyrażamy swoją aktywność, 
chęć do rozmów, do dalszych opracowań. Jeste-
śmy już przed ogłoszeniem programu funkcjo-
nalno-użytkowego. I nie robi tego za nas urząd 
morski, tylko robimy to z  własnego budżetu, 
gminnego. A wiecie państwo, że te pieniążki to 
są pieniądze publiczne, które trzeba umiejętnie 
wydatkować. I jeżeli macie państwo informację, 
że Władysławowo nie powinno starać się o roz-
budowę, że nie widzicie takiej możliwości z per-
spektywy interesu państwa, bo się na tym zna-
cie, to nam to powiedzcie. My naprawdę mamy 
czas do wykorzystania w innych obszarach i  te 
pieniądze chętnie też tam spożytkujemy.

Pięknie dziękuję raz jeszcze za umożliwie-
nie…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Bardzo dziękujemy panu burmistrzowi. Po-
zdrawiamy Władysławowo.

(Zastępca Burmistrza Władysławowa Kamil 
Pach: Również pozdrawiam z Władysławowa.)

I teraz pan Paweł Krężel, Ministerstwo Infra-
struktury, dyrektor departamentu.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Morskiej  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Paweł Krężel

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Ja 
chciałbym krótko, ad vocem, odnieść się do nie-
których wypowiedzi, które tutaj padły.

Po pierwsze, wypowiedź pana senatora Gaw-
łowskiego…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Gdyby 
pan mógł mówić trochę głośniej lub bliżej mi-
krofonu…)

Przepraszam.
Chciałbym ad vocem odnieść się do kilku wy-

powiedzi, które tutaj padły.
Po pierwsze, wypowiedź pana senatora Gaw-

łowskiego, który, no, wyjął z  kontekstu kawa-
łek stanowiska, które przekazaliśmy państwu, 
i  wskazał, że jedynym działaniem, jakie podjął 
minister infrastruktury, jest wniosek o wpis do 
wykazu. Oczywiście, to był stan na chwilę wy-
syłania tego pisma. Chodziło o to, że w związku 
z  wnioskiem ministra aktywów państwowych, 
no, musieliśmy wystąpić o  wpis do wykazu 
zmiany uchwały w sprawie lokalizacji termina-
la instalacyjnego. Później, już po wysłaniu tego 
pisma do państwa, tego materiału, oczywiście 
ta uchwała została przyjęta przez Komitet Sta-
ły Rady Ministrów i  przez Radę Ministrów. Ja 
o tym mówiłem.

Jeśli chodzi o  termin, kwestię terminów… 
O  tym też pan senator Gawłowski powiedział. 
Jak myślę, pani prezes Trzeciakowska już dość 
wyraźnie wyjaśniła. Jest to na pewno osoba bar-
dziej właściwa, żeby mówić o  terminach i  eta-
pach prac nad budową morskich farm wiatro-
wych w Polsce.

Jeśli chodzi o  wypowiedź pana przewodni-
czącego co do konieczności uwzględnienia inte-
resów i też planów deweloperów prywatnych, to, 
tak jak…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…to, że Rada Ministrów w uchwale wskazała, 

że ten port instalacyjny…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czy moż-

na bliżej mikrofonu? Gdyby pan… Będziemy się 
wówczas lepiej słyszeli.)

To, że w  uchwale wskazano, że portem in-
stalacyjnym będzie port w  Gdańsku, na wnio-
sek ministra aktywów państwowych, w związku 
z uzgodnieniami poczynionymi przez podmioty, 
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które są w nadzorze ministra aktywów państwo-
wych, nie oznacza, że obsługa czy też instalacja 
tych farm nie może dokonywać się z  Gdyni. Ja 
już to wyraźnie powiedziałem. W tej chwili za-
rząd portu w  Gdyni prowadzi 2 postępowania 
zmierzające do wyłonienia operatora zarówno 
terminala w porcie wewnętrznym, jak i budowy 
portu zewnętrznego. I oba te postępowania do-
puszczają możliwość obsługi instalacji morskich 
farm wiatrowych. Tak że uchwała dotycząca bu-
dowy zupełnie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Czyli, Pa-
nie Dyrektorze, tutaj, według pana, nie ma żad-
nych obaw co do tego, że port w Gdańsku będzie 
przygotowany, żeby mógł być portem instalacyj-
nym dla pierwszego etapu budowy farm wiatro-
wych na morzu?)

Ja tego nie powiedziałem…
(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ja raczej 

pytam, niż mówię, jaka jest pana odpowiedź.)
Trudno mi powiedzieć, bo ja też nie znam 

szczegółów tych uzgodnień pomiędzy spółkami 
podlegającymi Ministerstwu Aktywów Państwo-
wych i  partnerami. Tak jak powiedziałem, ani 
minister infrastruktury, ani zarząd portu nie 
brali udziału w tych ustaleniach, tak więc trud-
no mi się odnosić do szczegółów. Nie wiem, jakie 
tam są warunki. Nie chciałbym takiej deklara-
cji…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Jasne.
To, Panie Dyrektorze, w takim razie jeszcze 

pytanie o porty serwisowe. Bo tutaj, no, jednak 
wszyscy inwestorzy mówią, że one powinny być 
gotowe, szczególnie Łeba, tam, gdzie i  Orlen, 
i Equinor… że te porty powinny być gotowe na 
końcówkę roku 2025. A w harmonogramie, któ-
ry państwo nam przedstawiliście, jest końcówka 
roku 2026.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Morskiej  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Paweł Krężel

Znaczy tak jak już wspomniałem, my tutaj je-
steśmy związani… Jesteśmy wykonawcą ustaleń 

Rady Ministrów. Rada Ministrów działa kolegial-
nie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Jeszcze 
raz, czy mógłby pan bliżej…)

Tak. Jesteśmy wykonawcami ustaleń Rady 
Ministrów. Rada Ministrów działa kolegialnie, 
zgodnie z art. 1 ustawy o Radzie Ministrów. Rada 
Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy. 
No, i wspomniane terminy wynikają z Krajowe-
go Planu Odbudowy. To, co pan dyrektor Piotrz-
kowski przedstawiał, to jest po prostu harmono-
gram określony w Krajowym Planie Odbudowy. 
To też jest oczywiście uzależnione od pozyskania 
przez nas finansowania.

A  jeszcze kontynuując, to chciałbym się od-
nieść do wypowiedzi pana burmistrza Klimo-
wicza. Uwzględnienie portów zachodniego Wy-
brzeża… Ja chciałbym podkreślić, że w tej chwili 
mówimy o  portach serwisowych dla pierwszej 
fazy, jeżeli chodzi o  morskie farmy wiatrowe. 
I  te koncesje, te pozwolenia lokalizacyjne doty-
czą wschodniej części polskich obszarów mor-
skich. Tak że kwestia wykorzystania portów 
serwisowych w  zachodniej części polskich ob-
szarów morskich w drugiej fazie jest oczywiście 
otwarta. My tego na chwilę obecną nie przesą-
dzamy i  nie wykluczamy, że port w  Darłowie 
czy port w Kołobrzegu będzie mógł obsługiwać 
drugą fazę budowy morskich farm wiatrowych, 
które będą zlokalizowane właśnie w zachodniej 
części polskich obszarów morskich.

Jeszcze krótka wypowiedź przedstawicieli 
Władysławowa. Rzeczywiście, otrzymaliśmy te 
materiały w  grudniu. Niemniej jednak, no, to 
już jest dość późny etap, żeby otwierać dyskusję 
o organizacji tychże portów serwisowych. Urząd 
morski już działa w  kierunku budowy takich 
portów w Ustce i w Łebie, zgodnie z ustaleniami 
Krajowego Planu Odbudowy.

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo. Z  tym że, Panie Dyrekto-
rze, w  materiale, który nam dostarczyliście, 
dotyczącym finansowania przebudowy portu 
w Łebie i w Ustce, podajecie państwo, że to jest 
Krajowy Plan Odbudowy oraz budżet państwa. 
Tak jest napisane. Czyli to nie są tylko te środki 
unijne. Chociaż chcemy, żeby on przecież były 
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uruchomione. Myślę, że wszystko jest w rękach 
rządu w tej sprawie, żeby te środki ruszyły i zna-
lazły się w dyspozycji Polski. Ale tam jest poka-
zany także budżet państwa.

I teraz jeszcze chciałbym poprosić pana pre-
zesa spółki Petrobaltic. Petrobaltic przygotował 
program budowy statków instalacyjnych, ku-
trów serwisowych. Tak więc gdyby pojawiła się 
krótka informacja ze strony pana prezesa w tej 
sprawie, to byłaby ona dla nas interesująca. 
I może też tu, przy tej okazji… No, proszę o krót-
ką informację na ten temat.

Prezes Zarządu  
w Lotos Petrobaltic SA 
Grzegorz Strzelczyk

Grzegorz Strzelczyk, prezes zarządu Lotos 
Petrobaltic.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo 
Parlamentarzyści! Panowie Ministrowie!

Oczywiście Petrobaltic operuje w  polskiej 
strefie ekonomicznej w  gałęzi oil and gas od 
32  lat. Wydobywamy ropę naftową oraz gaz 
ziemny i  poszukujemy ich, czyli generalnie 
działamy w  branży energetycznej paliwowej. 
I od roku 2017 specjaliści Lotos Petrobaltic brali 
udział m.in. w pracach nad ustawą offshore’ową, 
a zarząd w tym czasie przygotował jakby nową 
strategię funkcjonowania Petrobalticu w  latach 
przyszłych, gdzie będzie konieczność odejścia od 
klasycznych źródeł energii. W naszym przypad-
ku chodzi tutaj o węglowodory. Cały czas zabie-
gamy o to i aspirujemy do tego, żeby być narodo-
wym operatorem floty logistycznej, jeżeli chodzi 
o morską energetykę wiatrową.

Podzieliliśmy ten cały proces, cykl życia far-
my, na 4 okresy. Pierwszy to okres przygoto-
wawczy, badania geologiczne i  środowiskowe. 
Druga faza to jest faza instalacyjna. Trzecia faza 
– serwisowa. I czwarta wreszcie faza to jest faza 
decommissioningu. Za chwilę będziemy stali 
przed tym problemem, jeżeli chodzi o likwidację 
i utylizację instalacji wydobywczych, na polu B3. 
Tak że tutaj, w tym zakresie, też będziemy mieli 
tego typu doświadczenie.

Jeżeli chodzi o fazę pierwszą, to bierzemy już 
aktywny udział w pracach badawczych, przygo-
towawczych instalacji farm wiatrowych. Praco-
waliśmy z deweloperami w polskiej strefie eko-
nomicznej. I tu mogę państwa poinformować, że 

wygraliśmy, wspólnie z  partnerem litewskim, 
przetarg na prace badawcze na szelfie litew-
skim. Zaczniemy to realizować na przełomie III 
i IV kwartału tego roku. Ale tak naprawdę zabie-
galiśmy o to, co jest najbardziej, powiedziałbym, 
dochodowe, co zapewnia największą marżę, je-
żeli chodzi o  instalacje farm wiatrowych, czyli 
o budowę statków instalacyjnych i uczestnicze-
nie w procesie instalacji tych statków.

W  końcówce ubiegłego roku podpisaliśmy 
porozumienie z naszym partnerem PKN Orlen, 
przy aktywnym udziale Agencji Rozwoju Prze-
mysłu, która w całym tym procesie występowa-
ła jako rodzaj takiego pozytywnego katalizatora 
i integratora interesariuszy, którzy rzeczywiście 
mają wspólny cel, jeżeli chodzi o flotę instalacyj-
ną. Na dzień dzisiejszy prowadzimy rozmowy 
z  PKN Orlen i  analizujemy model biznesowy 
statków instalacyjnych, co prawda już na drugą 
fazę przetargu na nowe koncesje. Na pierwszy 
etap już nie ma szans. Ale jesteśmy już w trak-
cie takiego najbardziej szczegółowego dialogu 
technicznego z  PKN Orlen, jeżeli chodzi o  bu-
dowę statków serwisowych. I  ten plan oczywi-
ście realizujemy. W  tej chwili rozmawiamy już 
szczegółowo z Agencją Rozwoju Przemysłu, żeby 
związać się z  partnerami z  ARP w  ten sposób, 
żeby zamówić te statki, te jednostki, które są 
oczekiwane przez dewelopera, jakim jest PKN 
Orlen. Ale również rozmawiamy z innymi dewe-
loperami, żeby te statki i te jednostki serwisowe 
mogły być wykorzystywane na rzecz wszystkich 
potencjalnych klientów, czyli wszystkich posia-
daczy koncesji w polskiej strefie ekonomicznej, 
jeżeli chodzi o morską energetykę wiatrową.

I  tutaj, Panie Przewodniczący, chciałbym 
uspokoić, że jeżeli chodzi o tę część serwisową, 
to ten proces się już dzieje i, jak myślę, w dru-
giej połowie roku będziemy już mogli powiedzieć 
o większych konkretach i ewentualnie przystą-
pimy do negocjacji oraz podpisywania już kon-
kretnych umów na budowę jednostek wspo-
mnianego typu.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Bardzo dziękuję panu prezesowi. Bardzo waż-
na i interesująca informacja. Smutna trochę jest 
wiadomość, że statki instalacyjne na ten pierwszy 
etap raczej nie będą pochodziły z Polski, tylko będą 
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wynajmowane gdzieś za granicą. A  była szansa, 
żeby to było zrobione także przez nasze stocznie. 
Tym bardziej że nasze stocznie mają doświadcze-
nie w takich inwestycjach i realizowały takie pro-
jekty, ale dla innych inwestorów.

Mam nadzieję, że wrócicie państwo jeszcze 
do tego pomysłu, który prezentowałem jakiś czas 
temu, żeby do budowy kutrów serwisowych włą-
czyć rybaków, że zamiast dawać im odszkodo-
wania za likwidację floty, raczej przeznaczać te 
środki na budowę takich kutrów serwisowych, 
współfinansować je. I później ci rybacy tworzyli-
by jakąś spółdzielnię czy spółkę, mogliby obsługi-
wać poszczególne inwestycje. Ale to wymaga ko-
ordynacji np. z ministrem rolnictwa. Nie wiem, 
czy to jest do przeskoczenia, te kwestie.

Jest jeszcze… Właściwie tutaj wyczerpały się 
nam…

A, jeszcze zgłasza się pan burmistrz, wice-
burmistrz Władysławowa.

Proszę. Ale jednym zdaniem tylko, ponieważ 
rzeczywiście już powoli musimy podsumowy-
wać nasze posiedzenie, bo mamy jeszcze inne 
zajęcia. Tak więc jeżeli jest coś istotnego, to bar-
dzo proszę.

Zastępca Burmistrza 
Władysławowa 
K amil Pach

Panie Przewodniczący, to chyba coś zostało… 
Ponieważ ja zgłaszałem się faktycznie z ripostą 
do wypowiedzi pana dyrektora Pawła Kręże-
la z  ministerstwa à propos tych rozpoczętych 
prac…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No, ale tu 
już nie polemizujemy…)

To jest nieaktualne. Tak jest. Zostawmy to już 
bez komentarza.

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Zarządu  
Polskiego Stowarzyszenia  
Energetyki Wiatrowej 
Janusz Gajowiecki

Janusz Gajowiecki.

Jeszcze chciałbym wrócić do tematu koniecz-
ności nowelizacji przepisów ustawy o morskich 
farmach wiatrowych, bo przekaz został tutaj 
trochę… Dosyć mocno została postawiona pro-
blematyka portów, co jest ważnym, ale nie jedy-
nym elementem, z którym my tutaj do państwa 
dzisiaj przychodzimy.

Chciałbym też się odnieść do komentarza 
pana ministra Ireneusza Zyski i do kwestii tego, 
że dokument, który jest obecnie procedowany 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jest dzi-
siaj projektem rządowym na wczesnym etapie 
konsultacji. To jest z naszej perspektywy o  tyle 
problematyczne, że ponieważ wiemy jak długo 
tego typu projekty są procedowane z  poziomu 
rządu, Rady Ministrów, parlamentu itd., powo-
duje to duży stres, że prawdopodobnie w  bie-
żącym roku ta ustawa nie zostanie uchwalona, 
a  tym samym my zostaniemy z  problemem 
właśnie konieczności przygotowania finansowa-
nia naszego projektu. To jest zbyt duże ryzyko, 
o którym my dzisiaj… Z perspektywy procedo-
wania tego dokumentu tą ścieżką zaproponowa-
ną dzisiaj przez rząd. Mówię o całym projekcie 
ustawy o  odnawialnych źródłach energii, która 
zawiera – i tu pan dyrektor może potwierdzić – 
wiele bardzo istotnych dla gospodarki elemen-
tów, dotyczących nie tylko morskiej energetyki 
wiatrowej, też biogazowni, biopaliw, fotowolta-
iki. To są miesiące dyskusji i procedowania waż-
nych tematów, które będą ustalały rozwój odna-
wialnych źródeł energii w Polsce.

Ewentualna możliwa ścieżka, szybsza… Taka 
prośba do państwa, do senatorów Prawa i Spra-
wiedliwości, do pana ministra: może krótsza 
ścieżka, legislacyjna, która umożliwiłaby współ-
pracę tutaj na poziomie Senatu i  rządu, przy-
spieszenie tych prac, żebyśmy mogli starać się 
bezpiecznie przewidywać te projekty w naszych 
modelach finansowych… Proszę mi wierzyć, że 
dzisiaj my takie elementy musimy znać w mo-
delach, ponieważ nie wiemy dokładnie, ile to 
będzie kosztować, jak my możemy kontraktować 
turbiny, za ile itd. To są dla nas kluczowe na ten 
moment decyzje, z  którymi dzisiaj do państwa 
przychodzimy i oczekujemy…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Panie Prezesie, bardzo dziękuję. Ta kwestia 
może rzeczywiście w  naszej dyskusji została 
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tak marginalnie potraktowana, ale to jest wa-
sza wina. Bo przecież to było pierwsze pyta-
nie, jak zaczynaliśmy konferencję. Właśnie 
o  te problemy legislacyjne, prawda? Bo prze-
cież była ta deklaracja w  2020  r., w  grudniu, 
gdy przyjmowaliśmy ustawę, że będzie szybka 
ścieżka nowelizacji tej ustawy z  tymi uwaga-
mi, które miał Senat. I  w  wyniku tego, jakie 
problemy będą wyłaniały się już w  trakcie 
działania, w  praktyce działania tej ustawy… 
Tak więc jeżeli wy będziecie gotowi, jeżeli bę-
dzie życzliwość ze strony rządu – a  minister 
mówił, że jest życzliwość w  tej sprawie – my 
jesteśmy gotowi uruchomić taką inicjatywę 
ustawodawczą, żeby przynajmniej tę część do-
tyczącą energetyki wiatrowej na morzu prze-
prowadzić. I  wydaje mi się, że w  tej sprawie 
nie będzie jakiegoś specjalnego politycznego 
podziału. Tylko że, po pierwsze, my musimy 
wiedzieć, co ma być w tej ustawie, a po drugie, 
musimy także wiedzieć, że ze strony rządu jest 
chęć, że tak powiem, żeby to przeprowadzić. 
My jesteśmy od tego, żeby tu was wesprzeć 
w  tym wszystkim, że tak powiem, przygoto-
wać odpowiednie dokumenty, żeby to przeszło 
przez parlament. Możemy nawet naciskać na 
ministra, na rząd, prosić go. Zresztą to spo-
tkanie ma też taki charakter, żeby pokazać, ja-
kie są problemy, i to zostało dzisiaj pokazane, 
myślę, że dobrze. Tak więc trzeba to po prostu 
zrobić. My się włączymy, tak myślę. Prawda?

(Głos z sali: Tak, tak…)
Że jeżeli będzie… I tutaj kolega…
(Głos z sali: Sejmową…)
Senacką też można zrobić…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, tak, tylko żeby znaleźli sojuszników w tej 

sprawie w Sejmie. W Senacie mają sojuszników.
Jeszcze senator Lamczyk i to będzie ostatnia 

wypowiedź.
Czy to będzie już podsumowanie, Senatorze?

Senator
Stanisław Lamczyk

To krótka moja odpowiedź. Bo ustawowo za 
całą politykę energetyczną odpowiadają Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne, czy oddolną, czy nie 
oddolną – tutaj jest mowa o odgórnej, to jest bar-
dzo istotne – i za rynek techniczny. Tak samo, to 
jest bardzo istotne w tym wszystkim…

Przewodniczący
K azimierz Kleina

Ale co? Że co jest istotne? Jeszcze raz?
(Senator Stanisław Lamczyk: …do pana dy-

rektora…)
Tak. No, ja myślę, że no za politykę może 

w niewielkim stopniu są odpowiedzialne Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne, jak mi wydaje…

(Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Systemu do spraw Planowania i  Analiz Siecio-
wych w  Polskich Sieciach Elektroenergetycznych 
Tomasz Tarwacki: Za bezpieczeństwo prowa-
dzenia…)

Ale wydaje mi się, że mają wyraźne, jasne, 
ustawowo określone zadania.

(Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Systemu do spraw Planowania i  Analiz Siecio-
wych w  Polskich Sieciach Elektroenergetycznych 
Tomasz Tarwacki: Za bezpieczeństwo prowa-
dzenia ruchu odpowiedzialne są Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne.)

No, więc właśnie…
(Senator Stanisław Lamczyk: Ustawowo…)
(Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju 

Systemu do spraw Planowania i  Analiz Siecio-
wych w  Polskich Sieciach Elektroenergetycznych 
Tomasz Tarwacki: Za politykę nie.)

No, tak mi się wydaje.
Proszę państwa, patrzę jeszcze, czy ktoś 

chciałby zabrać głos w tym momencie. Nie wi-
dzę nikogo takiego, więc… I  tak ponadstandar-
dowo długo to posiedzenie trwało.

Bardzo wszystkim państwu dziękuję.
Nie będę tego w  jakiś sposób podsumowy-

wać, bo tego się nie da podsumować w taki jed-
noznaczny i wyraźny sposób.

Ale powiem tak: nasze spotkanie było w tym 
celu, żeby powiedzieć, że Senatowi zależy na 
tym, żeby projekt pod nazwą „polska energety-
ka wiatrowa na morzu” się powiódł. Żeby został 
zrealizowany głównie przez polskie firmy. I  od 
początku, już w pierwszym etapie jego działania 
chcielibyśmy, żeby statki instalacyjne były tak-
że budowane w polskich stoczniach. Bo decyzje, 
które będą zapadały, dotyczące pierwszego eta-
pu, będą miały konsekwencje także dla dalszych 
etapów. Niestety. To wszyscy wiemy. Bo jeżeli 
już ktoś wybierze partnera, który będzie miał 
np. statek instalacyjny lub nawet port instala-
cyjny, to później już siłą przyzwyczajenia to tak 
pójdzie na kolejnych etapach.



Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (73.), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (120.), 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (96.), Komisji Infrastruktury (74.) 

oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (59.)
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I  bardzo prosimy tutaj państwa ministrów, 
poszczególnych ministrów, żebyście podjęli wy-
siłek koordynujący te wszystkie sprawy. Żeby-
ście odpowiadając senatorom na ich pisma, nie 
mówili: tylko to jest moim obszarem kompeten-
cji, a tamto – innych. Bo inaczej może nam się 
wiele spraw nie powieść.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj przy-
byli: ministrom, dyrektorom, szefom różnych in-
stytucji państwowych. Dziękuję gościom, którzy 
reprezentują sektor biznesowy i także społeczny. 
Wreszcie dziękuję senatorom, członkom komisji.

Zamykamy posiedzenie?
(Głos z sali: Tak, zamykaj posiedzenie.)
Zamykamy posiedzenie. Jeszcze raz dziękuję 

bardzo.
Zachęcam jeszcze, żeby może w  kuluarach 

porozmawiać, zadać bardziej szczegółowe pyta-
nia poszczególnym osobom. Tak więc proszę od 
razu nie uciekać, bo podejrzewam, że niektórzy 
będą chcieli zabrać głos.

Przypominam Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych, że o godzinie 16.00 w tej sali mamy 
kolejne posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 43)
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